ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2019 - CONTRATO Nº 28/2019
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" – ID N° 363.529

En la ciudad de Areguá, capital del Departamento Central dela República del Paraguay, a los 05 (cinco) días del mes de octubre del año dos mil veinte, se constituyen en el lugar de la obra, las siguientes personas:

Por Gobernación Central: Ing. Adalberto Benítez A., Jefe de Fiscalización de Obras Menores

Por la Contratista: Ing. Óscar Morel Oses., Representante Legal de la empresa del mismo nombre.

Se ha procedido a la inspección física de los trabajos realizados, totalizando una cantidad de **35.950 m²** (treinta y cinco mil novecientos cincuenta metros cuadrados) de empedrado, constatándose que los mismos han concluido conforme a las Planillas, Especificaciones y Órdenes Técnicas. Se anexa al presente la lista de los trabajos.

Por tanto, se formaliza la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos, realizados conforme al Contrato Nº 28/2019 celebrado entre la ***Gobernación del Departamento Central*** y la empresa ***Ing. Óscar Morel Oses.***

Se procede a la firma del presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las diez horas del día, mes y año anteriormente mencionados.

Ing. Adalberto Benítez A.
Jefe del Departamento de Fiscalización
Gobernación del Departamento Central

Ing. Óscar Morel Oses
Representante Legal de la Empresa
OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

S.O.P./

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" ID 363.529 - CONTRATO N°28/2019

Item	Municipio	Compañía y/o Barrio	Nombre de Calle	Coordenadas Georeferenciadas	Superficie Construida en m2
1	Fernando de la Mora		Wenceslao Lopez e/ tatare y Caaguy cupe	(-25.3084469);(-57.5441695)	1.117,00
2	Luque	7ma Compañía Ita Angua	Pajaro Campana	(-25.2466504);(-57.4445124)	2.000,00
3	Luque	Mora Cue, Barrio San Rafael	29 de Setiembre	(-25.2305307);(-57.4735731)	1.950,00
4	Ñeemby	Barrio Caaguazu	Julio Oscar Ortiz	(-25.4093721);(-57.5336429)	1.200,00
5	Ypacarai	Entrada a playa Municipal	Demetrio Ortiz	(-25.3686907);(-57.3046945)	6.400,00
6	Mariano R. Alonzo	Barrio Rosa Mistica	Cnel Facceti e/Avda. Gral Garay y Gabaglio	(-25.2206442);(-57.5497730)	1.960,00
7	Luque	Cñía Cañada Garay	San Cosme e/ William Laurent Maria Blanca	(-25.2483453);(-57.4697054)	1.360,00
8	Luque	Maria Blanca	Calle 13 e/ William Laurent y Maria Blanca	(-25.2456621);(-57.4691834)	1.360,00
9	Luque	Maria Blanca	Fidelino Gonzalez y William Laurent	(-25.2449446);(-57.4690717)	1.450,00
10	Luque	Mora Cue, Mbocaya poty	Maximiliano Villalba y Diego Sanchez	(-25.2438123);(-57.4705674)	3.150,00
11	Capiata		Santa Lucia c/ Adam Ramirez - Frente a Jueza	(-25.3767870);(-57.4716870)	200,00
12	Fernando de la Mora		Arcadio Roa casi Colon costado de Plaza	(-25.3191333);(-57.5402723)	640,00
13	Luque	Cñia Cañada Garay	Claudio Laurent	(-25.2573583);(-57.4598764)	3.520,00
14	Fernando de la Mora	Laguna Grande	Pai Marecos casi Laguna Grande	(-25.2999080);(-57.5371400)	2.619,00
15	M.R.A.	Barrio Central	Tte Villalba entre Maldonado y Mandyju	(-25.2046706);(-57.5279402)	1.780,00
16	AREGUA	Luz Maria	Fulgencio Yegros	(-25.3365567);(57.4039960)	3.040,00
17	AREGUA	Valle Pucu	Villa Alicia	(-25.2886800); (-57.4429400)	1.000,00
18	Luque	Isla Bogado	Las Monedas	(-25.3051660); (-57.4873090)	765,00
19	Luque	Itapuami	Calle s/nombre	(-25.2189575); (-57.4039960)	439,00
				Total	35.950,00

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP