INFORME D.O P.M N°203 /2023.

Corresponde a la nota presentada en fecha 04 de Agosto del 2023, presentado por el Lic. Cesar Ortiz, en representación de la firma C.O.G. Emprendimientos S.A., referente al pedido de certificación N°1 por avance de Obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RETORNO DE AVDA. GRAL. AQUINO Y CONTINUACION DE CALLE 1° DE MARZO."**, adjudicada según contrato N°24/2023.

A: INTENDENCIA MUNICIPAL

La firma recurrente adjudicataria de la mencionada obra según el contrato mencionado más arriba solicita la certificación N° 1 por avance de obra contractual del 100% de obras por trabajos de **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RETORNO DE AVDA. GRAL. AQUINO Y CONTINUACION DE CALLE 1° DE MARZO."**

Se adjuntan los planos de relevamiento, acta de recepción provisoria, certificado N°1, las tomas fotográficas.

Salvo mejor parecer.

Luque, 04 de Agosto del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESADO

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.