MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 02/2019

CONTRATISTA:	**BETA INGENIERÍA de ING. OSCAR TOMAS BENÍTEZ G.**			
MONTO DEL CONTRATO:	**143.924.050**		**Contrato N° 10/2019**	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO				

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO:		**Setiembre/2019**			**FECHA**	**30-sept-19**
N°	**DESCRIPCIÓN**	MONTO DEL CONTRATO	**% Realizado**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO**	**143.924.050**		**67.941.850**	**47.152.600**	**115.094.450**
						-
A	**TOTAL CON IVA**	**143.924.050**	**79,97%**	**67.941.850**	**47.152.600**	**115.094.450**
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	***20%***		**13.588.370**	***9.430.520***	**23.018.890**
C=A-B				**54.353.480**	**37.722.080**	**92.075.560**
D	**Retención Cauciónal 5 % C**	***5%***			**1.886.104**	**4.603.778**
E	**VALOR CERTIFICADOS**			**54.353.480**	***35.835.976***	***87.471.782***
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N°			**02/2019**		**35.835.976**	
Son Guaraníes: Treinta y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Seis.						

Porcentaje de ejecución Actual	32,76%
Porcentaje de avance Financiero	79,97%
Monto Actual	35.835.976

ING. OSCAR T. BENÍTEZ G.
BETA INGENIERÍA

Beta
INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242296 - Caacupé

Arq. Jorge Vergara Arenas
Fiscal

RUC: 3514330-4

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY											
CERTIFICADO N° 02/2019									Contrato N° 10/2019		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO									Avance del mes		32,76%
									Avance de obra		79,97%
CONTRATISTA : BETA INGENIERÍA del Ing. Oscar Tomas Benítez G,									PERIODO:	**Setiembre/2019**	
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**CONTRACTUAL**				**CANTIDADES MEDIDAS**			**MONTO (Guaraníes)**		
		UN	**CANT.**	**P. Unit. (Gs)**	**P. Total (Gs.)**	**Anterior**	**Actual**	**Acum**	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**
1	Preparación de obras	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1,00	-	1,000	1.100.000	0	1.100.000
2	Cartel de obras 1,50 X 1,20(MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	2	1.200.000	2.400.000	2,00	-	2,000	2.400.000	0	2.400.000
3	Excavación con maquinarias para alcantarillado	Metros cúbicos	25,8	100.000	2.580.000	-	15,600	15,600	-	1.560.000	1.560.000
4	Provisión y colocación de tubos de 0,80 mt de diámetro para alcantarillado con control de arena lavada. Compañía Ojopoi y Compañía Naranjo.	Unidad	27	900.000	24.300.000	-	-	-	-	0	0
5	Muro PBC en cabecera de alcantarillado	Metros cúbicos	31,73	440.000	13.961.200	-	30,140	30,140	-	13.261.600	13.261.600
6	Relleno y compactación	Metros cúbicos	244,8	45.000	11.016.000	-	244,800	244,800	-	11.016.000	11.016.000
7	Pintura a la cal de muro de PBC	Metros cuadrados	54	15.000	810.000	-	-	-	-	0	0
8	Canal a cielo abierto	Metro lineal	43,5	490.000	21.315.000	-	43,500	43,500	-	21.315.000	21.315.000

RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA ING. OSCAR T. BENITEZ G. 0531-242296 - Caacupé

9	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	0	0
LOTE NRO.: 2											
1	Preparación del lugar	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	-	1,000	1.000.000	0	1.000.000
2	Cartel de obra 1,50 X 1,20 (MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1,00	-	1,000	1.200.000	0	1.200.000
3	Excavación y carga de muro de PBC, Compañía Naranjo, al borde del puente de H°A°	Metros cúbicos	123,88	445.000	55.126.600	123,88	-	123,880	55.126.600	0	55.126.600
4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	131,45	45.000	5.915.250	131,45	-	131,450	5.915.250	0	5.915.250
5	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1,00	-	1,000	1.200.000	0	1.200.000
				TOTALES	**143.924.050**				**67.941.850**	**47.152.600**	**115.094.450**
				Total Certificado		**47.152.600**					
				Anticipo 20 %		9.430.520					
				Sub Total		**37.722.080**					
				Retención Cauciónal 5%		**1.886.104**					
				Neto a Cobrar		**35.835.976**					
	Arq. Jorge Vergara Arenas								**ING. OSCAR T. BENITEZ G.**		
	Fiscal								BETA INGENIERÍA		

ARQUITECTURA
RUC: 3514330-4

Beta
INGENIERIA
ING OSCAR T BENITEZ G.
0511.242290 - Caacupé

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICIÓN

02/2019

En la localidad de **Piribebuy,** a los 30 día del mes de Setiembre del año dos mil diez y nueve se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Piribebuy el y la Empresa Contratista Ing. Oscar Tomas Benítez González representante de la Empresa BETA INGENIERÍA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02,** correspondiente al mes de SETIEMBRE/2019 de las Obras objeto del **Contrato Nº 10/2019** firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista que detallan a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO

LOTE NRO.: 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Preparación de obras	Unidad	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
2	Cartel de obras 1,50 X 1,20(MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	2	2,00	0,000	2,00	100,00%
3	Excavación con maquinarias para alcantarillado	Metros cúbicos	25,8	0,00	15,600	15,60	60,47%
4	Provisión y colocación de tubos de 0,80 mt de diámetro para alcantarillado con control de arena lavada. Compañía Ojopoi y Compañía Naranjo.	Unidad	27	0,00	0,000	0,00	0,00%
5	Muro PBC en cabecera de alcantarillado	Metros cúbicos	31,73	0,00	30,140	30,14	94,99%
6	Relleno y compactación	Metros cúbicos	244,8	0,00	244,800	244,80	100,00%
7	Pintura a la cal de muro de PBC	Metros cuadrados	54	0,00	0,000	0,00	0,00%
8	Canal a cielo abierto	Metro lineal	43,5	0,00	43,500	43,50	100,00%
9	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0,00	0,000	0,00	0,00%
	LOTE NRO.: 2						
1	Preparación del lugar	Unidad	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
2	Cartel de obra 1,50 X 1,20 (MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
3	Excavación y carga de muro de PBC, Compañía Naranjo, al borde del puente de H°A°	Metros cúbicos	123,88	123,88	0,000	123,88	100,00%
4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	131,45	131,45	0,000	131,45	100,00%

RUC: 3514330-4

5	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
	Arq. Jorge Vergara Arenas				Ing. Oscar T. Benitez G.		
	Fiscal				BETA INGENIERÍA		
					CONTRATISTA		

RUC: 3514330-4