RECIBIDO - SIGOR
02 ENE 2024
Fecha:...../...../.....Hora:.....:.....
Firma:.....

Fecha: 29 de diciembre del 2023

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 25/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/12/2023 al 29/12/2023.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Informamos que el día 11/12/2023 el Sr. Arturo Ferreira tuvo un problema en la marcación de su salida.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación O&M ☐
A fin de:
Atender y resolver ☐ Archivar ☐
Preparar respuesta ☑ Consultarme ☐
Volver con comentario ☐ Proceder a lo solicitado ☐
Tomar conocimiento ☐
Observaciones:
Fecha: 02 ENE 2024
Firma:
Dir. de Registro y Control
Directora

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES N°: 67716
Fecha: 29 DIC. 2023 Hora: 11.04
Firma: Alan Bogo

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS
" N.T.S " S.A.
RUC 80094968-4

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	**TAREA**
01/12/2023	Análisis Guías Equinos. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
04/12/2023	Soporte: Script datos de faena. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Soporte: Alta de producto al SIGOR 3.5 Módulo Estradiol.
05/12/2023	Soporte operativo: Anulación de COTA. Soporte: Script datos de faena. Actualización a producción: Ot nro 25 Importación de datos Registro.
06/12/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Informe firmador digital. Análisis guías equidos.
07/12/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Análisis: Terneras en Ferias y Frigoríficos. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
11/12/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
12/12/2023	Análisis: Situación actual de Terneros machos y hembras. Soporte: Pago de guías.
13/12/2023	Análisis:ÍTEM 2 - VIGILANCIA Nro de Protocolo. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
14/12/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Actualización en producción: 0028/2023 Ubicación de reportes de Vacunación.

15/12/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
18/12/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Script: Datos de faena.
19/12/2023	Análisis: Equidos. Script: Datos de faena.
20/12/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
21/12/2023	Reunión: SIGOR/NTS/CBA. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Soporte: Certificaciones de faena.
22/12/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Actualización a producción: Orden de Trabajo SA-FSS2023/02 Incorporación en el Módulo de CE, la opción de personas física y jurídica. Análisis: SA-04- Transferencia de productos.
26/12/2023	Verificación de planilla de seguimiento del proyecto.
27/12/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Soporte: Solicitud de documentación para proyecto SIAP.
28/12/2023	Análisis: Actualización de firmador digital. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
29/12/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	**TAREA**
01/12/2023	Soporte con entidades de cobro por malentendido sobre implementación de GUÍAS de Equidos.
04/12/2023	Migración del reporte V10 - Listado de Establecimientos con Coordenadas Geográficas
05/12/2023	Abm del persona el casa expendedora
06/12/2023	Migración del reporte V011 - Listado de Brigadas (Cluster)
07/12/2023	Reunión de planificación semanal
11/12/2023	Soporte Autenticador. Se agregó una configuración para el SISA en el entorno de pruebas.
12/12/2023	Reenvío de guías electrónicas entre 01/12 y 07/12 a Colcat. no se enviaban por error del WS.
13/12/2023	Reunión de planificación semanal
14/12/2023	Ajustes de estilos de botones, ajustes en el log de cambios, ajustes en la lista, ajustes de labels, en en ABM de persona en Casa expendedora Migración del reporte V15 - Avance de Colecta de muestra según fecha prevista
15/12/2023	Script de Extracción de datos de faena de frigoríficos con colectora de pesos.
18/12/2023	Se agregó una validación en el ABM de persona en el módulo de casa expendedora Ajuste varios en a los colectores de teléfono y dirección específicamente en el
19/12/2023	Soporte a Web Service de COLCAT. Problemas al procesar guías anuladas.
20/12/2023	Reunión de planificación semanal
21/12/2023	Soporte por autenticador de SENACSA. Cambio de datos de un usuario con problemas.
22/12/2023	Migración del reporte V20 en el módulo de vigilancia Migración del reporte V21 - Cantidad de Establecimientos con Muestras Reaccionantes en el módulo de vigilancia
26/12/2023	Ajustes de casos de usos en la lista de equipos en el módulo de vigilancia
27/12/2023	Reunión de planificación semanal
28/12/2023	Soporte para integración con sistema SIAP. Elaboración de documentación básica de WEB Services publicados al sistema Tramites.
29/12/2023	Planificación de actividades. Ajuste en el orden de los casos de usos de módulo de vigilancia

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	**TAREA**
01/12/2023	Actualización de librerías para generación de reportes
04/12/2023	Pruebas de rendimiento en generador de reportes
05/12/2023	Actualización de datos de dossiers y puesta a producción de OT25
06/12/2023	Reunión de planificación Pruebas del firmador digital
07/12/2023	Soporte para firma digital
11/12/2023	Desarrollo de reportes para módulo de Vigilancia
12/12/2023	Soporte para migración de productos
13/12/2023	Reunión de planificación Desarrollo de reportes para módulo de Vigilancia
14/12/2023	Definición de procesos para el desarrollo de módulos del sigor
15/12/2023	Corrección y soporte para migración de productos
18/12/2023	Soporte para migración y autorización de productos
19/12/2023	Migración de reportes para módulo de Vigilancia
20/12/2023	Reunión de planificación Soporte para firma digital de documentos
21/12/2023	Soporte para remisión y aprobación de productos
22/12/2023	Actualización de librerías para módulo de Vigilancia Ajuste del reporte v04 de vigilancia Ajuste del reporte V14 de Vigilancia
26/12/2023	Soporte para migración de reportes en módulo de Vigilancia
27/12/2023	Reunión de planificación Soporte para migración y autorización de productos
28/12/2023	Actualización de librerías para módulo de Vigilancia
29/12/2023	Planificación de actividades.

Nombre	Ana López
Fecha	**TAREA**
01/12/2023	Limpiar y revisar funcionalidades aprobadas en producción Actualización de estados de OT item 1 Script de migración de registros para la OT25 de la tabla temporales a la principal de Dossier
04/12/2023	Soporte a caso de producción movibles, se verifica el MV05 Soporte a caso de producción SIGOR 3.5 reporte de re-validación, de cota emitido en el sigor 3 Alta de producto al SIGOR 3.5 Módulo Estradiol
05/12/2023	Revision de codigo de controles de COIBFE para caso de producción Pruebas de MV08 y MV09 orden según precedencia de operaciones. Unificación de versiones de reportes. Se actualizan a test SIGOR 3 todos los reportes ajustados MV05 al MV09
06/12/2023	Preparación de ambiente para desarrollo Creación de estructura en base de datos para Guías de Equidos
07/12/2023	Inicio de desarrollo de SA003 guías de equidos para el módulo Public se realiza las pantallas Imprimir guia Simple Imprimir guia Pagada de Equidos en el public Imprimir guia Importación de Équidos en el public Corrección de tamaño de letra para los reportes MV05 al MV09 en el SIGOR 3.5
11/12/2023	Desarrollo de SA003 guías de equidos para el módulo Public. Se continúan los trabajos preparando los reportes a ser descargados Desarrollo de pantalla Reporte V12 - Resumen de Avance en Mesa de Entrada por Brigada.
12/12/2023	Se ajusta la numeración de inicio de las guías de Equidos a 70000000 Se agrega opción de extraer en excel al reporte V12 - Resumen de Avance en Mesa de Entrada por Brigada. Planificación de actividades semanal
13/12/2023	Ajuste de sugerencia en el reporte de vacunación CAV03 - Actas de Vacunación por Departamento / Unidad Zonal Análisis del reporte MGPR06 - Informe de Montos de Guías Pequeños Rumiantes en COTA Emitidos en forma Remota, caso de Producción Análisis y propuesta para Nro de Protocolo de placas. ITEM 2 Vigilancia
14/12/2023	Seguimiento e Informe de estados de OTs Item 1 e Ítem 2 Definiciones para recibir pagos de guías de Equidos en el WS
15/12/2023	Documentación de convenciones para parámetros de Reportes Documentación de procedimientos para manejo de conflictos de reportes Mejora en documentación de creación de entorno de trabajo para desarrollo

18/12/2023	Carga de valor aforo para equido, elaboración de script de especie, categoría y valor aforo de Equidos Seguimiento de OT Item 1 e Ítem 2. Informes Consultas de SA0003 guia de equidos Análisis de la extensión de la OTSA0003 COTA de Equidos entre otros
19/12/2023	Continuación de análisis de la extensión de la OTSA0003 COTA de Equidos entre otros Soporte a Test con reporte de casa expendedora C25 Reunión con SIGOR tema Terneras e Ítem 1 OT
20/12/2023	Ajuste en el código para error #3598 No se imprime anexo simple goe-1 Análisis de la OTSA0004 Transferencia de productos
21/12/2023	Procedimiento de script de registros de migrados, se incorpora al estado pendiente Continuación de análisis de la OTSA0004 Transferencia de productos
22/12/2023	Soporte a Registro. Asunto: Fwd: Línea Biológica Transferencia de productos, asunto Fwd: TRANSFERENCIA Y MIGRACIÓN DE REGISTROS REGULAR VET PARAGUAY.
26/12/2023	Desarrollo de reporte V031 - Listado de Establecimientos por Fecha Prevista (Cluster)
27/12/2023	Planificación de actividades Informe y seguimiento de OT Item 1 e Ítem 2 VIgilancia Soporte para caso de producción del módulo de registros. Dossier de producto 17 Beta Estradiol Transferencia de productos, asunto: TRANSFERENCIAS DE REGISTROS Análisis a las respuestas recibidas de la OTSA0004 Transferencia de productos
28/12/2023	Se configura ambiente de desarrollo para Módulo Registros Ajuste en el módulo de Registros y Empresas, se agrega excepción para productos 17 Beta Estradiol Análisis de caso de producción MV13
29/12/2023	Reunión de definiciones y manejo de SA y OTs.

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	**TAREA**
01/12/2023	Caso de producción al redestinar Cota (ViewExpiredException) Ajuste de control al autorizar productos registrados
04/12/2023	Actualizacion y Pruebas para nueva versión de firmador
05/12/2023	Ajustes y actualización de orden de trabajo número 25
06/12/2023	Reunión de planificación Ajuste de parámetros para nueva versión del firmador
07/12/2023	Ajuste de error al calcular total de animales para OT complementaria
11/12/2023	Desarrollo de la planilla de detalles para las Muestras Seroepidemologicas
12/12/2023	Ajuste para edición de la planilla de detalles para las Muestras Seroepidemologicas
13/12/2023	Reunión de planificación Ajuste para eliminar detalles a la planilla para las Muestras Seroepidemologicas
14/12/2023	Ajuste de WS para registrar pagos de guia de equidos
15/12/2023	Ajuste para agregar detalles a la planilla para las Muestras Seroepidemologicas
18/12/2023	Ajuste de WS para anular pagos de guia de equidos
19/12/2023	Soporte para caso de producto registrado sin fecha de aprobación Desarrollo de lista para guías de equidos
20/12/2023	Reunión de planificación Ajuste de errores en WS de pagos para equidos
21/12/2023	Reunión con SIGOR sobre implementación de terneras y manejo de las Órdenes de trabajo Desarrollo de microservicio para guardar guías de equidos
22/12/2023	Desarrollo de pantalla para la carga de guia de equidos tipo GOE1
26/12/2023	Desarrollo de pantalla para la carga de guia de equidos tipo GOE2
27/12/2023	Reunión de planificación Ajuste de errores en la carga de guia de equidos
28/12/2023	Desarrollo de pantalla para la carga de guia de equidos tipo GOE3
29/12/2023	Desarrollo de pantalla para la vista de guia de equidos Reunión de definiciones y manejo de SA y OTs.

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	**TAREA**
01/12/2023	Verificar finalidad en crear guia propietario (Caso de producción) Actualización de reportes MV05, MV06, MV07, MV08 y MV09 (Caso de producción) Se agregaron casos de usos en la vista de equipo (ítem 2 modulo vigilancia)
04/12/2023	Análisis del desarrollo de Feria y frigorífico (Terneros / Terneras) Ajuste en la vista de equipo de trabajo desde usuario tipo brigadista Desarrollo de Reiniciar proceso de muestras
05/12/2023	Desarrollo de Laboratorio Botón Rechazar en LAB desarrollo de Laboratorio Botón Concluir
06/12/2023	Reunión de planificación Ajuste en la lista de equipo con un usuario administrador (Item 2 vigilancia) Verificación de caso de producción (eliminar correo en módulo de propietario)
07/12/2023	Desarrollo del Botón Recibir en mesa de entrada (Ítem 2 vigilancia)
11/12/2023	Se desarrolla la opción de Generar reporte Imprimir Muestras (Item 2 vigilancia) Se desarrolla la opción de Generar reporte Imprimir Resultados (Ítem 2 vigilancia)
12/12/2023	Caso de Producción, error al generar MV05 (Propietario Inactivo) Caso de Producción, ajuste para dar alta de cota proveniente de feria Caso de Producción, crear cota porcino (no actualiza estado a pagado) Caso de Producción, crear cota (problema de movibles)
13/12/2023	Reunión de planificación Caso de Producción, Ajuste para dar Entrada a COTAs vencidos
14/12/2023	Desarrollo de Orden de Muestreo, Muestra, Otras Especies (En lista de establec.) Complementario y Final (Ítem 2 vigilancia)
15/12/2023	Desarrollo de Orden de Muestreo, Muestra, Otras Especies (En lista de establec.) Complementario y Final (Ítem 2 vigilancia)
18/12/2023	Se agrega botón y caso de uso para editar evento (Ítem 2 vigilancia) Ajuste en reporte de orden de muestreo (FOR02) (Ítem 2 vigilancia) Ajuste generales en lista de equipos y eventos (Ítem 2 vigilancia)
19/12/2023	Ajuste en reporte FORO 02 (Ítem 2 vigilancia) Ajuste en Lista de muestreo (Datos no corresponden) (Item 2 vigilancia) Ajuste en reporte FORO 04 (Ítem 2 vigilancia)
20/12/2023	Reunión de planificación Botón Remitir sereopi (Item 2 vigilancia)
21/12/2023	Caso de producción (se verificó el nro de sucursal no generada) Caso de producción (error genérico al entrar en vista de guia) Se agrega botón de editar en vista de eventos (Ítem 2 vigilancia)
22/12/2023	Ajuste en la lista de muestreo para obtener muestras con eventos activos Ajuste al crear muestras por error genérico

26/12/2023	Se agrega mejoras para filtrar muestras por inmunidad (Item 2 vigilancia) Ajuste re reporte V01 (Item 2 vigilancia) Ajuste en reporte V04, V06, V07, V09, V025 (Item 2 vigilancia)
27/12/2023	Reunión de planificación Se actualiza el módulo de casa expendedora en producción Se realizan ajuste para reporte v02,v03,v08,v10 (Item 2 vigilancia)
28/12/2023	Se agrega filtro por estado iniciado en muestras (Item 2 vigilancia) Se realizan ajustes generales en vista de equipo (Ítem 2 vigilancia) Ajuste en reporte foro 02 (Ítem 2 vigilancia)
29/12/2023	Ajustes de errores en ambiente de test.

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	**TAREA**
01/12/2023	Corrección de reporte MV05 y actualización.
04/12/2023	Ajuste en Sigor 3 de cálculo de las operaciones al confirmar el acta complementaria, respecto a misma fecha de acta parcial.
05/12/2023	Análisis de caso de producción y ajuste de los reportes MV08 y MV09.
06/12/2023	Reunión de planificación Describir al equipo el Caso de OT Complementaria con misma fecha de salida de vac. parcial y escribir documentación
07/12/2023	Análisis de Caso de Producción (Recategorización que se cargó antes de la confirmación del acta)
11/12/2023	Soporte para de Caso de Producción de Stock con entradas y recateg con misma fecha.
12/12/2023	Análisis de caso de producción respecto a stock y ajuste del cálculo.
13/12/2023	Reunión de planificación
14/12/2023	Preparar ambiente del Sigor 3,5 Migración del reporte V19 - Listado de Establecimiento para investigación final
15/12/2023	Preparar ambiente del Sigor 3,5 Ajustes de los reportes de vigilancia v05 - v06 v07 - v09
18/12/2023	Preparar ambiente del Sigor 3,5
19/12/2023	Desarrollo de pantalla para Reporte V18
20/12/2023	Reunión de planificación
21/12/2023	Pantalla para Reporte V18 - detalles finales Verificar id y sequences de tabla REP_REPORT_JASPER
22/12/2023	Desarrollo de Pantalla para V17
26/12/2023	Desarrollo de Pantalla para V24
27/12/2023	Desarrollo de Pantalla para V16
28/12/2023	Reunión de planificación
29/12/2023	Análisis de caso de producción de tiempo de respuesta del C11.a