DINAC	**Certificado de Conformidad N° 1 "Certificado de Conformidad" FISCAL/ADMINISTRADOR CONTRATO"**	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	

Número del Llamado: LPN N° 60/2025	**Numero de Contrato:211/2026**
Nombre del Llamado: "AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP" - ID N° 467.967.-	
Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.	
Ubicación: AISP	**Monto Contrato: Gs. 2.983.929.681.** **Monto certificado: 26.329.880.**
Periodo: 05/02/2026 al 07/03/2026	
Datos de los Actuantes	
Fiscal: Daniel Estigarribia **Fiscal: Gabriela Rojas**	**S/ RES N° 123/2026** **S/ RES N° 2025/2025**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **07** días del mes de **marzo** del año **2026 .**

Certifican

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	**GABRIELA ROJAS** **FISCAL**	**ARQ. BEATRIZ GIUZIO** **ADMINISTRADOR CONTRATO**

Observaciones:

V° B°

DINAC	Certificado de Conformidad N° 1 "Certificado de Conformidad" FISCAL/ADMINISTRADOR CONTRATO"	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	

Detalle del Bien o Servicio proveído				
LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
	1	Provisión de obrador	UNI	0
	2	Provisión y montaje de andamios 2x2 con plataformas y escalera	UNI	0
	3	Provisión y colocación de vallado de obra h=2,00m en chapa	UNI	0
	4	Demolicón de piso de hormigón para fundaciones c/retiro	M2	0
	5	Demolición de mampostería para nuevas aberturas	UNI	0
	6	Desmonte de instalación eléctrica	UNI	0
	7	Demolición de cenefa metálica	M2	0
	8	Desmonte de ductos de ventilación	ml	0
	9	Desmonte de piso	M2	0
	10	Desmonte de piso vinílico	M2	0
	11	Limpieza y preparación de terreno	M2	0
	12	Replanteo y marcación de obra para movimiento de suelo	M2	0
	13	Excavación para dados de hormigón	M3	0
	14	Excavación para zapatas y vigas de fundación	M3	0
	15	Cálculo estructural de estructura de hormigón para escalera	M2	80
	16	Elaboración de escaleras de hormigón armado	M3	0
	17	Provisión y carga de zapatas de hormigón (zona escalera)	M3	0
	18	Provisión y carga de vigas inferiores de hormigón	M3	0
	19	Provisión y carga de pilares de hormigón (zona escalera)	M3	0
	20	Provisión y carga de vigas superiores de hormigón	M3	0
	21	Piso de HA con alisado mecanizado, juntas y FCK según cálculo	M2	0
	22	Cálculo estructural de estructura de steeldeck	M2	660
	23	Cálculo estructural de techo	M2	330
	24	Provisión y colocación de estructura de Steeldeck	M2	0
	25	Provisión y colocación de pilares metálicos perfil IPN-50	ml	0
	26	Provisión y colocación de Viga metálica IPN-25	ml	0
	27	Techo termoacústico poliuretano e=4cm pend. 15%	M2	0
	28	Babeta perimetral chapa galvanizada des. 50cm	ml	0
	29	Baranda metálica con pintura antioxidante en escaleras	M2	0
	30	Provisión y colocación de cenefa c/ estructura y pintura	M2	0
	31	Mampostería de ladrillo común 0,15m p/ cierre aberturas	M2	0
	32	Mampostería de ladrillo común de 0,15m	M2	0
	33	Mampostería de ladrillo hueco para recubrimiento caños	M2	0
	34	Dintel de varillas sobre y bajo aberturas	ml	0
	35	Revoque interior 1,5cm incluye azotada hidrófuga	M2	0
	36	Revoque exterior 1,5cm incluye azotada e hiráulica	M2	0
	37	Aislación horizontal de techo de losa	M2	0
	38	Contrapiso de cascotes de 10 cm	M2	0
	39	Revoque hidrófugo en pilares falsos	M2	0
	40	Piso baldozón	M2	0
	41	Piso porcelanato	M2	0
	42	Zócalo porcelanato	M2	0
	43	Piso porcelanato en escalera	M2	0
	44	Piso vinílico incluye zócalo	M2	0
	45	Puerta cortafuegos 0,90x2,10 completa	UNI	0
	46	Pintura látex acrílico paredes interiores c/enduido	M2	0
	47	Pintura látex acrílico paredes exteriores c/enduido	M2	0
	48	Pintura látex acrílico cielorraso c/enduido	M2	0
	49	Pintura sintética en herrería y puertas	M2	0
	50	Enduido en paredes	M2	0

Arq. Gabriela Reja
Proyectista
GPI SDI
DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

	106	Grifería	UNI	0
	107	Limpieza de acarreo de escombros con contenedor	UNI	0
	108	Limpieza Final de obra	M2	0
	Certifican			

DANIEL ESTIGARRIBIA
FISCAL

GABRIELA ROJAS
FISCAL

ARQ. BEATRIZ GIUZIO
ADMINISTRADOR CONTRATO

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 467967 - AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP

Grupo 1 - AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP

CERTIFICADO N° 1						FECHA: 07 de Marzo 2026						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						Cantidades			Montos (Gs.)			%
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Avance de obra
1	Provisi撑 de obrador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.456.110	3.456.110	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
2	Provision y montaje de andamios 2x2 con plataformas y escalera de andamio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	20.00	2.528.518	50.570.360	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
3	Provision y colocaci撑 de vallado de obra de altura 2,00m en chapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	100.00	64.456	6.445.600	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
4	Demolic撑 de piso de hormigon para fundaciones con retiro de escombros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120.00	88.843	10.661.160	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
5	Demolición de mampostería para nuevas aberturas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	858.235	1.716.470	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
6	Desmonte de instalaci撑 electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	852.062	1.704.124	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
7	Demolición de cenefa metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	98.00	15.902	1.558.396	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
8	Desmonte de ductos de ventilaci撑	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	30.00	224.381	6.731.430	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
9	Desmonte de piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	855.00	13.941	11.919.555	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
10	Desmonte de piso vinilico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	150.00	8.402	1.260.300	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
11	Limpieza y preparacion de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	660.00	3.127	2.063.820	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
12	Replanteo y marcaci撑 de obra para movimiento de suelo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	330.00	3.181	1.049.730	0.00	0	0.00	0	0	0	0%

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil

Arq. Gabriela Roja.
Proyectista
GPI SDI
DINAC

Daniel Bustamante
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

13	Excavacion para dados de hormig撞	unidad de medida: Metros cúbicos presentacion: EVENTO	82.50	55.938	4.614.885	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
14	Excavaci撞 para zapatas y vigas de fundaci撞	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7.00	55.938	391.566	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
15	Cálculo estructural de estructura de hormigon armado para escalera	unidad de medida: Metros cuadrados	80.00	18.148	1.451.840	0.00	80	80.00	0	1.451.840	1.451.840	100%
16	Elaboraci撞 de escaleras de hormig撞 armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	30.00	1.658.501	49.755.030	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
17	Provisi撞 y carga de zapatas de hormig撞, incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.00	2.069.727	4.139.454	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
18	Provisi撞 y carga de vigas inferiores de hormig撞, incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	5.00	2.909.479	14.547.395	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
19	Provisi撞 y carga de pilares de hormig撞. incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	7.00	4.300.277	30.101.939	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
20	Provisi撞 y carga de vigas superiores de hormig撞, incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	8.00	3.466.170	27.729.360	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
21	Provisión y construcción de piso de hormigon armado con alisado mecanizado, incluye junta de dilatacion (sellador elástico y adhesivo multiproposito poliuretanico), espesor y FCK según cálculo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	473.00	197.428	93.383.444	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
22	Cálculo estructural de estructura de steeldeck	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	660.00	28.620	18.889.200	0.00	660	660.00	0	18.889.200	18.889.200	100%
23	Cálculo estructural de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	330.00	18.148	5.988.840	0.00	330	330.00	0	5.988.840	5.988.840	100%
24	Provisión y colocación de estructura de Steeldeck según cálculo estructural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	660.00	400.000	264.000.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
25	Provisión y colocación de pilares metálicos perfil IPN-50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	184.00	858.564	157.975.776	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
26	Provisión y colocación de Viga metálica IPN-25	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	172.00	744.089	127.983.308	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
27	Techo sobre estructura metálica y chapas termoacústicas alma de poliuretano expandido; e=4 cm pend. 15% sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	330.00	450.000	148.500.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
28	Provisi撞 y colocaci撞 de babeta perimetral de chapa galvanizada desarrollo 50cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	45.00	72.137	3.246.165	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
29	Provisión y colocación de Baranda metálica con pintura antioxidable en escaleras nuevas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	100.00	240.123	24.012.300	0.00	0	0.00	0	0	0	0%

DIEGO SZKLARZIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1395023

Arq. Gabriela Roja
Proyectista
GPI SDI
DINAC

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

30	Provisi撑 y colocaci撑 de cenefa, incluye estructura de sujeci撑, pintura antioxido y pintura sintetica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	30.00	68.572	2.057.160	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
31	Provision y colocacion de mamposteria de elevaci撑 de ladrillo com跫 de 0,15cm para cierre de aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	250.00	109.372	27.343.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
32	Provision y colocacion de mamposteria de elevaci撑 de ladrillo comun de 0,15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	440.00	109.372	48.123.680	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
33	Provision y colocacion de mamposteria de elevaci撑 de ladrillo hueco para recubrimiento de ca匾s	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	129.534	38.860.200	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
34	Provision y colocacion de dintel de varillas sobre y bajo aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	250.00	16.924	4.231.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
35	Provision y mano de obra de revoque de pared interior a una capa de espesor 1,5cm, incluye azotada con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	750.00	39.413	29.559.750	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
36	Provision y mano de obra de revoque de pared exterior a una capa de espesor 1,5cm, azotada con hidrófugo, incluye columnas, vigas y nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	990.00	47.692	47.215.080	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
37	Aisalaci撑 horizontal de techo de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	60.00	131.440	7.886.400	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
38	Contrapiso de cascotes de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	660.00	32.186	21.242.760	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
39	Provision y mano de obra de revoque hidrofugo en pilares falsos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	300.00	60.708	18.212.400	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
40	Provisi撑 y colocaci撑 de piso baldoz撑	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	60.00	114.347	6.860.820	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
41	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	855.00	212.509	181.695.195	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
42	Provisi撑 y colocaci撑 de zocalo porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados	167.00	34.855	5.820.785	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
43	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato en escalera	unidad de medida: Metros cuadrados	250.00	212.509	53.127.250	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
44	Provisi撑 y colocaci撑 de piso vinilico. Incluye zocalo	unidad de medida: Metros cuadrados	150.00	171.520	25.728.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
45	Provisi撑 e intalacion de puerta cortafuegos, con marco y contramarco, incluye herrajes (0,90x2,10).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	5.004.310	40.034.480	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
46	Provisión y mano de obra de Pintura de paredes interiores al látex acrilico con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	775.00	34.482	26.723.550	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
47	Provisión y mano de obra de Pintura de paredes exteriores al látex acrilico con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.075.00	34.482	37.068.150	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
48	Provisión y mano de obra de Pintura de cielorraso al látex acrilico con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	855.00	72.694	62.153.370	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
49	Pintura sintética en perfileria metálica, puertas y barandas metálicas	unidad de medida: Metros cuadrados	532.00	59.228	31.509.296	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
50	Enduido en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados	346.00	37.074	12.827.604	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
51	Pintura de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados	2.064.00	30.938	63.856.032	0.00	0	0.00	0	0	0	0%

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Arq. Gabriela Rojas
Proyectista
GPI SDI
DINAC

Daniel Echegarribia
Cenerdte de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

52	Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado. Incluye buña perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.320.00	220.493	291.050.760	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
53	Provisión y colocación de paredes de yeso acartonado en paredes dañdas. doble cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20.00	230.965	4.619.300	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
54	Provision y construcci撐 de registro electrico 40x40x40 cm fondo 10cm de piedra triturada con tapa de H- A-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2.00	407.055	814.110	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
55	Provision e instalaci撐 de tablero seccional con barra de fases y neutro, rielera llaves TM y accesorios, incluye linea de alimentaci撐	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	6.594.867	46.164.069	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
56	Provision e instalacion de cirtcuitos nuevos para instalaciones varias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	23.00	59.740	1.374.020	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
57	Provision e instalacion de disyuntor termimagnetico trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	7.00	136.286	954.002	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
58	Provision y colocacion de alimentacion de boca de luces incluye ducteado con ca■s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	210.00	147.400	30.954.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
59	Provision y cocolocacion de alimentacion de boca de toma corrientes, incluye ducteado con ca■s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, icluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	36.00	179.739	6.470.604	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
60	Provision y colocacion de alimentacion de boca para equipos de AA, incluye ducteado con ca■s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, incluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3.00	276.398	829.194	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
61	Provision y colocacion de luces fluorescentes doble	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	72.00	250.134	18.009.648	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
62	Provision y colocacion de luces tipo led cuadrado de 24W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	132.00	169.508	22.375.056	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
63	Provision e instalaci撐 de luces led tipo aplique a la pared de 40W, con fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.00	176.685	1.060.110	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
64	Provision e instalaci撐 de boca para extractor de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4.00	276.398	1.105.592	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
65	Provision y colocaci撐 de bandejas porta cables metalicos perforados de 300mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	640.00	104.172	66.670.080	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
66	Registros pluviales de 60x60 con tapa de rejilla (fondo variables, segun calculos)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16.00	424.098	6.785.568	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
67	Provisi撐 e instalaci撐 de canaleta embutida de chapa galvaizada nro 26 de desarrollo de 60cm, con base antioxido y esmalte sintetico color gris grafito, con sujecion de planchuela de 1/2" de espesor de 1,2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	45.00	108.586	4.886.370	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
68	Provision e instalaci撐 de bajadas de ca■ de pvc de 150 mm , incluye antioxido y pintura sintetica color gris grafito con desarrollo de 60cm y planchuela de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	270.00	118.049	31.873.230	0.00	0	0.00	0	0	0	0%

DIEGO SZKLARKIEWICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1[illegible]623

Arq. Gabriela Roja
Proyectista
GPI / SDI
DINAC

Daniel Espinoza Ribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

69	Provision y construccion de registro de inspeccion pluvial (sumidero) de 0,70x0,70cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	495.403	495.403	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
70	Provision e instalación de cañeria enterradas de 4 lineas de caños de 100 mm pvc , entre registros inlcuye accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	130.00	33.529	4.358.770	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
71	Provisi撑 y colocaci撑 de topes vehiculares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	6.00	383.240	2.299.440	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
72	Ploteado en ventanales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	240.00	307.954	73.908.960	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
73	Provisi撑 y limpieza de acarreo de escombros con contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	35.00	268.000	9.380.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
74	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	330.00	6.254	2.063.820	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
75	Demolici撑 de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	49.00	14.808	725.592	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
76	Demolici撑 de cielorraso tecnico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20.00	24.679	493.580	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
77	Desmonte de ventanales con retiro de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	45.00	808.467	36.381.015	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
78	Provisión y colocación de mamposetría de 15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	97.00	109.372	10.609.084	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
79	Revoque en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	105.00	39.413	4.138.365	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
80	Provisi撑 y colocaci撑 de escalones de H-A-	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2.00	1.658.501	3.317.002	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
81	Provision y colocacion de contrapiso de H⊐ de cascotes de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	265.00	32.186	8.529.290	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
82	Provisón y colocación de piso técnico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20.00	494.875	9.897.500	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
83	Provisión y colocación de cielorraso técnico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	68.00	192.982	13.122.776	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
84	Provision y mano de obra de carpeta de regularizacion/base para piso porcelanato con aislacion hidrófuga	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	268.00	32.030	8.584.040	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
85	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato.	unidad de medida: Metros cuadrados	268.00	212.509	56.952.412	0.00	0	0.00	0	0	0	0%

Daniel Echagarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 12...

Arq. Gabriela Koje
Proyectista
GPI SDI
DINAC

86	Provisión y colocación de zócalo porcelanato.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	245.00	34.855	8.539.475	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
87	Provision de vidrio fijo de templado de 8mm con perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	20.00	686.588	13.731.760	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
88	Provisi撑 e intalacion de puerta cortafuegos, con marco y contramarco, incluye herrajes (0,90x2,10).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	5.004.310	5.004.310	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
89	Provis撑 y colocaci撑 de puerta WPC medidas 0,80mx2,10m. Oficinas	unidad de medida: Unidad presentacion: EVENTO	9.00	1.539.768	13.857.912	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
90	Provisi撑 y colocaci撑 de paredes de yeso acartonado. doble cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	520.00	230.965	120.101.800	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
91	Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado. Incluye buña perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	225.00	220.493	49.610.925	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
92	Pintura y enduido en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.130.00	50.232	56.762.160	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
93	Pintura y enduido en cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	225.00	72.694	16.356.150	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
94	Provision e instalaci撑 de tablero seccional con barra de fases y neutro, rielera llaves TM y accesorios, incluye linea de alimentaci撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	6.594.867	6.594.867	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
95	Provision e instalacion de cirtcuitos nuevos para instalaciones varias (en base a necesidad/s de carga)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	14.00	59.740	836.360	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
96	Provision e instalacion de disyuntor termimagnetico trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	136.286	136.286	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
97	Provision y colocacion de alimentacion de boca de luces incluye ducteado con ca□s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	45.00	147.400	6.633.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
98	Provision y cocolocacion de alimentacion de boca de toma corrientes, incluye ducteado con ca□s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, icluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	68.00	179.739	12.222.252	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
99	Provision y colocacion de alimentacion de boca para equipos de AA, incluye ducteado con ca□s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, incluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	8.00	276.398	2.211.184	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
100	Provision y colocacion de luces fluorescentes doble	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	34.00	250.134	8.504.556	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
101	Provision y colocacion de luz led de 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	12.00	221.553	2.658.636	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
102	Provisi撑 e instalaci撑 de alimentaci撑 de agua y desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	3.326.774	3.326.774	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
103	Provisi撑 y colocaci撑 de desengrasador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	108.586	108.586	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
104	Provisi撑 y colocaci撑 mesada de granito	unidad de medida: Metros cuadrados	2.00	759.334	1.518.668	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
105	Provisi撑 y colocaci撑 de pileta de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	493.568	493.568	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
106	Provisión y colocación de grifería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1.00	740.351	740.351	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
107	Provisi撑 y limpieza de acarreo de escombros con contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	10.00	268.000	2.680.000	0.00	0	0.00	0	0	0	0%

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1598623

Arq. Gabriela Roja
Proyectista
GPI SDI
DINAC

108	Limpieza Final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentacion: EVENTO	330.00	6.254	2.063.820	0.00	0	0.00	0	0	0	0%
					2.983.929.681				**0**	**26.329.880**	**26.329.880**	

Devolucion del Anticipo 20%=	5.265.976
TOTAL A PAGAR=	**21.063.904**

Contratista

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Gabriela Rojas
Proyectista
GPI SDI
DINAC

Fiscal de obras
Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Ing. Diego Szklarkiervicz
E-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

Tte. Frutos N° 1544
Telefono: 0972-127708
Asuncion-Paraguay

Licitación: 467967 - AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP

Grupo 1 - AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP

ACTA DE MEDICION N° 1

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
1	Provisi撐 de obrador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
2	Provision y montaje de andamios 2x2 con plataformas y escalera de andamio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
3	Provision y colocaci撐 de vallado de obra de altura 2,00m en chapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
4	Demolic撐 de piso de hormigon para fundaciones con retiro de escombros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
5	Demolición de mampostería para nuevas aberturas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
6	Desmonte de instalaci撐 electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
7	Demolición de cenefa metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
8	Desmonte de ductos de ventilaci撐	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
9	Desmonte de piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
10	Desmonte de piso vinilico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
11	Limpieza y preparacion de terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
12	Replanteo y marcaci撐 de obra para movimiento de suelo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
13	Excavacion para dados de hormig撐	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
14	Excavaci撐 para zapatas y vigas de fundaci撐	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
15	Cálculo estructural de estructura de hormigon armado para escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80
16	Elaboraci撐 de escaleras de hormig撐 armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
17	Provisi撐 y carga de zapatas de hormig撐, incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
18	Provisi撐 y carga de vigas inferiores de hormig撐, incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
19	Provisi撐 y carga de pilares de hormig撐. incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
20	Provisi撐 y carga de vigas superiores de hormig撐, incluye armaduras y encofrados en zona escalera	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
21	Provisión y construcción de piso de hormigon armado con alisado mecanizado, incluye junta de dilatacion (sellador elástico y adhesivo multiproposito poliuretanico), espesor y FCK según cálculo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
22	Cálculo estructural de estructura de steeldeck	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	660
23	Cálculo estructural de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	330
24	Provisión y colocación de estructura de Steeldeck según cálculo estructural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
25	Provisión y colocación de pilares metálicos perfil IPN-50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
26	Provisión y colocación de Viga metálica IPN-25	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
27	Techo sobre estructura metálica y chapas termoacústicas alma de poliuretano expandido; e=4 cm pend. 15% sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
28	Provisi撐 y colocaci撐 de babeta perimetral de chapa galvanizada desarrollo 50cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
29	Provisión y colocación de Baranda metálica con pintura antioxidable en escaleras nuevas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
30	Provisi撐 y colocaci撐 de cenefa, incluye estructura de sujeci撐, pintura antioxido y pintura sintetica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
31	Provision y colocacion de mamposteria de elevaci撐 de ladrillo com證 de 0,15cm para cierre de aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
32	Provision y colocacion de mamposteria de elevaci撐 de ladrillo comun de 0,15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
33	Provision y colocacion de mamposteria de elevaci撐 de ladrillo hueco para recubrimiento de ca圖s	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
34	Provision y colocacion de dintel de varillas sobre y bajo aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
35	Provision y mano de obra de revoque de pared interior a una capa de espesor 1,5cm, incluye azotada con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
36	Provision y mano de obra de revoque de pared exterior a una capa de espesor 1,5cm, azotada con hidrófugo, incluye columnas, vigas y nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
37	Aisalaci撐 horizontal de techo de losa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0

Daniel [illegible] Arribia
Servicio de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIER
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Arq. [illegible]
Proyectista
GPI SDI
DINAC

38	Contrapiso de cascotes de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
39	Provision y mano de obra de revoque hidrofugo en pilares falsos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
40	Provisi撑 y colocaci撑 de piso baldoz撑	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
41	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
42	Provisi撑 y colocaci撑 de zocalo porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
43	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato en escalera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
44	Provisi撑 y colocaci撑 de piso vinilico. Incluye zocalo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
45	Provisi撑 e intalacion de puerta cortafuegos, con marco y contramarco, incluye herrajes (0,90x2,10).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
46	Provisión y mano de obra de Pintura de paredes interiores al látex acrilico con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
47	Provisión y mano de obra de Pintura de paredes exteriores al látex acrilico con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
48	Provisión y mano de obra de Pintura de cielorraso al látex acrilico con enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
49	Pintura sintética en perfileria metálica, puertas y barandas metálicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
50	Enduido en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
51	Pintura de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
52	Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado. Incluye buña perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
53	Provisión y colocación de paredes de yeso acartonado en paredes dañdas. doble cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
54	Provisi撑 y construcci撑 de registro electrico 40x40x40 cm fondo 10cm de piedra triturada con tapa de H- A-	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
55	Provisi撑 e instalaci撑 de tablero seccional con barra de fases y neutro, rielera llaves TM y accesorios, incluye linea de alimentaci撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
56	Provision e instalacion de cirtcuitos nuevos para instalaciones varias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
57	Provision e instalacion de disyuntor termimagnetico trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
58	Provision y colocacion de alimentacion de boca de luces incluye ducteado con ca□s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
59	Provision y cocolocacion de alimentacion de boca de toma corrientes, incluye ducteado con ca□s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, icluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
60	Provision y colocacion de alimentacion de boca para equipos de AA, incluye ducteado con ca□s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, incluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
61	Provision y colocacion de luces fluorescentes doble	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
62	Provision y colocacion de luces tipo led cuadrado de 24W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
63	Provision e instalaci撑 de luces led tipo aplique a la pared de 40W, con fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
64	Provision e instalaci撑 de boca para extractor de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
65	Provision y colocaci撑 de bandejas porta cables metalicos perforados de 300mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
66	Registros pluviales de 60x60 con tapa de rejilla (fondo variables, segun calculos)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
67	Provisi撑 e instalaci撑 de canaleta embutida de chapa galvaizada nro 26 de desarrollo de 60cm, con base antioxido y esmalte sintetico color gris grafito, con sujecion de planchuela de 1/2'' de espesor de 1,2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
68	Provision e instalaci撑 de bajadas de ca□ de pvc de 150 mm , incluye antioxido y pintura sintetica color gris grafito con desarrollo de 60cm y planchuela de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
69	Provision y construccion de registro de inspeccion pluvial (sumidero) de 0,70x0,70cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
70	Provision e instalación de cañeria enterradas de 4 lineas de caños de 100 mm pvc , entre registros inlcuye accesorios	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
71	Provisi撑 y colocaci撑 de topes vehiculares	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
72	Ploteado en ventanales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
73	Provisi撑 y limpieza de acarreo de escombros con contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
74	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
75	Demolici撑 de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
76	Demolici撑 de cielorraso tecnico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
77	Desmonte de ventanales con retiro de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
78	Provisión y colocación de mamposetría de 15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0

Daniel Zarrabia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1398623

Arq. Gabriela
Proyectista
GPI SDI
DINAC

79	Revoque en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
80	Provisi撑 y colocaci撑 de escalones de H-A-	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0
81	Provision y colocacion de contrapiso de HЭ de cascotes de 10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
82	Provisón y colocación de piso técnico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
83	Provisión y colocación de cielorraso técnico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
84	Provision y mano de obra de carpeta de regularizacion/base para piso porcelanato con aislacion hidrófuga	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
85	Provisi撑 y colocaci撑 de piso porcelanato.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
86	Provisión y colocación de zócalo porcelanato.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0
87	Provision de vidrio fijo de templado de 8mm con perfileria de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
88	Provisi撑 e intalacion de puerta cortafuegos, con marco y contramarco, incluye herrajes (0,90x2,10).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
89	Provis撑 y colocaci撑 de puerta WPC medidas 0,80mx2,10m. Oficinas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
90	Provisi撑 y colocaci撑 de paredes de yeso acartonado. doble cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
91	Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado. Incluye buña perimetral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
92	Pintura y enduido en paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
93	Pintura y enduido en cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
94	Provision e instalaci撑 de tablero seccional con barra de fases y neutro, rielera llaves TM y accesorios, incluye linea de alimentaci撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
95	Provision e instalacion de cirtcuitos nuevos para instalaciones varias (en base a necesidad/s de carga)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
96	Provision e instalacion de disyuntor termimagnetico trifasico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
97	Provision y colocacion de alimentacion de boca de luces incluye ducteado con ca■s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
98	Provision y cocolocacion de alimentacion de boca de toma corrientes, incluye ducteado con ca■s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, icluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
99	Provision y colocacion de alimentacion de boca para equipos de AA, incluye ducteado con ca■s corrugados, cableado con conductor de seccion 2,5mm2 y placas, incluye toma schuco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
100	Provision y colocacion de luces fluorescentes doble	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
101	Provision y colocacion de luz led de 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
102	Provisi撑 e instalaci撑 de alimentaci撑 de agua y desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
103	Provisi撑 y colocaci撑 de desengrasador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
104	Provisi撑 y colocaci撑 mesada de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0
105	Provisi撑 y colocaci撑 de pileta de cocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
106	Provisión y colocación de grifería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
107	Provisi撑 y limpieza de acarreo de escombros con contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	0
108	Limpieza Final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz
Contratista

Arq. Gabriela Roja
Proyectista
GPI SDI
DINAC

Daniel Paligarribia
Gerente Fiscal de obras
SDI - DINAC

DINAC

ORDEN DE SERVICIO/TRABAJO

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del llamado: L.P.N. N° 60/2025	ID: 467967	Contrato: N° 211/2025
Nombre del llamado: AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP		
Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.		

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	Provisión de obrador	UNI	1,00	3.456.110	3.456.110
	2	Provisión y montaje de andamios 2x2 con plataformas y escalera	UNI	20,00	2.528.518	50.570.360
	3	Provisión y colocación de vallado de obra h=2,00m en chapa	UNI	100,00	64.456	6.445.600
	4	Demolición de piso de hormigón para fundaciones c/retiro	M2	120,00	88.843	10.661.160
	5	Demolición de mamposteria para nuevas aberturas	UNI	2,00	858.235	1.716.470
	6	Desmonte de instalación electrica	UNI	2,00	852.062	1.704.124
	7	Demolición de cenefa metalica	M2	98,00	15.902	1.558.396
	8	Desmonte de ductos de ventilacion	ml	30,00	224.381	6.731.430
	9	Desmonte de piso	M2	855,00	13.941	11.919.555
	10	Desmonte de piso vinilico	M2	150,00	8.402	1.260.300
	11	Limpieza y preparación de terreno	M2	660,00	3.127	2.063.820
	12	Replanteo y marcación de obra para movimiento de suelo	M2	330,00	3.181	1.049.730
	13	Excavación para dados de hormigón	M3	82,5	55.938	4.614.885
	14	Excavacion para zapatas y vigas de fundacion	M3	7,00	55.938	391.566
	15	Cálculo estructural de estructura de hormigón para escalera	M2	80,00	18.148	1.451.840
	16	Elaboración de escaleras de hormigón armado	M3	30,00	1.658.501	49.755.030
	17	Provisión y carga de zapatas de hormigón (zona escalera)	M3	2,00	2.069.727	4.139.454
	18	Provision y carga de vigas inferiores de hormigon	M3	5,00	2.909.479	14.547.395
	19	Provision y carga de pilares de hormigón (zona escalera)	M3	7,00	4.300.277	30.101.939
	20	Provisión y carga de vigas superiores de hormigón	M3	8,00	3.466.170	27.729.360
	21	Piso de HA con alisado mecanizado, juntas y FCK según calculo	M2	473,00	197.428	93.383.444
	22	Calculo estructural de estructura de steeldeck	M2	660,00	28.620	18.889.200
	23	Cálculo estructural de techo	M2	330,00	18.148	5.988.840
	24	Provisión y colocación de estructura de Steeldeck	M2	660,00	400.000	264.000.000
	25	Provisión y colocación de pilares metalicos perfil IPN-50	ml	184,00	858.564	157.975.776
	26	Provision y colocación de Viga metalica IPN-25	ml	172,00	744.089	127.983.308
	27	Techo termoacustico poliuretano e=4cm pend. 15%	M2	330,00	450.000	148.500.000
	28	Babeta perimetral chapa galvanizada des. 50cm	ml	45,00	72.137	3.246.165
	29	Baranda metálica con pintura antioxidante en escaleras	M2	100,00	240.123	24.012.300
	30	Provisión y colocación de cenefa c/ estructura y pintura	M2	30,00	68.572	2.057.160
	31	Mamposteria de ladrillo común 0,15m p/ cierre aberturas	M2	250,00	109.372	27.343.000
	32	Mamposteria de ladrillo común de 0,15m	M2	440,00	109.372	48.123.680
	33	Mamposteria de ladrillo hueco para recubrimiento caños	M2	300,00	129.534	38.860.200
	34	Dintel de varillas sobre y bajo aberturas	ml	250,00	16.924	4.231.000
	35	Revoque interior 1,5cm incluye azotada hidrófuga	M2	750,00	39.413	29.559.750
	36	Revoque exterior 1,5cm incluye azotada e hiraulica	M2	990,00	47.692	47.215.080
	37	Aislación horizontal de techo de losa	M2	60,00	131.44	7.886.400
	38	Contrapiso de cascotes de 10 cm	M2	660,00	32.186	21.242.760
	39	Revoque hidrófugo en pilares falsos	M2	300,00	60.708	18.212.400
	40	Piso baldozón	M2	60,00	114.347	6.860.820
	41	Piso porcelanato	M2	855,00	212.509	181.695.195
	42	Zócalo porcelanato	M2	167,00	34.855	5.820.785
	43	Piso porcelanato en escalera	M2	250,00	212.509	53.127.250
	44	Piso vinilico incluye zócalo	M2	150,00	171.52	25.728.000

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC — DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Estigarribia
Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Arq. Gabriela Roja
Proyectista
GPI - SDI
DINAC

ARQ. OSCAR JESÚS
DESIDERATO

Número del llamado: L.P.N. N° 60/2025	ID: 467967	Contrato: N° 211/2025
Nombre del llamado: AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP		
Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.		

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	45	Puerta cortafuegos 0,90x2,10 completa	UNI	8,00	5.004.310	40.034.480
	46	Pintura latex acrilico paredes interiores c/enduido	M2	775,00	34.482	26.723.550
	47	Pintura látex acrilico paredes exteriores c/enduido	M2	1.075,00	34.482	37.068.150
	48	Pintura látex acrilico cielorraso c/enduido	M2	855,00	72.694	62.153.370
	49	Pintura sintetica en herreria y puertas	M2	532,00	59.228	31.509.296
	50	Enduido en paredes	M2	346,00	37.074	12.827.604
	51	Pintura de paredes	M2	2.064,00	30.938	63.856.032
	52	Cielorraso de yeso acartonado c/ buña	M2	1.320,00	220.493	291.050.760
	53	Paredes de yeso acartonado doble cara (dañadas)	M2	20,00	230.965	4.619.300
	54	Registro eléctrico 40x40x40 tapa H-A	UNI	2,00	407.055	814.110
	55	Tablero seccional con barras, llaves y accesorios	UNI	7,00	6.594.867	46.164.069
	56	Circuitos nuevos para instalaciones varias	UNI	23,00	59.740	1.374.020
	57	Disyuntor termomagnético trifásico	UNI	7,00	136.286	954.002
	58	Boca de luces (caños, cableado 2.5mm2, placas)	UNI	210,00	147.400	30.954.000
	59	Boca de tomacorrientes (incluye toma schuco)	UNI	36,00	179.739	6.470.604
	60	Boca para equipos de AA	UNI	3,00	276.398	829.194
	61	Luces fluorescentes doble	UNI	72,00	250.134	18.009.648
	62	Luces tipo LED cuadrado de 24W	UNI	132,00	169.508	22.375.056
	63	Luces LED tipo aplique 40W con fotocélula	UNI	6,00	176.685	1.060.110
	64	Boca para extractor de aire	UNI	4,00	276.398	1.105.592
	65	Bandejas portacables metálicas perf. 300mm	ml	640,00	104.172	66.670.080
	66	Registros pluviales 60x60 con rejilla	UNI	16,00	424.098	6.785.568
	67	Canaleta embutida chapa galv. n26 des. 60cm	ml	45,00	108.586	4.886.370
	68	Bajadas de caño PVC 150mm pintadas	ml	270,00	118.049	31.873.230
	69	Registro de inspección pluvial 0,70x0,70	UNI	1,00	495.403	495.403
	70	Cañeria enterrada 4 lineas PVC 100mm	ml	130,00	33.529	4.358.770
	71	Topes vehiculares	UNI	6,00	383.24	2.299.440
	72	Ploteado en ventanales	M2	240,00	307.954	73.908.960
	73	Limpieza de acarreo de escombros con contenedor	UNI	35,00	268.000	9.380.000
	74	Limpieza final de obra	M2	330,00	6.254	2.063.820
	75	Demolición de paredes	M2	49,00	14.808	725.592
	76	Demolicion de cielorraso tecnico	M2	20,00	24.679	493.580
	77	Desmonte de ventanales con retiro de materiales	M2	45,00	808.467	36.381.015
	78	Mamposteria de 15	M2	97,00	109.372	10.609.084
	79	Revoque en paredes	M2	105,00	39.413	4.138.365
	80	Escalones de H-A-	M3	2,00	1.658.501	3.317.002

Coronel Estigarribia
Jefe de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Proyectista
GPI SDI
DINAC

DINAC	ORDEN DE SERVICIO/TRABAJO	GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 3 de 3

Número del llamado: L.P.N. N° 60/2025 | **ID: 467967** | **Contrato: N° 211/2025**

Nombre del llamado: AMPLIACION DE BODEGA DEL AISP

Proveedor: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	81	Contrapiso de H- de cascotes de 10cm	M2	265,00	32.186	8.529.290
	82	Piso técnico	M2	20,00	494.875	9.897.500
	83	Cielorraso técnico	M2	68,00	192.982	13.122.776
	84	Carpeta de regularizacion p/ porcelanato c/ aislacion	M2	268,00	32.030	8.584.040
	85	Piso porcelanato	M2	268,00	212.509	56.952.412
	86	Zocalo porcelanato	ml	245,00	34.855	8.539.475
	87	Vidrio fijo templado 8mm perfileria aluminio	M2	20,00	686.588	13.731.760
	88	Puerta cortafuegos completa 0,90x2.10	UNI	1,00	5.004.310	5.004.310
	89	Puerta WPC oficinas 0,80x2,10	UNI	9,00	1.539.768	13.857.912
	90	Paredes de yeso acartonado doble cara	M2	520,00	230.965	120.101.800
	91	Cielorraso de yeso acartonado c/ buña	M2	225,00	220.493	49.610.925
	92	Pintura y enduido en paredes	M2	1.130,00	50.232	56.762.160
	93	Pintura y enduido en cielorraso	M2	225,00	72.694	16.356.150
	94	Tablero seccional barras/llaves/accesorios	UNI	1,00	6.594.867	6.594.867
	95	Circuitos nuevos instalaciones varias	UNI	14,00	59.740	836.360
	96	Disyuntor termomagnetico trifasico	UNI	1,00	136.286	136.286
	97	Boca de luces (caño corr. cable 2.5mm2)	UNI	45,00	147.400	6.633.000
	98	Boca de tomacorrientes (incluye schuco)	UNI	68,00	179.739	12.222.252
	99	Boca para equipos de AA	UNI	8,00	276.398	2.211.184
	100	Luces fluorescentes doble	UNI	34,00	250.134	8.504.556
	101	Luz LED de 60x60	UNI	12,00	221.553	2.658.636
	102	Alimentación agua y desagüe cloacal	UNI	1,00	3.326.774	3.326.774
	103	Desengrasador	UNI	1,00	108.586	108.586
	104	Mesada de granito	M2	2,00	759.334	1.518.668
	105	Pileta de cocina	UNI	1,00	493.568	493.568
	106	Griferia	UNI	1,00	740.351	740.351
	107	Limpieza de acarreo de escombros con contenedor	UNI	10,00	268.000	2.680.000
	108	Limpieza Final de obra	M2	330,00	6.254	2.063.820
					TOTAL	2.983.929.681

SON GUARANIES:

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO.

Orden de inicio: 2 (dos) dias habiles posterior al pago del anticipo financiero.

Fecha de inicio: Jueves 05 de febero de 2026.

Plazo de Entrega Final: 90 (noventa) dias calendarios a partir de la orden de inicio.

Fecha final: Miércoles 06 de mayo de 2026

FISCAL :

Daniel Estigarribia
Jefe de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

CONTRATISTA:

Arq. Gabriela Roy.
Proyectista
GPI - SDI

V° B° GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

RESOLUCIÓN N° 2025 /2025

POR LA QUE SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2025 "AMPLIACIÓN DE BODEGA DEL AISP" - ID N° 467.967.----------

Asunción, 12 de noviembre de 2025

VISTO: El Acta de Evaluación y Recomendación del Comité de Evaluación de Ofertas; el Memorándum UOC N° 409/2025 de la Unidad Operativa de Contrataciones y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas, (Expdte. DINAC N° 245484) y, ----------

CONSIDERANDO: Que, el Comité de Evaluación de Ofertas a través del Acta de Evaluación y Recomendación, recomienda adjudicar el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2025 "AMPLIACIÓN DE BODEGA DEL AISP" - ID N° 467.967,** de acuerdo al siguiente cuadro:

Empresa	RUC	Monto Adjudicado
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	1.398.623-6	Gs. 2.983.929.681

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones informa que se cumplieron con todos los procedimientos administrativos establecidos en la Ley N° 7021/2022 y su Decreto Reglamentario, elevando a consideración para la adjudicación, sobre la base del Acta del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Que, la citada Licitación está prevista para el presente Ejercicio fiscal 2025 en el Programa Anual de Contrataciones de la DINAC y para el Ejercicio Fiscal 2026 estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.----------

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas eleva a consideración la referida adjudicación.----------

POR TANTO: De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley N° 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" y la Ley N° 2199/2003, "Que Dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".----------

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RESUELVE

Artículo 1° **Adjudicar** el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2025 "AMPLIACIÓN DE BODEGA DEL AISP" - ID N° 467.967,** de acuerdo al siguiente cuadro:

Empresa	RUC	Monto Adjudicado
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	1.398.623-6	Gs. 2.983.929.681

Artículo 2° **La Subdirección de Administración y Finanzas** a través del Departamento de Presupuesto, imputará el presente gasto en el rubro correspondiente a lo adjudicado.----------

Abg. Daniel Báez Argaña
Secretario General
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Don Nelson Mendoza Rolón
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

..//2

RESOLUCIÓN Nº 2025 /2025

POR LA QUE SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2025 "AMPLIACIÓN DE BODEGA DEL AISP" - ID N° 467.967.----------

Artículo 3º **La Unidad Operativa de Contrataciones** realizará las gestiones tendientes para la firma del contrato respectivo, con la empresa adjudicada en el Art. 1° de la presente.----------

Artículo 4º **Designar** a funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), como Fiscales y Administrador de Contrato, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2025 "AMPLIACIÓN DE BODEGA DEL AISP" - ID N° 467.967,** de conformidad al siguiente cuadro:

Nombre y Apellido	Función
Arq. Gabriela Rojas	Fiscal
Arq. Patricia Vázquez	Fiscal
Arq. Beatriz Giuzio	Administrador del Contrato

Artículo 5º **El Departamento de Fiscalización de Instalaciones, Equipamientos, Mantenimiento y Servicios de la Institución,** se encargará de notificar a los afectados.----------

Artículo 6º **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida, archivar.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC SECRETARIA GENERAL

Abg. Daniel A. Báez Argaña
Secretario General

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC PRESIDENCIA

Don Nelson Mendoza Rolón
Presidente

DBV/cc

GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 123 /2026

POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4° DE LA RESOLUCIÓN Nº 2025/2025, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 *"POR LA QUE SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 60/2025 "AMPLIACIÓN DE BODEGA DEL AISP" - ID N° 467.967".*----------

Asunción, 29 de Enero de 2026

VISTO: La Resolución N° 2025/2025 de fecha 12 de noviembre de 2025; el Memorándum, SDI N° 009/2025 de la Subdirección de Infraestructura y las providencias de la Dirección de Aeropuetos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC Nº 264990 - 245484); y, ----------

CONSIDERANDO: Que, por la citada Resolución se adjudica el llamado a Licitación Pública Nacional N° 60/2025 "Ampliación de Bodega del AISP" - Id N° 467.967".---------

Que, la Subdirección de Infraestructura, solicita la modificación del artículo 4° de la referida resolución, en el sentido de designar al funcionario Daniel Estigarribia como Fiscal del llamado en reemplazo de la funcionaria Patricia Vázquez.----------

Que, la Dirección de Aeropuertos remite el expediente para proseguir con los trámites.----------

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas eleva el expediente para su consideración.----------

POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley N° 2199/2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".----------

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RESUELVE

Artículo 1° **Modificar** el artículo 4° de la Resolución Nº 2025/2025 de fecha 12 de noviembre de 2025 *"Por la que adjudica el llamado a a Licitación Pública Nacional N° 60/2025 "Ampliación de Bodega del AISP" - Id N° 467.967"*, en el sentido de designar al funcionario **Daniel Estigarribia** como Fiscal del llamado en reemplazo de la funcionaria Patricia Vázquez.----------

Artículo 2° **Quedan vigentes** las demás disposiciones de la referida Resolución.----------

Artículo 3° **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida, archivar.----------

***Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón* (Presidente)**
***Abg. Daniel A. Báez Argaña* (Secretario General)**

Es Copia fiel del Original

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC SECRETARÍA GENERAL

Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay