GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Número de control: 07/26

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz en fecha: **30/5/2026** los responsables de la verificación dependientes de la Div. Mantenimiento Edilicio – Gerencia Departamental de Infraestructura Física, dejan constancia de la recepción de la prestación de servicios utilizados en los trabajos de Refacción para el Salón de Operaciones del BNF.

Cantidad	Descripción
LOTE N°1 - REFACCIONES DE ALBAÑILERIA PARA EL SALÓN DE OPERACIONES	
0	Alquiler de bloques de andamios, según EETT
58	0
62	0
62	0
62	0
62	0
60	Colocacion de cielorraso termoacusticos de Ferropacote, segun EETT
440	Pintura al latex para cielorrasos, segun EETT
26	Enduido de Cielorraso de ferropacote. Segun EETT.
180	Tornillo Autorroscante de 1", en caja de 100 und
10	Pintura al latex para cielorrasos (Incluye uso de andamios)
Trabajos de pintura de cielorraso nuevo	
40	Pintura al latex para cielorrasos, segun EETT
40	Enduido de Cielorraso de ferropacote. Segun EETT.
2	Pintura al latex para cielorrasos (Incluye uso de andamios)
3	Enduido de Paredes

Los mismos fueron proveídos por la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A. representada por PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS con CONTRATO ABIERTO BNF P Nº308/2025, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 29 Acta 77 de fecha 06 de noviembre del 2025.

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad.

ARQ. MARTIN CUEVAS
Sección Instalaciones
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Arq. María Mercedes Valdovinos Jara
Div. Mantenimiento Edilicio
Sección Edificación Patrimonial
Gerencia Dptal. de Infraestructura Física

Abg. José Emilio Cuevas Mo
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraest