DDA INGENIERIA

-PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
- INSTALACIONES INDUSTRIALES, EDILICIAS Y RESIDENCIALES.
- MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL.
- MONTAJE DE TRANSFORMADORES.
- EXTENSION DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
- SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

NOTA DE PRESENTACION DE EXPEDIENTE

María Auxiliadora, 30 de Enero del 2021

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 053/21
Fecha: 08-02-21
Hora: 08:00 Firma

Sres.: Ing. Félix Sosa Giménez
Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Presente:

Ref. LP N°:1547/2020, ID – 374119. "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de contrato Abierto (HHP1 y HHP4). ITEM 96 – Colonias Unidas, en la Modalidad HHP4"

Atención: Agencia Regional Itapúa.

DE NUESTRA CONDIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica.

- LPN N°: 1547/2020
- TIPO DE TRABAJO: **OBRAS**
- CONTRATO N°: 8082/2020
- ITEM: 97 – HHP4
- MES: **ENERO**
- SECCION SERVICIO ATENCION AL CLIENTE **MARIA AUXILIADORA**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Dustin Dickel Auler
DDA INGENIERIA

DDA INGENIERIA
Telefax: 0717 20352 / Cel.: 0983 691161
Obligado – Itapúa – Paraguay
e-mail: dda.ingenieria@gmail.com

Escaneado con CamScanner

NDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.3 - MARIA AUXILIADORA

Hoja : 1/1

ANEXO " O "

- Mejoras -

RESA CONTRATISTA: DDA INGENIERIA de Dustin Javier Dickel | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente María Auxiliadora

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI7/1547/2020/2021/000003

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	1/2021

O.E.T. N°	HHP								
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
OET/DR/ARI7/1547/2020/2021/000010	0,0000	0,0000	0,6800	5,7780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4580
Total =	0,0000	0,0000	0,6800	5,7780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,458000

Total HHP:	6,458000
Total Mano de Obra G.:	2.421.750
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	2.421.750

3S: en caso de que hubiere mas de un reajuste, beran realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Jorge F. Rojas Vigo
Sec. Proy. Control Eval. y Redes
ANDE
23/02/2021

Ing. Ricardo Medelli G.
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR ARI

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

TA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las turas correspondientes.

Impreso en IP: 10.2.14.135

Escaneado con CamScanner