CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1452/2023
TRAFOSUR S.A.

Asunción, 28 AGO. 2023

GERENCIA TÉCNICA

EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 18 de agosto del año en curso, según consta en el **Acta Nº 25,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 84/2018 "PROVISIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA", suscrito con la firma **TRAFOSUR S.A.,** según documentos e informes obrantes en autos.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Gerencia Técnica
Copaco S.A.
29 AGO 2023

Foliado del 01 al 15, incluida esta Providencia.

C.c.: Auditoría Interna

Asunción, 30/08/2023
S.G.G.R.A.
S.G.R.P.E.
S.G.G.R.C.S.
S.G.P.
OBS.

Roberto Torres

Carlos S. Corvalán E.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

Dpto. Legal de Gestión de Contratos
RECIBIDO POR: Ines
FECHA: 30 AGO 2023 HORA: 09:42

COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

Asunción, 19 de JULIO de 2023

CONTRATO Nº: 84/2018.

FECHA DE CONTRATO N°: 17 DE DICIEMBRE DE 2018.

OBJETO: "PROVISION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA".

CONTRATISTA: TRAFOSUR S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO.

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 17 DE DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 15 DE ABRIL DE 2019.

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 15 DE ABRIL DE 2019.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 278.600.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL) I.V.A. INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LA PROVISIÓN DE LOS TRANSFORMADORES A SATISFACCIÓN DE LA COMPAÑÍA,

Lic. Esteban G. Guanes C.
Director
Trafosur S.A.

LIC. ESTEBAN MARÍA GUANES CARRILLO
Contratista - TRAFOSUR S.A

SR. CARLOS CORVALAN
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Nº 84/2018
COPACO S.A