ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2020/000040

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 830.000
Mes / Año : 10/2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T	P.D	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000035	3,0445	2,2500	16,6680	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,4953
2	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000041	6,1216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1216
3	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000042	4,1025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1025
4	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000043	2,7660	0,0000	3,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7680
5	OET/DR/ASP7/1547/2020/2020/000044	6,7552	0,0000	1,8040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5602
	Total =	22,7908	2,2500	21,4740	0,5328	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,047600

Total HHP:	47,047600
Total Mano de Obra G.:	39.049.508
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.151.805
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**46.201.313**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Marcos A. [illegible]	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en IP: 10.2.25.24

Impreso en Fecha/Hora: 26/11/20 9:55 AM

Sistema SMOD

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ TERESA