ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 01

A: Consorcio CAEM Ltda. - BUREAU VERITAS – EBEI

Dirección: Herrera N° 195 esq. Yegros – Edificio Inter Express Piso 6 – Oficina 601, Asunción – Paraguay

Telefax: (021) 490.398

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Servicios Profesionales de Supervisión de Obras de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana. LPI N° 1234/2.017 – Contrato N° 7153/2.018.

Fecha: Asunción, 11 de diciembre de 2018. **Hoja Nº 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de solicitarles sírvanse ejecutar los trabajos previstos en el Contrato N° 7153/18 – LPI 1234/17

Será considerado como fecha de Inicio de los Trabajos el día **martes 11 de diciembre de 2.018** y siendo el plazo de ejecución de la obra por Contrato, de treinta y seis (36) meses, los trabajos deberán estar concluidos para el día **sábado 11 de diciembre de 2.021**.

Para el efecto y de conformidad a las disposiciones legales del contrato que nos vincula, les solicitamos tengan a bien suministrarnos en la brevedad, los documentos detallados a seguir:

1º- Seguros y Coberturas establecidos en el numeral 3.5, literales a), b), c) y d) de la Sección III – Condiciones Especiales del Contrato, que forma parte de los Documentos del Contrato.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

11 DIC 2018

Recibido 11/12/18