ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

REFERENCIA : **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 5/2019 CONTRATACION PARA REINGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**

CONTRATO N° : **19/2019 de fecha 23/10/2019.**

PROVEEDOR : **TECHNOMA S.A.C.I.**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de febrero del año 2020, se reúnen en dependencias del Banco Central del Paraguay, **el Sr. JUAN ANGEL TORRES por el Departamento de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas, el Sr. JORGE DAVALOS por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Sra. MARIELA ESTER RUIZ JARA con Cédula de Identidad N° 3.963.299 por la firma TECHNOMA S.A.C.I.**, para la recepción provisoria de los bienes que se detallan a continuación:

LOTE N° 1 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad
1	Equipo de Seguridad Perimetral (Firewall) del tipo Next Gen - Sitios Primario y Secundario	UNIDAD	CISCO	EE.UU	2
2	Switch Principal de Distribución Spine - DC A, B y C	UNIDAD	CISCO	EE.UU	3
3	Switch Leaf Tipo 2 - (Leaf DC) A, B y C	UNIDAD	CISCO	EE.UU	3
4	Switch Leaf Tipo 1 - (Leaf Borde) A, B y C	UNIDAD	CISCO	EE.UU	3
5	Servidores para Solución SDN	UNIDAD	CISCO	EE.UU	3
6	Interfaces para equipos de comunicación	UNIDAD	CISCO	EE.UU	1

LOTE N° 2 SERVIDOR DE APLICACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad
1	Sistema de Cómputo Integrado de Alta Escalabilidad - Sitios Primario y Secundario	UNIDAD	NUTANIX	EE.UU	2

LOTE N° 4 - CONTROLADOR DE ENTREGA DE APLICACIONES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad
1	Controlador de Entrega de Aplicaciones - Sitios Primario y Secundario	UNIDAD	CITRIX	EE.UU	2

Las tareas de instalación de los equipos se iniciaron el 11 de febrero de 2020. Posteriormente la debida instalación de todos los equipos tanto del Sitio Primario como del Sitio Secundario, fue finalizada el 21 de febrero de 2020.

Los trabajos de configuración, verificación técnica y correcto funcionamiento, serán concluidos con la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Hecha la recepción provisoria, se dio por terminado el acto suscribiendo los presentes en prueba de conformidad y aceptación, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

JUAN ANGEL TORRES, Director
Departamento de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas.

JORGE DAVALOS, Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Ing. Mariela Ruiz
Apoderada
TECHNOMA SACI

MARIELA ESTER RUIZ JARA, Apoderada
TECHNOMA S.A.C.I.