INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA
Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran
Caaguazú-Paraguay

0020264

Caaguazú, 30 de Noviembre de 2022

Señor
Alejo Ríos Medina
Gobernador V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Me dirijo a usted a fin de presentar el Certificado N° 2, perteneciente al Contrato Nº 40/2022, ***para "OBRAS ADICIONALES EDIFICIOS DEPARTAMENTALES", CON ID: 419379;*** *a la vez solicitar el pago correspondiente.*

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay
Diego Ramoa
INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 5.487
Luco Alegre.
FECHA 30 - 11 - 2022 HORA 12:35

OBRA: CONTRATO Nº 40/2022 "OBRAS ADICIONALES EDIFICIOS DEPARTAMENTALES" CON ID: 419379

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 - INNOVARQ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	CANTIDAD CERTIFICADO			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado	Monto Presente Certificado
1	72131601-002	Cartel de obra - Sede Central	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	-
2	72131601-9974	Replanteo y marcación - Sede Central	Unidad Medida Global	1	50.000	50.000	0%	100%	100%	-
3	72131601-001	Colocación de Motor electrico p/ porton corredizo con mando a distancia - Sede Central	Unidad	2	2.778.500	5.557.000	50%	50%	100%	2.778.500
4	72131601-001	Ductos y bocas para instalacion eslectrica - Sede Central	Metro lineal	75	28.500	2.137.500	50%	50%	100%	1.068.750
5	72131601-001	Circuito de alimentacion electrica para motores - Sede Central	Unidad	2	1.400.000	2.800.000	50%	50%	100%	1.400.000
6	72131601-001	Inspeccion y reparacion de ductos preexistentes - Sede central	Metro lineal	95	25.500	2.422.500	50%	50%	100%	1.211.250
7	72131601-001	Reacondicionamiento y/o reemplazo de cableado en circuitos de distribucion - Sede central	Metro lineal	95	47.000	4.465.000	50%	50%	100%	2.232.500
8	72131601-001	Artefactos luminicos tipo refletor - Sede Central	Unidad	4	580.000	2.320.000	20%	80%	100%	464.000
9	72131601-001	Artefactos luminicos tipo panel led - Sede Central	Unidad	6	225.000	1.350.000	20%	80%	100%	270.000
10	72131601-001	Reacondicionamiento de cableado para faroles con sistema de encendido automatico (fotocelula) - Sede Central	Metro lineal	42	62.000	2.604.000	20%	80%	100%	520.800
11	72131601-011	Demolición y retiro de revestimiento y revoque existente - Sede Central	Unidad	1	1.950.000	1.950.000	20%	80%	100%	390.000
12	72131601-011	Cambio de cañeria de desague cloacal (incluye accesorios) - Sede Central	Unidad	1	2.960.000	2.960.000	15%	85%	100%	444.000
13	72131601-011	Instalacion de agua corriente termofusion (incluye griferia)	Unidad	1	3.300.000	3.300.000	0%	100%	100%	-
14	72131601-011	Contrapiso de cascotes 7cm (incluye demolicion de contrapiso existente) - Sede Central	Metros cuadrados	3,3	120.000	396.000	0%	100%	100%	-
15	72131601-011	Carpeta para piso - Sede Central	Metros cuadrados	3,4	48.000	163.200	0%	100%	100%	-
16	72131601-011	Piso tipo ceramica color a definir - Sede Central	Metros cuadrados	3,4	127.000	431.800	0%	100%	100%	-
17	72131601-011	Revestido con azulejos tipo cerámica color a definir - Sede Central	Metros cuadrados	15	127.000	1.905.000	0%	100%	100%	-
18	72131601-011	Provision y montaje de artefactos sanitarios - Sede Central	Unidad	1	2.850.000	2.850.000	0%	100%	100%	-
19	72131601-011	Reacondicionamiento de instalación eléctrica - Sede Central	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	0%	100%	100%	-
20	72131601-012	Reparacion de vereda de piso tipo canto rodado - Sede Central	Metros cuadrados	42	160.000	6.720.000	0%	100%	100%	-
21	72131601-012	Revoque (incluye demolicion de revoque existente) - Sede Central	Metros cuadrados	85	58.500	4.972.500	0%	100%	100%	-
22	72131601-012	Limpieza y preparación de superficies - Sede Central	Metros cuadrados	1.310	10.000	13.100.000	0%	100%	100%	-
23	72131601-012	Imprimacion de superficies a pintar - Sede Central	Metros cuadrados	1.310	9.500	12.445.000	0%	100%	100%	-

Arq. Mirtha Mendieta
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

000093

24	72131601-012	Pintura de zocalo de mamposteria bajo reja - Sede Central	Metros cuadrados	37	60.000	2.220.000	0%	100%	100%	-
25	72131601-012	Pintura acrilica 2 manos - Sede Central	Metros cuadrados	975	22.500	21.937.500	50%	50%	100%	10.968.750
26	72131601-012	Pintura acrilica 2 manos en vereda y estacionamiento - Sede Central	Metros cuadrados	988	25.000	24.700.000	0%	100%	100%	-
27	72131601-012	Marcacion vial en estacionamiento (color amarillo) - Sede Central	Metro lineal	447,5	22.000	9.845.000	0%	100%	100%	-
28	73121602-007	Tope para estacionamiento forma trapezoidal incluye pintura, accesorios y colocacion - Sede Central	Unidad	40	530.000	21.200.000	0%	100%	100%	-
29	73121602-007	Rejilla metalicas en vereda incluye montaje y accesorios - Sede Central	Unidad	6	1.865.000	11.190.000	0%	100%	100%	-
30	70111713-002	Reacondicionamiento de jardineria en fachada frontal y posterior - Sede Central	Unidad	3	3.000.000	9.000.000	0%	100%	100%	-
31	70111713-002	Empastado (incluye desmonte, nivelacion, material de relleno y compactacion) - Sede Central	Metros cuadrados	65	14.500	942.500	0%	100%	100%	-
32	72131601-001	Artefacto luminico tipo panel led - Residencia Universitaria	Unidad	76	45.000	3.420.000	80%	20%	100%	2.736.000
33	72131601-001	Artefacto luminico tipo reflector led - Residencia Universitaria	Unidad	14	320.000	4.480.000	80%	20%	100%	3.584.000
34	72131601-001	Artefacto luminico tipo bulbo light - Residencia Universitaria	Unidad	238	20.000	4.760.000	80%	20%	100%	3.808.000
35	72131601-001	Artefacto luminico tipo tubo - Residencia Universitaria	Unidad	48	20.000	960.000	80%	20%	100%	768.000
36	72131601-001	Artefacto luminico tipo spot - Residencia Universitaria	Unidad	24	29.000	696.000	80%	20%	100%	556.800
37	72131601-001	Resistencia para ducha - Residencia Universitaria	Unidad	26	27.000	702.000	80%	20%	100%	561.600
38	72131601-001	Cables y cajas de conexión con tapa - Residencia Universitaria	Unidad	35	28.500	997.500	80%	20%	100%	798.000
	72131601-001	Limpieza y Trabajos Finales	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000	80%	20%	100%	920.000
		Precio Total				**195.900.000**				**35.480.950**

PORCENTAJE CERTIFICA	**18,11**	
DESCUENTO ANTICIPO 20%		0
NETO A COBRAR		35.480.950
FONDO DE REPARO 5%		1.774.047
TOTAL A COBRAR		33.706.903

Arq. Víctor Meneleta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Innovara
Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

0000_62