Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002724/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500012821
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	02.06.2025
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.		Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Replanteo y marcación NO APLICA	1.172	M2	4.650	5.449.800		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
2		Excavación mecánica NO APLICA	351,600	M3	120.757	42.458.161		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
3		Relleno/compactación; suelo seleccionado NO APLICA	400	M3	103.400	41.360.000		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
4		Provi. colocación cordón H° prefabricado NO APLICA	398	UN	104.050	41.411.900		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
5		Pavimento de H° A° para alto tránsito NO APLICA	234,400	M3	2.456.000	575.686.400		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
6		Retiro de basura en contenedor de 5 m3 NO APLICA	10	UN	624.000	6.240.000		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
7		Retiro suelo/escombro en volquete 10 m3 NO APLICA	20	UN	927.516	18.550.320		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
8		Hora de equipo retropala NO APLICA	10	H	402.000	4.020.000		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
9		Limpieza final de Obra NO APLICA	1.172	M2	81.667	95.713.724		0	5000119583	26.09.2025	24.07.2025
Total IVA Incluido			**3.768**	**M2**		**830.890.305**		**0**			

Observacion: Trabajo entregado en tiempo y forma según el PBC en fecha 24/07/2025

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 830.890.305 (guaraníes ochocientos treinta millones ochocientos noventa mil trescientos cinco)

Administrador de Contrato
Ing. Hugo Leguizamón
Gerencia Mantenimiento de Planta
Petropar - P.V.E.

Verificado por
Arq. Fabricio Escobar
Gerencia Mantenimiento Planta
Petropar - P.E.V.

Firma del Proveedor
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002724/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500012821
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	02.06.2025
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

Sello/Aclaración
Ing. Alcides Legaizamón
Gerencia Mantenimiento de Planta
Petropar - P.V.E.
___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:
Arq. Fabricio Escobar
Gerencia Mantenimiento Planta
Petropar - P.E.V.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2
Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___
Fecha/Hora: