República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: EXPEDICION SOBRE **CERTIFICADO DE OBRA Nº 03**

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: ROYALTIES

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2024

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre ***Certificado Nº 03*** de:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *202.991.250***

(GUARANIES: DOSCIENTOS DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI N° 448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA.
EMPRESA: LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC N° 1218178-1

PLANILLA Y COSTO DEL CONTRATO					CERTIFICADO N°01			CERTIFICADO N°02			CERTIFICADO N°03		
DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
REPLANTEO Y MARCACION	M2	3814,08	2.650	10.107.312	3814,08	2.650	10.107.312						
PREPARACION DE OBRA	M2	3814,08	3.500	13.349.280	3814,08	3.500	13.349.280						
REMOCION DE PISOS	M2	963,49	8.050	7.756.095	963,49	8.050	7.756.095						
CARTEL METALICO CON SOPORTE	M2	2	450.000	900.000	2	450.000	900.000						
EXCAVACION PARA FUNDAR ZAPATA	M3	673,86	66.000	44.474.760	673,86	66.000	44.474.760						
COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	M3	328,1	2.035.000	667.683.500	90	2.035.000	183.150.000	100	2.035.000	203.500.000	105	2.035.000	213.675.000
TOTAL:				744.270.947			259.737.447			203.500.000			213.675.000

PLANILLA PARA PAGO POR AVANCE DE OBRA	
CERTIFICADO 01	259.737.447
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	12.986.872
TOTAL A PAGAR	246.750.575

CERTIFICADO 02	203.500.000
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	10.175.000
TOTAL A PAGAR	193.325.000

CERTIFICADO 03	213.675.000
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	10.683.750
TOTAL A PAGAR	202.991.250

Sr. Gregorio Vera
Lapacho Construcciones

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Jazmín Morel
Dpto. de Obras

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-