ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 18 días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, siendo las 7:50 horas, se reúnen por una parte, en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y Proyectos Arq. Luis Roa Bartz, y por otra parte Ing. Diego Jacob Oda, representante de la empresa LOS ANDES INGENIERIA S.R.L, a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 6 Y CALLE 2 DEL BARRIO SAN JUAN"** que fuera adjudicada según **Contrato Nº 17/2021**----------

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregida las siguientes observaciones:

- Aumentar el tamaño de las letras en los carteles de señalización de calles.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

.....

Diego Jacob Oda
Representante
LOS ANDES INGENIERIA

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá