GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 17 de noviembre de 2022

A

Abg. Julio Cesar Romero

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

""CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO Nº 158/2021

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 158/2021de la empresa de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino

Avance del mes: 13%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obra