datasystems SAECA

Asunción, 12 de marzo de 2025

Señor
Carlos Godoy, Coordinador de Gestión Documental Institucional
Secretaria General
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Presente

Ref.: Contrato N° 47/2024 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS – AD REFERENDUM – LPN SBE N° 17/2024 – ID 443.227

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ud. a los efectos de hacer la entrega del Acta de Recepción del Entregable – Producto Entregable 2 (DOS).

Se acompaña a dicha entrega una Nota de remisión y un SSD de 1TB con el respaldo de los documentos en estructura de carpeta con los documentos digitales, favor considerar una vez verificado los documentos realizar la devolución del SSD para la copia de cada entregable mensual.

Se realiza una entrega adicional de 3.043 páginas para el próximo entregable.

Con un saludo cordial, nos despedimos atentamente.

Hugo Gimenez
Representante legal
Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems SAECA

Recibí conforme
12/03/25.-
12:00

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

datasystems SAECA

ACTA

RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE – PRODUCTO ENTREGABLE 2 (DOS)

CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

NOMBRE DEL PROYECTO
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS – AD REFERENDUM

Motivo
Se da por aceptada la recepción del Entregable, en relación al **SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS** por parte de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. para la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)**, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones de la **LPN SBE N. 17/2024** y el Contrato 47/2024, firmado entre las partes. ID N° 443.227

Los siguientes datos son presentados al cliente para su análisis y recepción	
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
2	Servicio de Digitalización Certificada de 290.000 páginas/imágenes

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA
Luis Ferreira	Alejandra Doldan	12/03/2025

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN		
FIRMA	datasystems SAECA	Carlos Godoy Gómez Coordinador Gestión Documental DNCP
NOMBRE Y APELLIDO	Hugo Gimenez	
ORGANIZACION	**Data Systems S.A.E.C.A.**	**DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)**
FECHA	**12/03/2025**	**12/03/2025**

kuDE de Remisión Electrónica

datasystems SAECA

Importaciones - Representaciones - Servicios

Solto del Guairá (Perú) 1055 c/ Artigas
Teléfono/WhatsApp: (+595 21) 213 347
Fax: (+595 21) 213 386
E-mail: datasys@data.com.py
www.data.com.py
Asunción, Paraguay

@datasystemspy

RUC: 80013889-9	Timbrado Nro.	Fecha de Inicio de Vigencia
NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA	15992465	01/11/2022
NÚMERO		
001-002-0028543	Nota de remisión electrónica	

Fecha y Hora: 12/03/25 11:13:40

Nombre o Razón Social: DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIO

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

RUC/Documento de Identidad Nro: 80048717-6

Motivo de emisión: Traslado por ventas

Fecha de inicio de traslado: 12/03/25

DATOS DEL TRASLADO

Fecha estimada de traslado: 12/03/25

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de Transporte: Propio

Responsable del costo del flete: Terrestre

Fecha estimada de inicio de translado: Emisor de la Factura Electrònica

Marca del vehículo: 12/03/25

Nro. de matrícula (chapa) del vehículo: KIA

Modalidad del transporte: AYV-653

Condición de la negociación:

Fecha estimada de translado: 12/03/25

Nro. de identificación del vehículo:

Tipo de vehículo:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social del transportista: DATASYSTEMS SAECA - KIA

Dirección: Peru N°: 1055 c/Artigas

Nombre y apellido del chofer: DARIO AVEIRO

RUC/Documento de Identidad: 80013889-9

Nro. de documento de identidad del chofer: 4953180

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	SERVICIO/DESCRIPCIÓN
		PRODUCTO ENTREGABLE 2 (DOS)
		SERVICIO DE DIGITALIZACION CERTIFICADA DE 290.000
		PAGINAS/IMAGENES

Consulte la validez de esta Remisión Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

0780 0138 8990 0100 2002 8543 2202 5031 2184 1188 2953

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

DATA SYSTEMS SAECA

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

Informe de Avance de Proyecto - IAP

Cliente:	**DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)**		
Proyecto:	**SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS – AD REFERENDUM**		
Project Manager	Luis Ferreira	Área	Digitalización
Nombre contraparte	Carlos Godoy		
Periodo del informe:	Desde 12/02/2025	hasta	12/03/2025
Fecha de presentación:	12/03/2025		

1. Situación del Proyecto

El alcance del proyecto es de 7.290.000 de páginas en total digitalizadas del archivo.

Actualmente el proyecto se encuentra de la siguiente manera:

- Ya se han realizado en total un escaneo de 456.000 páginas aproximadamente hasta la fecha.
- El entregable Número 1 (UNO) se cumple con 290.000 paginas digitalizadas más un adicional de 3.043 páginas para el próximo entregable.
- Los Documentos Procesados pare está entrega son Documentos Dirección Jurídica con una cantidad de 263.386 páginas y Documentos de Expedientes con una cantidad de 34.949 páginas distribuidas en 181 cajas.

2. Cronogramas

2.1. Avance del periodo actual

Realizado:

- 12/02/2025 a l2/03/2025- Preparado, escaneo y reagrupado de documentos.
- 12/02/2025 al 12/03/2025 - Procesos digitales: control de calidad, indexación y verificado.

Pendiente:

- 13/03/2025 – Preparado, escaneo, reagrupado de documentos y procesos digitales.

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

Alejandra Doldan
Program Manager
datasystems SAECA

3. Problemas y Direccionamiento

Problemas	Decisión / Acción	Responsable / Institución
Sin comentario.	Sin comentario.	Sin comentario.

4. Próximas acciones

Descripción	Responsable / Institución	Fecha Estimada de Realización
Sin comentarios.	Sin comentarios.	Sin comentarios.

5. Comentarios

El presente Informe no representa la entrega de Páginas digitalizadas, es utilizado para mantener al tanto al Administrador del Contrato sobre los trabajos realizados y del avance del Proyecto.

6. Cuadro de firmas

DATA SYSTEMS

Responsable	Verificador
Project Manager - ..... Luis Ferreira Fecha: 12 / 03 / 2025	**Program Manager -** ..... Alejandra Doldan Fecha: 12 / 03 / 2025

Luis Ferreira
Project Manager
datasystems

Alejandra Doldan
Program Manager
datasystems SAECA

Carlos Godoy Gómez
Coordinador Gestión Documental
DNCP

CLIENTE

Responsable
Carlos Godoy Gómez Coordinador Gestión Documental DNCP ..... **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)** Fecha: 12 / 03 / 2025.

7. HISTORICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Elaborado por	Rol en el Proyecto / Institución
12/03/2025	Informe de avance	Luis Ferreira	Project Manager – Datasystems

Alejandra Doldan
Program Manager
datasystems SAECA