ANDE

LPN ANDE N° 1751/2023
ITEM :11 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: PG INGENIERÍA S.R.L.	Unidad Adm. Ejecutante: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1751/2023

N° : CSE/DR/ASP7/1751/2023/2024/000026

N° SAP : 11727

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **270.000**

Estado: **Controlado** Mes / Año : 10 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/DR/ASP7/1751/2023/2024/000064	97,7500	102,6045	0,0000
TOTALES		97,7500	102,6045	0,0000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total H/H/P:	200,3545
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	54.095.715
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	4.752
Total Reajuste IVA Incl.G.:	952.085
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**55.047.800**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora: Joel Centurión Jefe DR/ASP .....
Firma: ..... Marlene Ramírez Electricista Particular Mat. N° 9971 Categoría B	Firma: .....
Fecha: ..... 13 MAY 2025	Fecha de Aprobación: 13 MAY 2025 .....

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 13/05/25 6.06 AM Sistema SMOD Impreso en IP: 10.1.0.132

Impreso Por: 8480 - GONZALEZ DUARTE, ALCIDES