Coronel Oviedo 16 de abril de 2.024

Abog. Marcelo Soto

GOBERNADOR DEL V DPTO. DE CAAGUAZU

Presente

Ref.: "CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y AMPPLIACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS" AD REFERENDUN - ID 439.746

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda en representación de la empresa **Serv. Limp. J.E. Construcciones**, en tiempo y forma a los efectos de solicitar el pago correspondiente al **Certificado N° 1**, de la obra en referencia.

Adjunto documentos solicitados.

Sin otro particular me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atte.

SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

GOBER... CAAGUAZÚ
Dep. S.T
N° 1.642
FECHA 16.04.24 HORA 11:04

SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - FECHA: 16/04/2024

		CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y AMPPLIACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS ID. N° 439.746 - AD REFERENDUN					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	UNID.	CANT,	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	% AVANCE
1	82101502-004	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000	0,00	1,00	1,00	0	1.350.000	1.350.000	100%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	135	5.200	702.000	0,00	135,00	135,00	0	702.000	702.000	100%
3	72103003-001	Demolición de gradería existente, incluye retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	5.504.200	5.504.200	0,00	1,00	1,00	0	5.504.200	5.504.200	100%
4	72103004-002	Excavación para zapata y viga de cimentación	Metros cúbicos	107	49.400	5.285.800	0,00	107,00	107,00	0	5.285.800	5.285.800	100%
5	72131601-004	Zapata de hormigón armado para base de graderias 1,60x1,60x0,50m	Metros cúbicos	29	2.407.600	69.820.400	0,00	29,00	29,00	0	69.820.400	69.820.400	100%
6	72131601-004	Vigas de arriostramiento de H° A°	Metros cúbicos	12,43	3.016.000	37.488.880	0,00	12,43	12,43	0	37.488.880	37.488.880	100%
7	72131601-004	Pilares de H°A° 0,40mx0,20m	Metros cúbicos	8,47	3.094.000	26.206.180	0,00	4,23	4,23	0	13.087.620	13.087.620	50%
8	72131601-004	Vigas pórtico de graderías de H°A° 0,20x0,60m	Metros cúbicos	6,57	3.016.000	19.815.120	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9	72131601-004	Vigas de graderías de H°A° 0,10x0,60m	Metros cúbicos	14,85	3.016.000	44.787.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
10	72131601-004	Losas de graderías de H°A° espesor 0,12m	Metros cúbicos	17,82	2.970.500	52.934.310	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11	72131701-019	Barandas metálicas perimetro de graderías 0,90m de altura. Incluye pintura	Metro lineal	32	388.700	12.438.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
12	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	270	39.000	10.530.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13	72103003-001	Desmonte de estructuras metálicas y techo chapa tipo zinc. Incluye retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0,00	1,00	1,00	0	5.000.000	5.000.000	100%
14	72103003-001	Demolición de pared existente con pilares y vigas de H°A°. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	290	13.000	3.770.000	0,00	290,00	290,00	0	3.770.000	3.770.000	100%
15	72131601-004	Zapata de H° A° 1,60x1,60m. Incluye excavación	Metros cúbicos	10,24	2.407.600	24.653.824	0,00	10,24	10,24	0	24.653.824	24.653.824	100%
16	72131601-004	Pilares de H°A° 0,30mx0,30m	Metros cúbicos	7,82	3.094.000	24.195.080	0,00	7,82	7,82	0	24.195.080	24.195.080	100%
17	72131601-004	Vigas de encadenado inferior, intermedios y superiores de H°A°	Metros cúbicos	12,6	3.016.000	38.001.600	0,00	12,60	12,60	0	38.001.600	38.001.600	100%
18	72131601-007	Techo de chapa zinc sobre estructuras metálicas. Cabriadas de perfiles sujeto a cálculo estructural	Metros cuadrados	186	257.400	47.876.400	0,00	186,00	186,00	0	47.876.400	47.876.400	100%
19	72131601-006	Aislación hidrófuga	Metro lineal	42	32.500	1.365.000	0,00	42,00	42,00	0	1.365.000	1.365.000	100%
20	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15m de ladrillo hueco	Metros cuadrados	264	87.100	22.994.400	0,00	132,00	132,00	0	11.497.200	11.497.200	50%
21	72131601-008	Revoque de pared	Metros cuadrados	528	39.000	20.592.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
22	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior	Metros cuadrados	528	41.600	21.964.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
23	73121602-002	Portón metálico de acceso peatonal	Unidad	1	2.340.000	2.340.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
24	73121602-002	Portón metálico de acceso vehicular	Unidad	1	4.550.000	4.550.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

SERV. LIMP. J. E CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

25	72131601-001	Instalaciones eléctricas en tinglado nuevo. Incluye artefactos de iluminación interior y exterior en fachadas.	Metros cuadrados	1	3.900.000	3.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
26	82101502-001	Cartel con Texto en fachada con nombre del polideportivo con luces y diseño según el logo de la ciudad	Unidad	1	4.724.006	4.724.006	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
27	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
		TOTAL				**514.540.000**				**0**	**289.598.004**	**289.598.004**	**56,28%**

SERVIMP. J. E
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

SECRETARÍA DE OBRAS
Gobernación de V. Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

CONTRATO: 02/2024

CONTRATANTE: GOBERNACION DE CAAGUAZU

LOCALIDAD: DR. JUAN MANUEL FRUTOS
CONTRATISTA : Serv. Limp. J.E. Construcciones
FECHA DE LA LIQUIDACIÓN: 16/04/2024

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO				PRODUCCIÓN						
						CANTIDAD EJECUTADA			MONTOS EN GUARANÍES			% AVANCE
		UN.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICIÓN ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICIÓN ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	
1	CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y AMPPLIACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS ID. Nº 439.746 - AD REFERENDUN	GLOBAL	1	514.540.000	514.540.000	0,00%	56,28%	56,28%	0	289.598.004	289.598.004	56,28%
TOTAL				514.540.000	514.540.000				0	289.598.004	289.598.004	56,28%
MENOS FONDO DE REPARO		5%			14.479.900				-	14.479.900	14.479.900	
PRODUCCION NETA										275.118.104	275.118.104	

Son Guaraníes: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO DIEZ Y OCHO MIL, CIENTO CUATRO.----------

SECRETARIA DE OBRAS Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

FISCALIZACIÓN

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

CONTRATISTA

SERV. LIMP. J. E CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

VºBº CONTRATANTE