GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | TETÃVORE REKUÁI CAAZAPÁ

NOTA ACLARATORIA

REF.: CONTRATO N° 06/2024 IDENTIFICADO CON EL ID 447302 – SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA Y LA FIRMA CONSTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ CON RUC N.º 4070873-0 – EN EL MARCO DE LA LPN N° 05/2024 CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL----------

Por medio de la presente, se procede a realizar la aclaración técnica respecto al cronograma de ejecución del contrato de referencia. Al plazo de ejecución inicialmente establecido de 150 (ciento cincuenta) días calendario, se le adiciona una prórroga de 30 (treinta) días calendario, otra prorroga de 12 (doce) días calendario y una ampliación de plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendario.

En consecuencia, el plazo total y definitivo para la ejecución de las obras queda fijado en 222 (doscientos veintidós) días calendario.

Se extiende la presente nota para los fines administrativos y legales que correspondan.

Arq. Jesica Lecoque
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. N° 4.178

.....

FISCAL DE OBRAS