GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ORDEN DE INICIO

San Juan Bautista, Misiones, 13 de Mayo del 2.024.-

Ingeniero
Jorge Fernando Díaz Lavigne
Dirección: Calle 1mer. Intendente Juan Romero
Casi Iturbe de la Ciudad de San Juan Btta. – Mnes.-

Ref.: Al Contrato de Adjudicación Nro. 12/2024, de fecha 06 de Mayo del 2.024, para la obra: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL), LOTE NRO. 02 "Terminación del Auditorio "Agustín Barrios", y obras complementarias del Distrito de San Juan Bautista – Misiones"; A través de la Licitación Pública Nacional Nro. 03/2024, con I.D. Nro. 439.727.-

ORDEN DE INICIO Nro. 01/2024

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante), y la Empresa Constructora: "Contratista" representado legalmente por el Ingeniero Jorge Fernando Díaz Lavigne, para la ejecución de las obras de: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL), LOTE NRO. 02 "Terminación del Auditorio "Agustín Barrios", y obras complementarias del Distrito de San Juan Bautista – Misiones"; con ID Nro. 439.727.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO;** El plazo de ejecución de la obra de referencia es de 300 trecientos dias corridos. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras en referencia el día 24 de Mayo del año 2.024.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Sr. Roque D. González
Secretario de Obras Pública

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Roque D. González
Secretario de Obras Publicas
Gobernación de Misiones

Acuse de recibo
Empresa Contratista:
Nombre: Jorge Díaz
C.I. N°: 903416
Fecha: 20/05/2024

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL)
LOTE NRO. 02 "TERMINACIÓN DEL AUDITORIO "AGUSTÍN BARRIOS", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES"
CON ID NRO. 439.727.-

A los 24 veinticuatro días del mes de Mayo del año 2.024, siendo las 10:30 Horas, nos reunimos en el AUDITORIO AGUSTÍN BARRIOS de la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Sr Roque Domingo González, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, El Ingeniero Jorge Fernando Díaz Lavigne, con C.I. Nro. 903.416 en representación de la Empresa Constructora: **"Contratista"**; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 01/2024**, y con el **Contrato de Adjudicación Nro. 12/2024, Lote Nro. 02** "TERMINACIÓN DEL AUDITORIO "AGUSTÍN BARRIOS", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES; con ID Nro. 439.727.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras de: "TERMINACIÓN DEL AUDITORIO "AGUSTÍN BARRIOS", Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES", lote Nro. 02, el día 24 veinticuatro del mes de Mayo del año 2.024.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Inicio de Obra**, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 24 veinticuatro días del mes de Mayo del año 2.024.-

Firma, Aclaración, Sello y C.I. Nro.

Arq. Norma Medina
Fiscalización de Obras
Contratista Constructora
C.I. 1123822.

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Ing. Jorge Díaz
JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL