Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°05/2023 ID Nº 430.432

DISTRITO BENEFICIARIO:

COMPAÑÍA SAN ANTONIO – CORONEL OVIEDO – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONTRUCCIÓN DE TINGLADO - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 05/2023 ID Nº 430.432.-

FECHA:

15 DE JUNIO DE 2023

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 09/05/2023 con un plazo de ejecución de 150 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran terminadas, de este modo ya puesta en funcionamiento, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 2.-

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	Demolición y retiro de Estructura Preexistente	0%	100%	100%
2	Marcación y Replanteo	0%	100%	100%
3	Relleno y compactación	0%	100%	100%
4	Cartel de Obra de 1.2 x 1.8 con marco metálico y plotter	0%	100%	100%
5	Zapatas H° Aisladas	0%	100%	100%
6	Pilares H° de 30x40 con acabado de Hormigón a la vista	50%	50%	100%
7	Vigas H° de Arriostramiento Inf.	0%	100%	100%
8	Piso de Hormigón Armado Acabado Helicoterado	85%	15%	100%
9	Cubierta superior de chapa zinc tipo acanalada sobre estructura metalico de Perfil y angulos con columnas de varilla conformada 20x40 (Varillas de 20mm - 10mm - 8mm) con 2 arcos metalicos	80%	20%	100%
10	Circuito de Alimentación Eléctrica	100%	0%	0%
11	Circuito de Distribución Eléctrica	100%	0%	100%
12	Colocación de Artefactos Lumínicos tipo reflector Led	100%	0%	100%
13	Tablero Eléctrico Principal	100%	0%	100%
14	Pintura de marcación para pista	100%	0%	100%
15	Pintura tipo resina acrílica para pista	100%	0%	0%
16	Pintura Acrílica a dos manos en columnas de H°A°	100%	0%	100%
17	Canaleta pluvial de chapa galvanizada Nro. 26	100%	0%	100%
18	Ductos de bajada pluvial	100%	0%	100%
19	Ductos de desagüe pluvial subterráneo	0%	100%	100%
20	Canaleta de hormigón a cielo abierto	0%	100%	100%
21	Limpieza Final	100%	0%	100%
		PORCENTAJE CERTIFICACION		66,40

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú