ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1468/2018

N°: CSE/DR/CAA/1468/2018/2020/000038

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**569.000**
Mes / Año :	9/2020

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA/1468/2018/2020/000028	351,2656	4,8000	9,4852	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	365,5508
	Total =	351,2656	4,8000	9,4852	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	365,550800

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	365,550800
Total Mano de Obra G.:	207.998.405
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4.666
Total Reajuste con IVA G.:	1.705.660
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	81.182.324
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	4.719.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**295.605.389**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.