DL-DM N° 143 / 2024

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 23/04/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP**		
CONTRATO N°	**Contrato N° 141/2023**	**FECHA:**	**05/12/23**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir de la Orden de Inicio y hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo total de la prestación del servicio es de 150 (ciento cincuenta) días a partir del 11/12/23, fecha consignada en la Orden de Inicio.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	**001-003-0000050 del 11/04/2024**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Marzo 2024**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

CERTIFICADO 3 - LOTE 2: MANTENIMIENTO DE EXTERIORES DEL COMPLEJO EDIFICIO DEL BCP

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
2	CAMBIO DE CAÑERIA CLOACAL OBSTRUIDA POR RAICES, SECTOR TAVAPY	17,000	ml	1.270.000	21.590.000
4	CAMBIO DE CANALETA Y BAJADAS PLUVIALES EN EL DEPOSITO DE MATERIALES	10,000	ml	332.000	3.320.000
5	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO: CAMBIO DE ASPERSORES DE 1/2" VIEJOS Y AJUSTE GENERAL	11,000	un	99.900	1.098.900
9	MANTENIMIENTO DE PISOS DE HORMIGON ARMADO, EN ESTACIONAMIENTO BAJO EXPLANADAS	144,410	m2	113.000	16.318.330
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**42.327.230**
	ANTICIPO 20 %				**8.465.446**
	NETO IVA INCLUIDO				**33.861.784**

Los servicios citados han sido, prestados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

Atentamente.

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2024.04.23 13:45:24 -04'00'

Ing. Gustavo Molas
Secc. Mant. de Edificio y de Obras C., Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2024.04.23 13:57:25 -04'00'

Arq. Teresa Schreiber
Div. Mantenimiento.
Jefa

SARA MIRANDA COLMAN — Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2024.04.23 14:30:36 -04'00'

Ing. Sara Miranda
Dpto. de Logística
Directora