COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de
Comunicaciones S.A.

SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 03 MAR 2023

CONTRATO N°: 34/2021.

FECHA DEL CONTRATO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE GABINETES DE PARED PARA CLIENTES VPN".

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 11 DE FEBRERO DE 2022

MONTO DEL CONTRATO: GS. 48.750.000 (GUARANÍES CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: GS. 48.750.000 (GUARANIES CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Definitiva se emite habiendo concluido los suministros y/o servicios a entera satisfacción de la Compañía.

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9
SR. OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Contratista – FLYTEC COMPUTERS S.A.

ING. BENITO PORTILLO
Sub-Gerente de Planificación
Administrador del Contrato
COPACO S.A.