MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

FECHA:	09/02/2026.-
VALOR:	Gs. 255.150.874 (guaraníes doscientos cincuenta y cinco millones ciento cincuenta mil ochocientos setenta y cuatro).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA – LLAMDO PLURIANUAL ID 463.943
CONTRATO N°	LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 18/2025
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ DOMINGO FERREIRA MARTÍNEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **José Ferreira** Representante Legal de Empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Provisoria de la Obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA"**, correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA N°18/2025-. Donde no se constata ninguna irregularidad en la ejecución del contrato y las especificaciones técnicas establecidas por la convocante y se recibe la obra a satisfacción de los convocantes.

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicha acta firmando los presentes.

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO • INTENDENCIA • MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

José Ferreira
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner