RF CONSTRUCCIONES

Del Ing Raul D. Fleitas

Saturio Rios-/ Buenos Aires Telef. - 0981254391

San Lorenzo- Paraguay

FORMULARIO 1

GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO DE LA ADENDA N°1	
CONTRATISTA:	RF CONSTRUCCIONES
MONTO DEL CONTRATO:	22.324.000
OBRA:	"MANTENIMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL-PLURIANUAL ID 380092"ADENDA N° 1

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	Julio 2021				FECHA:	16-jul-21
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	MANTENIMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL- ADENDA N° 1	22.324.000	100		22.324.000	22.324.000
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		22.324.000	100	0	22.324.000	**22.324.000**
DESCUENTO ANTICIPO				0	0	**0**
VALOR CERTIFICADOS				0	**22.324.000**	**22.324.000**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO DE LA ADENDA N° 1						**22.324.000**

Ing. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Publicas

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

FISCAL
GOBERNACION DE CORDILLERA

CONTRATISTA
ING. RAUL FLEITAS

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

RF CONSTRUCCIONES

Del Ing Raul D. Fleitas

Saturio Rios-/ Buenos Aires Telef. - 0981254391 0994 391134

San Lorenzo- Paraguay

CONTRATISTA:

RF CONSTRUCCIONES

Mantenimiento Interior del Edificio de la Junta Departamental- Plurianual ID 380092

AVANCE DEL MES:

AVANCE DE OBRA:

FISCALIZACION:

FECHA: 16- JULIO - 2021

CERTIFICADO DE LA ADENDA N° 1

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				MODIFICACIONES AL CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDID	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	A
1	Aislacion de azotea con membrana liquida,															
	base vidin y terminacion a cuatro manos.	m2	150,6	70.000	10.542.000				100	100		150,6			10.542.000	
2	Remocion y reparacion de silicona en vidrios				-				100	100					-	
	templados (zonas en donde no existan o se				-				100	100					-	
	encuentren resecados enplanta alta y baja	Gl	1	4.440.000	4.440.000				100	100		1			4.440.000	
3	Demolicion de registros	un	3	80.000	240.000				100	100		3			240.000	
4	Demolicion de carpetas y contrapisos	m2	20	25.000	500.000				100	100		20			500.000	
5	Excavacion para canal de desague	m3	4	60.000	240.000				100	100		4			240.000	
6	Contruccion de canal de desague pluvial a				-										-	
	cielo abierto, de profundidad y ancho variable				-										-	
	con terminacion hidrofuga, situado al costado				-										-	
	de la oficina de la presidencia.	ml	12	200.000	2.400.000				100	100		12			2.400.000	
7	Desmonte y reparacion de camara septica	gl	1	600.000	600.000				100	100		1			600.000	
8	Desmonte de r evoquey reposicionn del				-										-	
	mismo con revoque hidrofugo zona azotea.	m2	42	46.000	1.932.000				100	100		42			1.932.000	
9	Cambio de caños de cañerias de desagote de														-	
	equipos de aire acondicionado.	un	13	110.000	1.430.000				100	100		13			1.430.000	
	Total				22.324.000										**22.324.000**	

FISCAL DE OBRA

FISCAL GOBERNACION DE CORDILLERA

Ing. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Públicas

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

CONTRATISTA

ING. RAUL FLEITAS

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas

FORMULARIO 2

CONTRATISTA: **RF CONSTRUCCIONES**	**"Mantenimiento Interior del Edificio de la Junta Departamental- Plurianual ID 380092** "	**AVANCE DEL MES:** JULIO **AVANCE DE OBRA:** 100% **FISCALIZACION:**
FECHA: 16- JULIO - 2021	**CERTIFICADO DE LA ADENDA N° 1**	

A	**TRABAJOS CERT**	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	22.324.000
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	0
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**22.324.000**

B	**RESUMEN DEL CONTRATO**	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	22.324.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	22.324.000
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	0
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**22.324.000**

CONTRATISTA

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
FISCAL DE OBRAS
Gobernación de Cordillera

Denis Braulio Roa Leó
Secretario Interino de
Obras Públicas

GOBERNACION DE CORDILLERA
ACTA DE MEDICION

En el Departamento de Cordillera; a los 14 días de mes de julio del 2021, se reunuen los representantes de la Fiscalización de Obras del Departamento de Obras de la Gobernación y el Ing. Raul Fleitas representante de la empresa RF Construcciones a efectos de realizar las mediciones del **Certificado de la ADENDA Nº 01**, correspondiente al mes de JULIO de las Obras objeto del **Contrato Nº 159/2020** firmado entre la Gobernación de la Cordillera y el Contratista.-

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	P.U. (IVA Incluído)	Precio total	Medicion Cert N° 1	% Avance	Medición Cert N° 2	Medición Cert N° 3	% Avance
1	Aislacion de azotea con membrana liquida,									
	base vidin y terminacion a cuatro manos.	m2	150,6	70.000	10.542.000	150,6	100			
2	Remocion y reparacion de silicona en vidrios				-					
	templados (zonas en donde no existan o se				-					
	encuentren resecados enplanta alta y baja	Gl	1	4.440.000	4.440.000	1	100			
3	Demolicion de registros	un	3	80.000	240.000	3	100			
4	Demolicion de carpetas y contrapisos	m2	20	25.000	500.000	20	100			
5	Excavacion para canal de desague	m3	4	60.000	240.000	4	100			
6	Contruccion de canal de desague pluvial a				-					
	cielo abierto, de profundidad y ancho variable				-					
	con terminacion hidrofuga, situado al costado				-					
	de la oficina de la presidencia.	ml	12	200.000	2.400.000	12	100			
7	Desmonte y reparacion de camara septica	gl	1	600.000	600.000	1	100			
8	Desmonte de r evoquey reposicionn del				-					
	mismo con revoque hidrofugo zona azotea.	m2	42	46.000	1.932.000	42	100			
9	Cambio de caños de cañerias de desagote de				-		100			
	equipos de aire acondicionado.	un	13	110.000	1.430.000	13	100			
	Total				22.324.000					

FISCAL
GOBERNACION DE CORDILLERA

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

CONTRATISTA
ING. RAUL FLEITAS

RF CONSTRUCCIONES
del Ing. Raúl D. Fleitas A.