GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERÓN

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

CONTRATO: N° 02/2021 (Lote 1,2,3,4) – "CONSTRUCCION EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON -plurianual 2020-2021 Gobernación de Boquerón".

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FENAR

UBICACIÓN: LOMA PLATA.

MONTO DE LA OBRA LOTE 1: Gs 153.000.000.-

MONTO DE LA OBRA LOTE 2: Gs 175.950.000.-

MONTO DE LA OBRA LOTE 3: Gs 175.950.000.-

MONTO DE LA OBRA LOTE 4: Gs 175.950.000.-

FECHA: 10 de diciembre de 2.021

Siendo las 10:00 Hs del día 10 de diciembre de 2021, se reúnen las siguientes personas: por una parte, el **Sr. Nery Rumich**, representante legal del CONTRATISTA **CONTRUCTORA FENAR** y el **Arq. Freddy León**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Boquerón, por la CONTRATANTE, con el objeto de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de las Obras, de acuerdo a los Planos, la planilla de Obras y las Especificaciones Técnicas.

La Contratante tiene las siguientes observaciones:

Lote 1 Esc. Bas. N°1158 Abram Klassen.

- Ajuste de aberturas.
- Mejorar terminaciones de pintura, terminación de pisos y azulejos.

Lote 2 Esc. Bas. N° 5885 Prof. Cornelius.

- Ajuste de aberturas y balancines siliconas.
- Mejorar limpieza y terminación en pinturas.

Lote 3 Esc. Bas. N° 6765 Egipto.

- Ajuste de silicona en vidrios
- Mejorar limpieza en perímetro de obra.

Lote 4 Col. Nac. Los Primeros Colonos del Chaco,Centro16-30,Sede Tutorial n°63.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Pasci Rumich A.

Av. Hindenburg 667, Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/ 4
- Email: fiscalizacion@boqueron.gov.py

Escaneado con CamScanner