INFORME DE TRABAJO

- Verificación In situ de la Obra construcción DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR – PLURIANUAL LPN Nº 66/2019 ID Nº 370755 distrito 25 de Diciembre
- Lote Nº 5 – En el barrio Santa Clara, Calle Paralela a la Ruta Nº 3 General Aquino km 277, correspondiente al frente de la Escuela Bás. Nº 1492 "Santa Clara" de la Colonia Yoaijhu – Distrito de Liberación.
- Verificación In situ de la Obra construcción DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR – PLURIANUAL LPN Nº 09/2019 distrito de Gral Aquino jhuguarey
- Verificación In situ de la obra Construcción DESAGUE PLUVIAL PLURIANUAL - LPN Nº 07/19 (Centro de San Pedro)
- Levantamiento de datos para proyecto de Construcción de Empedrado en Tacuara (Asent, San Cayetano) en Distrito de Santani.
- Visitas al local o tramo donde se realizara la construcción del empedrado en lugares definidos (Sta Rosa de Aguaray , Guajaibi, Santani) para llamado a concurso
- **LOTE Nº 1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE 8 DE DICIEMBRE, FRENTE A LA ESC. BÁS. N1 5948 "SAN FRANCISCO DE ASIS" - DISTRITO DE YATAITY DEL NORTE**

.....

Arq. Alcides J Renault Barrios
C.I. Nº 1.502.303