ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En el "Campus Héroes de Boquerón" del Distrito de Boquerón, Departamento de Boquerón, República del Paraguay, siendo las 14:00 horas del día 27 de Diciembre de 2023, se reúnen el ING. AGR. ANTERO JOSE NICOLAS CABRERA CARDUS, con Cédula de Identidad N° 813.986, Fiscal de Obras de la Facultad de Ciencias Agrarias, CONTRATANTE, y el ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, con CI N° 2.347.092, Representante Legal de la Empresa CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN), CONTRATISTA, con el objeto de realizar la **RECEPCION DEFINITIVA** de la Obra **"CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL PARA LA FILIAL BOQUERON" - COD. N° 13 - ID N° 425606 - CONTRATO – Lote N° 1 "SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS DE LLUVIA"**, dando cumplimiento a lo establecido en el **CONTRATO N° 01/2023, CONTRATO PARA LAS CONTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL PARA LA FILIAL BOQUERON" ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Y LA EMPRESA COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,** apartado ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO***, Numeral 2. **El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.**

Luego de realizar una minuciosa Inspección Técnica de la Obra fueron verificados los trabajos ejecutados, comprobándose **100% (cien por ciento)** finiquitados, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción
1	**PREPARACION DE OBRA**
1.1	Replanteo
1.2	Trabajos preliminares y topografía.
1.3	Cartel de Obras
1.4	Despeje de terreno natural y vegetación en sector de sistema vial doble carril interno
1.5	Preparación de terreno, perfilado, mejoramiento de suelo, compactación de la base de suelo, nivelación y corte de caja para sistema vial
2	**CONSTRUCCIÓN / MONTAJE DE RESERVORIO DE AGUA (SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS DE LLUVIA)**
2.1	Sistema de captación de aguas (Tajamar).
2.2	Pozo de infiltración.
2.3	Encarpado de suelo y movimiento general del sistema
2.4	Nivelación, compactación y cuneteado corte de caja tipo macrocaptación de agua
2.5	Construcción de Obras de Arte, bocas de descarga y circulación, rampas de hormigón y simple sobre colchones de arena
2.6	Excavación de tajamar de infiltración y tajamar encarpado
2.7	Encarpado de tajamar
2.8	Cercado perimetral
2.9	Plazoleta de captación
2.10	Caños colectores de 200 mm

Ítem	Descripción
2.11	Rejillas de malla electrosoldada elaborada con planchuela de 2,5 cm y 4 mm de espesor y secciones de 2,5 cm
2.12	Pozo somero.
2.13	Plaqueta conmemorativa
3	**LIMPIEZA DE OBRA**
3.1	Limpieza final y retiro de escombros

En prueba de conformidad, se labra la presente ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA, que leída y hallada correcta por la Representante de la CONTRATISTA y el Fiscal de Obras de la CONTRATANTE, es firmada en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ING. CARLOS A. PERALES ORTELLADO
C. I. N° 2.347.092
Representante Legal de COIN

ING. AGR. ANTERO CABRERA CARDUS
C.I. N° 813.986
Fiscal de Obras