MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

CONTRATO Nº 15/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO PETREO,CORDONES,BADENES DE Hª Y CANALIZACIONES DE PIEDRA BRUTA COLOCADA"

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

PLANILLA 1

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS**													
1.1	Cartel de Obra 2,00 x 2,00 de estructura metalica chapa galvanizada Nº 24, caño 0,20x0,20,soporte perfil U de 2", impresión digital en lona vinilica.-	UN	31,00	1.530.000	47.430.000	31,00	100%	0,00	0%	31,00	100%	47.430.000	0	47.430.000
1.2	Marcacion y replanteo s/ plano planialtimetrico	M2	54.721,00	740	40.493.540	18200,00	33%	19.700,00	36%	37.900,00	69%	13.468.000	14.578.000	28.046.000
1.3	Provision y Colocacion de Piedra s/ colchon de tierra colorada	M2	54.721,00	26.200	1.433.690.200	16416,00	30%	19.152,00	35%	35.568,00	65%	430.099.200	501.782.400	931.881.600
1.4	Relleno de espacios entre piedras	M2	54.721,00	1.445	79.071.845	15980,00	29%	18.605,00	34%	34.585,00	63%	23.091.100	26.884.225	49.975.325
2	**PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES, BADENES DE Hº. Y CANALIZACIONES DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**													
2.1	Marcacion y replanteo s/ plano planialtimetrico	ML	15.860,00	740	11.736.400	5200,00	33%	5.710,00	36%	10.910,00	69%	3.848.000	4.225.400	8.073.400
2.2	Provision y Colocacion de cordon prefabricado	ML	15.860,00	22.670	359.546.200	4758,00	30%	5.551,00	35%	10.309,00	65%	107.863.860	125.841.170	233.705.030
2.3	Relleno para soporte de cordones	ML	15.860,00	1.445	22.917.700	4520,00	28%	5.392,00	34%	9.912,00	62%	6.531.400	7.791.440	14.322.840
2.4	Badenes de hormigon 0,08m x0,60m	ML	600,00	85.000	51.000.000	180,00	30%	198,00	33%	378,00	63%	15.300.000	16.830.000	32.130.000
2.5	Piso de fondo de canalizaciones de Hº.Aº.	ML	200,00	83.000	16.600.000	63,00	32%	68,00	34%	131,00	66%	5.229.000	5.644.000	10.873.000
2.6	Muro de piedra colocada 0,45m de espesor	M3	136,00	740.000	100.640.000	43,00	32%	48,00	35%	91,00	67%	31.820.000	35.520.000	67.340.000
2.7	Terminacion superior de muro, hormigonado 5 cm.	ml	400,00	53.500	21.400.000	120,00	30%	140,00	35%	260,00	65%	6.420.000	7.490.000	13.910.000
2.8	Limpieza general	GL	1,00	14.105.000	14.105.000	0,00	0%	0,50	50%	0,50	50%	0	7.052.500	7.052.500
	TOTAL CONTRATO				**2.198.630.885**			TOTAL CERTIFICACION				691.100.560	**753.639.135**	**1.444.739.695**

CERTIFICADO Nº 1		**753.639.135**
DEDUCCION DE ANTICIPO	0	0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	37.681.957
TOTAL FACTURA		**715.957.178**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		**715.957.178**

Arq. Aníbal R. Perez
Director de Obras y Urbanismo

Ing. Lidovina Zavala
Fiscal de Obras

Lidovina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

ARQ. DIEGO G. FRANCO
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
ACTA DE MEDICION

En la localidad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 12 días del mes de agosto del año 2021, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista CONSTRUCTORA DOS HERMANOS, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 02, correspondiente al mes de agosto del año dos mil veintiuno, de las Obras Objeto del Contrato Nº 15/2021 firmado entre la Municipalidad de Hernadarias y la Contratista.

CONTRATO Nº 15/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2021"PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO PETREO, CORDONES, BADENES DE Hº Y CANALIZACIONES DE PIEDRA B.C.

UBICACIÓN : DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS.- PLANILLA 2

Nº	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	72131701-002	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS**								
1.1		Cartel de 2,00x2,00m de estructura metalica,chapa galvanizada Nº 24,caño 0,20x0,20m soporte perfil U de 2" impresión digital en lona vinilica	UN.	-	31,00	100%	0,00	0%	31,00	100%
1.2		Marcacion y replanteo s/plano planialtimetrico	M2	19.700,00	18.200,00	33%	19.700,00	36%	37.900,00	69%
1.3		Provision y colocacion de piedra s/colchon de tierra colorada	M2	19.152,00	16.416,00	30%	19.152,00	35%	35.568,00	65%
1.4		Relleno de espacios entre piedras	M2	18.605,00	15.980,00	29%	18.605,00	34%	34.585,00	63%
2	72131701-002	**PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES, BADENES DE Hº Y CANALIZACIONES DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**								
2.1		Marcacion y replanteo s/plano planialtimetrico	ML	5.710,00	5.200,00	33%	5.710,00	36%	10.910,00	69%
2.2		Provision y colocacion de cordon prefabricado	ML	5.551,00	4.758,00	30%	5.551,00	35%	10.309,00	65%
2.3		Relleno para soporte de cordones	ML	5.392,00	4.520,00	28%	5.392,00	34%	9.912,00	62%
2.4		Badenes de Hº 0,08 x0,60m	ML	198,00	180,00	30%	198,00	33%	378,00	63%
2.5		Piso de fondo de canalizaciones de Hº.	ML	68,00	63,00	32%	68,00	34%	131,00	66%
2.6		Muro de piedra colocada 0,45m de espesor	M3	48,00	43,00	32%	48,00	35%	91,00	67%
2.7		Terminacion superior de muro, hormigonado 5cm.	ML	140,00	120,00	30%	140,00	35%	260,00	65%
2.8		Limpieza general	GL	0,50	0,00	0%	0,50	50%	0,50	50%

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Ing. Liduvina Zavala
Fiscal de Obras

Ing. Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Arq. Diego G. Franco V.
Contratista

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
CONTRATO Nº 15/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 3/2021"PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO PETREO,CORDONES,BADENES DE Hº Y CANALIZACIONES DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

UBICACIÓN: DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE HERNANDARIAS.-

LOTE Nº 1			SEGÚN CONTRATO			
ITEM		RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1		**CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS**				
1.1		Cartel de Obra 2,00x2,00 de estructura metalica chapa galvanizada Nº 24, caño 0,20x0,20, soporte perfil U 2" impresión digital en lona vinilica.-	UN.	31,00	1.530.000	47.430.000
1.2		Marcacion y replanteo s/plano planialtimetrico	M2	54.721,00	740	40.493.540
1.3		Provision y colocacion de Piedras s/colchon de tierra colorada	M2	54.721,00	26.200	1.433.690.200
1.4		Relleno de espacios entre piedras	M2	54.721,00	1.445	79.071.845
2		**PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES,BADENES DE Hº, Y CANALIZACIONES DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
2.1		Marcacion y replanteo s/plano planialtimetrico	ML	15.860,00	740	11.736.400
2.2		Provision y Colocacion de cordon prefabricado	ML	15.860,00	22.670	359.546.200
2.3		Relleno para soporte de cordones	ML	15.860,00	1.445	22.917.700
2.4		Badenes de Hormigon de 0,08 x0,60m	ML	600,00	85.000	51.000.000
2.5		Piso d fondo de canalizaciones de Hº.Aº	ML	200,00	83.000	16.600.000
2.6		Muro de Piedra colocada 0,45m de espesor	M3	136,00	740.000	100.640.000
2.7		Terminacion superior de muro, hormigonado 5cm	ML	400,00	53.500	21.400.000
2.8		Limpieza general	GL	1,00	14.105.000	14.105.000
TOTAL GENERAL Gs.						**2.198.630.885**

Fiscal de Obras
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante
Contratista