**ACTA DE RECEPCION FINAL**

CONTRATO N° 54/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DE MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENCIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTOS Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION".

**EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.**

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los **veintitrés días** del mes de **Enero** del año **dos mil veintitrés,** en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV – Presentación de Documentos – Inciso 4-06 – Lote 2; del contrato, se reúnen el **Sr. Gustavo González – Coordinador Técnico**, **Lic. Roberto Jara – Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión** y el **Lic. Alexander Katzenberger – Coordinación de Fiscalización Comercial**, en representación de la **Essap S.A.**, y el **Ing. José Luis Cáceres**, en representación de la Empresa **Contratista INTEC INGENIERIA S.A.E.**, a los efectos de suscribir el **Acta de Recepción Final**, de los trabajos de **Nuevas conexiones, cambio de ramales y extensiones,** que fueron ejecutados durante el **Mes de Diciembre/2.022**, verificadas y aprobadas por la **Coordinación de Fiscalización Comercial**, según nota **CFC N° 006/2023**, conforme a la Planilla que se adjunta.

El importe total de los trabajos realizados asciende a **Gs. 23.420.600 (guaraníes, Veintitrés millones, cuatrocientos veinte mil, seiscientos) I.V.A.** incluido.

Las partes dejan constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del **Pliego de Bases y Condiciones**, por lo que corresponde la Recepción de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el presente Acta, en **tres** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
Gerencia Comercial Gran Asunción

**Lic. Roberto Jara**
**Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión**

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

**Lic. Alexander Katzenberger**
**Coordinación de Fiscalización Comercial**

**Gustavo González Centurión**
**Coordinador Técnico**

Lic. Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap s.a.

Abg. Juan Pablo Morínigo Paredes
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap s.a.

**Ing. José Luis Cáceres**
**Contratista**



-006-