GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N°06/2025

Fecha de emisión: 25/04/2025	**Corresponde a OS N° 06/25**
Lugar de Entrega: Planta de PETROPAR Villa Elisa	**Fecha Tope de entrega: 25/05/25**

Contrato PR/EJ N°115/25 "Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles", ID N°447.685, de fecha 24 de febrero del 2025.
Contratista: CORPORACION LEMURIA S.A.
En la Ciudad de Villa Elisa, Planta de Petróleos Paraguayos PETROPAR en la fecha indicada, siendo las 11:30 hs, se labra en Acta de Recepción de los Servicios contemplado en la **OS N°06/25**, conforme a ítems contemplados. Se reúnen por parte de **PETROPAR**, el Ing. Hugo Leguizamón, Gerente de Mantenimiento de Planta, el fiscal de Obra, Arq. Fabricio Escobar y por parte de la EMPRESA CONTRATISTA, un representante de la firma CORPORACION LEMURIA.

Realizada la verificación de los trabajos, se constata que se ajusta a lo establecido en el contrato de referencia y en las EETT del PBC, todo esto en tiempo y forma.

Los trabajos realizados en esta orden corresponden a los complementarios del sector del comedor.

Como prueba de conformidad a lo expuesto, se emite la presente acta de manera a dar por concluidos la ejecución de los servicios mencionados.

Se firma el presente Acta, por las personas mencionadas en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

Ing. Hugo Leguizamón

Administrador de Contrato

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Representante – Corporación Lemuria S.A.

Arq. Fabricio Escobar

Fiscalizador de Obra

Arq. Fabricio Escobar
Gerencia Mantenimiento Planta
Petropar - P.E.V.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002441/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 09 días del mes de Mayo de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500012399
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Reparación mampostería 0.15, 0.20, 0.30m NO APLICA	33	M2	157.086	5.183.838	0	5000115555	28.05.2025	09.05.2025
2		Aislación de paredes de mampostería NO APLICA	33	M2	109.267	3.605.811	0	5000115555	28.05.2025	09.05.2025
3		Ext 2 capas, espe 2,0cm con hidrofugo NO APLICA	65	M2	62.797	4.081.805	0	5000115555	28.05.2025	09.05.2025
4		Revoque de mochetas NO APLICA	15	M-L	32.723	490.845	0	5000115555	28.05.2025	09.05.2025
5		Al látex exterior sin enduido NO APLICA	65	M2	41.500	2.697.500	0	5000115555	28.05.2025	09.05.2025
Total IVA Incluido			**211**	**M2**		**16.059.799**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 16.059.799 (guaraníes dieciseis millones cincuenta y nueve mil setecientos noventa y nueve)

Administrador de Contrato
Ing. Hugo Leguizamón
Gerencia Mantenimiento de Planta
Petropar - P.V.E.

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Verificado por
Arq. Fabricio Escobar
Gerencia [illegible]nto Planta
Petropar - P.E.V.

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Firma del Proveedor

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora: