Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP Nro. 410.299 – Lote 1. CONTRATO NRO. 100/2023

Empresa: GRUPO HORUS S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 3

Fecha: 09/10/2024

Con respecto a la referencia "Informes Bimensuales que contengan las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas (TE)" el cual corresponde al Informe Bimensual N° 3, en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP Nro. 410.299 – Lote 1. CONTRATO NRO. 100/2023",* con respecto a la nota que han presentado el 27 de Agosto de 2024, ingresada vía correo electrónico (Expediente N° 2024-12021001-005089), posteriormente se han solicitado las correcciones solicitadas según Nota MITIC/DGGE Nº 66/2024 de fecha 09 de setiembre de 2024, respondidas según Nota presentada el 03 de octubre de 2024 (Expediente Nº 2024-12021001-006008).

Dentro del análisis de la documentación remitida, se informa lo siguiente:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
PRIMER ENTREGABLE: Informe que contenga el Plan de Trabajo detallando la metodología de Desarrollo y gestión de las OTs	28/02/2024 13/03/2024 26/03/2024	Entregado al MITIC para verificación. Informa resultado de revisión, se solicita ajustes. Certificado de Recepción Satisfactoria.
Informe de Capacitación	28/02//2024 12/03/2024	Entregado al MITIC para verificación. Informe técnico MITIC, aprobación.
INFORME BIMENSUAL 1	26/04/2024	No fueron emitidas OTs.
INFORME BIMENSUAL 2	28/06/2024	No fueron emitidas OTs.
OT 1: Elaboración de diseño UX/UI para el Portal Paraguay (Aplicación Mobile y Web)	01/07/2024	Emisión de la OT, en proceso.
OT 2: Portal de Denuncias Ciudadanas – Adecuaciones al Portal y al Formulario de Denuncias de Violencia para el Ministerio de la Mujer	02/07/2024	Emisión de la OT, en proceso.

Descripción	Fecha	Estado
OT3: Desarrollo y actualización de nuevas versiones de componentes del Portal Único de Gobierno, Identidad electrónica y nueva versión de la Aplicación móvil Portal Paraguay. Parte 1	23/08/2024	Emisión de la OT, en proceso.

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se constata que durante el periodo de la entrega del Informe Bimensual, se encuentra aprobado.

Así también, se aclara que no tiene OTs ni TEs, que hayan sido aprobadas, por lo tanto, no corresponde realizar el procedimiento administrativo – financiero para los pagos correspondientes. Quedarán pendientes para el próximo Informe Bimensual.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO

Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.10.09 15:22:24 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager