REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: CALDETEC Ingenieria S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central

LPN 1.466/2018
Contrato N°: 7832/2019
MES/AÑO: *05/2020

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 008

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
83	05/05/2020	LAV 7	147	0	36	60	0	0	35
84	06/05/2020	LAV 7	440	0	481	0	0	0	173
85	08/05/2020	LAV 7	530	0	264	0	0	0	167
86	11/05/2020	LAV 7	174	0	345	0	0	0	81
87	13/05/2020	LAV 7	260	0	265	0	0	0	51
88	18/05/2020	LAV 7	437	0	423	0	0	0	132
89	20/05/2020	LAV 7	349	0	54	210	0	0	110
90	22/05/2020	LAV 7	312	0	113	0	0	0	179
91	25/05/2020	LAV 7	381	0	288	0	0	0	229
92	27/05/2020	LAV 7	215	0	0	141	0	0	103
93	29/05/2020	LAV 7	52	0	125	0	0	0	86

Sumas parciales	**3.297**	**0**	**2.394**	**411**	**0**	**0**	**1.346**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	34,61850	0,00000	21,54600	3,28800	0,00000	0,00000	111,71800
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	22.367.774	0	13.921.345	2.124.449	0	0	72.183.458

Suma total de HCP	**171,1705**

Costo Total de cada ítem=	**110.597.026**
Multa 5%=	**0**
Monto total a pagar=	**110.597.026**

IVA 10%=	**10.054.275**

Encargado
Caldetec Ing. S.R.L.

Sección Fiscalización
Jefatura - DD/FOR
ANDE

14 JUL. 2020

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE
Jefe de Dpto.