Empresa Contratista: C.A CONSTRUCTORA.

Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR- JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA.

CERTIFICADO BASICO N° 1

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUGADO DE PAZ DE EDELIRA.													
1	Retiro de postes y tejido en mal estado sin recuperación.		25	11.902	297.550		25	25		100%	100%	-	297.550	297.550
2	Dado de H° para base de postes de H° prefabricado de 50 cm de profundidad y 30x30 de sección, incluida la excavación de los pozos.		1,2	477.788	573.346		1,2	1,2		100%	100%	-	573.346	573.346
3	Mamposteria de nivelación 0,30 mts de ancho con ladrillo común,3 hiladas, incluida la excavación.		14	116.046	1.624.644		14	14		100%	100%	-	1.624.644	1.624.644
4	Cercado perimetral en tejido alambre N° 14, malla 2 1/2 y altura 1,80 m con postes de H° prefabricado cada 2,50 m, con 3 hilos de alambre liso y coronamiento superior de 3		170	70.350	11.959.500		170	170		100%	100%	-	11.959.500	11.959.500
5	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduido en sectores donde sean necesarios.		200	17.003	3.400.600		200	200		100%	100%	-	3.400.600	3.400.600
6	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduido en sectores donde sean necesarios. Incluye		150	14.453	2.167.950		150	150		100%	100%	-	2.167.950	2.167.950
7	De puertas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.		16	23.379	374.064		16	16		100%	100%	-	374.064	374.064
8	De ventanas con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado.		12	22.954	275.448		12	12		100%	100%	-	275.448	275.448
9	Pintura de cielorraso con barniz a dos manos.		100	17.853	1.785.300		100	100		100%	100%	-	1.785.300	1.785.300
10	Pintura de mastil y base con esmalte sintético a dos manos.		4	22.954	91.816		4	4		100%	100%	-	91.816	91.816
11	De canaletas y bajadas con esmalte sintético dos manos previa pintura anticorrosiva dos manos.		15	22.954	344.310		15	15		100%	100%	-	344.310	344.310
12	De rejas metalicas previa limpieza de rejas en color a definir.		27	22.954	619.758		27	27		100%	100%	-	619.758	619.758
13	De paredes nuevas con latex interior con previa colocación de enduido color a definir.		22	28.735	632.170		22	22		100%	100%	-	632.170	632.170
14	De paredes nuevas con latex exterior con previa colocación de enduido color a definir.		22	29.755	654.610		22	22		100%	100%	-	654.610	654.610
15	Mamposteria de elevación con ladrillo común y junta de 2 cm de 0,15 mts para cerramiento de hall para crear sector de espera.		22	63.762	1.402.764		22	22		100%	100%	-	1.402.764	1.402.764
16	Aislación horizontal 0,15 con asfalto.		9	12.327	110.943		9	9		100%	100%	-	110.943	110.943
17	Revoque de paredes con hidrófugo, espesor 1,5 cm (1:4:16)		48	23.804	1.142.592		48	48		100%	100%	-	1.142.592	1.142.592
18	Provision y colocación de ventana tipo blindex en ventana de 1,30x1 05 mts, corredizas con todos su accesorios.		2	1.039.316	2.078.632		2	2		100%	100%	-	2.078.632	2.078.632
19	Provisión y colocación de una puerta tipo blindex de 0,90 x 2,10 mts, en fachada con su freno correspondiente y todos los herrajes.		1	1.785.328	1.785.328		1	1		100%	100%	-	1.785.328	1.785.328
20	Provision y colocación de cartel indicador de Juzgado de Paz, (ver descripcion tecnica en el PBC)		1	1.700.312	1.700.312		1	1		100%	100%	-	1.700.312	1.700.312
21	Limpieza general de Obras.		1	1.275.234	1.275.234		1	1		100%	100%	-	1.275.234	1.275.234
	Precio total de Planilla IVA incluído				34.296.871	0,00		0,00	0%	100,00%	100,00%	-	34.296.871	**34.296.871**

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Marisol Ferreira
Jefe de Sección

Representante Técnico
Circunscripción Judicial

Hermelinda Arrua López

Empresa Contratista
Representante Legal

CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA.

CONTRATISTA: C.A CONSTRUCTORA

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 23 (veintitres) días del mes de Octubre del año 2020, se reúnen en el Juzgado de Paz de Edelira, las siguientes personas: la Ing. Rosa Marisol Ferreyra, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, la Sra. Hermelinda Arrua para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de Edelira", Contrato Nº 13/2020**.
Dando cumplimiento al Contrato Nº 13/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva del trabajo de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de Edelira"** y en atención a la vista de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Hermelinda Arrua Lopez

Sra. Hermelinda Arrua
Representante Legal

CONSTRUCTORA
RUC: 2[illegible]2783-4
Cel.: (0985) 835 376

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección – Obras Civiles
Fiscal de Obra CJI