LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2019 "REMODELACION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO UPV CHACO"" **EMPRESA: ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SRVÍN MOLINAS** **Certificado Nº 01** PLANILLA DE CERTIFICACION	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/19 FECHA DE ORDEN DE INICIO: 30/03/20 FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 20/04/20 PERIODO: 2020

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	CONTRATO BÁSICO	**198.449.027**	**0**	**100**	**100**	**0**	**198.449.027**	**198.449.027**
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**198.449.027**				**0**	**198.449.027**	**198.449.027**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTO DEL ANTICIPO (20%)	39.689.805	0,00%			0	39.689.805	39.689.805
2.2	RETENCION CAUCIONAL (5%)	9.922.451	0,00%			0	9.922.451	9.922.451
2.3	OTRAS DEDUCCIONES	0	0			0		
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**49.612.257**				0	49.612.257	49.612.257
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR (1-2)	148.836.770	0,00%			0	148.836.770	148.836.770
3.2	MULTAS	0	0			0	0	0
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**	**148.836.770**					**148.836.770**	148.836.770

Contratista	Fiscal de obra	Secretaría de Obras Públicas

Arq. Armando Soler Espinola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2019 "REMODELACION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO UPV CHACO""

EMPRESA: ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SRVÍN MOLINAS

Certificado Nº 01

PLANILLA DE CERTIFICACION

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/19
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 30/03/20
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 20/04/20
PERIODO: 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
1	**REMOCIONES, REPOSICIONES Y MAMPARAS**										
1.1	REMOCIONES DE ESCALERAS METALICA, CON RECUPERACION REPOSICION	costo por mil	1	1.950.500	1.950.500	0,00	**1,00**	1,00	0	1.950.500	1.950.500
1.2	REMOCION DE CANALETA EMBUTIDA	ml	17	19.100	324.700	0,00	**17,00**	17,00	0	324.700	324.700
1.3	REPOSICION DE CANALETA EMBUTIDA	ml	17	98.200	1.669.400	0,00	**17,00**	17,00	0	1.669.400	1.669.400
1.4	REMOCION DE PUERTA VAIVÉN	un	3	26.750	80.250	0,00	**3,00**	3,00	0	80.250	80.250
1.5	REPOSICION CON PUERTA CON 1,50 X 2,210	un	2	1.184.400	2.368.800	0,00	**2,00**	2,00	0	2.368.800	2.368.800
1.6	MAMPARAS DE URLOCK CON AISLACION INTERIOR DE POLUIRETANO	m2	60	132.950	7.977.000	0,00	**60,00**	60,00	0	7.977.000	7.977.000
2	**SS.HH DISCAPACITADOS**										
2.1	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO/ SS. HH DISCAPACITADO	m3	1,2	470.950	565.140	0,00	**1,20**	1,20	0	565.140	565.140
2.2	NIVELACION DE 0,30	gl	1	170.500	170.500	0,00	**1,00**	1,00	0	170.500	170.500
2.3	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL	ml	5,7	19.200	109.440	0,00	**5,70**	5,70	0	109.440	109.440
2.4	MAMPOSTERIA DE 0,15 VISTO A UNA CARA	m2	30,65	102.350	3.137.028	0,00	**30,65**	30,65	0	3.137.028	3.137.028
2.5	REVOQUE UINTERIOR DE MURO	m2	30,65	44.500	1.363.925	0,00	**30,65**	30,65	0	1.363.925	1.363.925
2.6	REMOCION DE PISO EN SS. HH. EN INST CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	m2	22,7	22.100	501.670	0,00	**22,70**	22,70	0	501.670	501.670
2.7	REPOSICION DE PISO SS. HH. CON PISO TIPO PORCELANATO	m2	3,8	188.500	716.300	0,00	**3,80**	3,80	0	716.300	716.300
2.8	REVESTIDO AZULEJOS	m2	10	104.800	1.048.000	0,00	**10,00**	10,00	0	1.048.000	1.048.000
2.9	REPOSICION DE PISO TIPO LAYOTA	m2	18,9	77.850	1.471.365	0,00	**18,90**	18,90	0	1.471.365	1.471.365
2.10	INSTALACION CLOACAL	gl	1	605.600	605.600	0,00	**1,00**	1,00	0	605.600	605.600
2.11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	gl	1	470.000	470.000	0,00	**1,00**	1,00	0	470.000	470.000
2.12	ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETO INCLUYE GRIFERIA	gl	1	2.558.500	2.558.500	0,00	**1,00**	1,00	0	2.558.500	2.558.500
2.13	REMOVER BOCA DE INCENDIO EWUIPADA (B.I.E) PEUBICAR EN PARED NUEVA DE SS. HH. CON TODA SU INSTALACION	gl	1	587.500	587.500	0,00	**1,00**	1,00	0	587.500	587.500
2.14	COLOCAR PUERTA DE 0,90 X 2,10	un	1	1.172.900	1.172.900	0,00	**1,00**	1,00	0	1.172.900	1.172.900
2.15	COLOCAR BRAZO DE APOYO Y PLEGABLE EN INODOR DE DICAPACITADOS	gl	1	740.150	740.150	0,00	**1,00**	1,00	0	740.150	740.150
2.16	READECUAR CONSULTORIO PARA ADECUAR FARMACIA	gl	1	822.000	822.000	0,00	**1,00**	1,00	0	822.000	822.000
3	**SOBREELEVAR PISOS DE LOS CONSULTORIOS N° 3 Y 4 Y CONSTRUIR RAMPAS**										
3.1	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO EN RELLENO A PLANTEAR	m3	3,5	465.800	1.630.300	0,00	**3,50**	3,50	0	1.630.300	1.630.300
3.2	NIVELACION DE 0,30 H= 0,60	m2	6	198.200	1.189.200	0,00	**6,00**	6,00	0	1.189.200	1.189.200
3.3	REVOQUE CON HIDROFUGO PARA AISLAR RELLENO	m2	6	36.700	220.200	0,00	**6,00**	6,00	0	220.200	220.200
3.4	RELLENO Y COMPACTACION POR CAPA	m3	20	119.200	2.384.000	0,00	**20,00**	20,00	0	2.384.000	2.384.000
3.5	CONTRA PISO DE h" DE CASCOTE (1,7,12)CEMENTO , ARENA , CASCOTE	m2	34	42.570	1.447.380	0,00	**34,00**	34,00	0	1.447.380	1.447.380
3.6	PISO DE LAYOTA SIMILAR AL EXISTENTE	m2	34	77.590	2.638.060	0,00	**34,00**	34,00	0	2.638.060	2.638.060
3.7	RAMPA DE ACCESO A SALON AUDITORIO	gl	1	821.500	821.500	0,00	**1,00**	1,00	0	821.500	821.500
4	**SOBREELEVAR PISOS DE AREA DE RECEPCION Y CONSULTORIO N° 1**										
4.1	COLOCACION DE PISO TIPO PORCFELANATO	m2	40,58	188.500	7.649.330	0,00	**40,58**	40,58	0	7.649.330	7.649.330
4.2	INSTALAR LAVA MANO EN CONSULTORIO	gl	1	304.300	304.300	0,00	**1,00**	1,00	0	304.300	304.300

Arq. Armando Soler Espínola
Ministerio de Obras Públicas
Jefe del Departamento Central

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2019 "REMODELACION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO UPV CHACO""

EMPRESA: ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SRVÍN MOLINAS

Certificado Nº 01

PLANILLA DE CERTIFICACION

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/19
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 30/03/20
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 20/04/20
PERIODO: 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
4.3	INSTALAR REJILLA EN ACCESO PRINCIPAL PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA	gl	1	378.200	378.200	0,00	**1,00**	1,00	0	378.200	378.200
4.4	READECUACION DE CAÑERIA DE DESAGUE PLUVGIAL GLOBAL	gl	1	493.500	493.500	0,00	**1,00**	1,00	0	493.500	493.500
5	**CONSTRUCCION DE DUCHA DEPOSITO ANEXO A SS.HH. EXISTENTE**										
5.1	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	m3	1,63	468.900	764.307	0,00	**1,63**	1,63	0	764.307	764.307
5.2	MURO DE NIVELACION 0,30	m2	1,22	198.099	241.681	0,00	**1,22**	1,22	0	241.681	241.681
5.3	AISLACION HORIZONTAL	ml	6,64	18.900	125.496	0,00	**6,64**	6,64	0	125.496	125.496
5.4	MAMPOSTERIA DE 0,15 VISTO A UNA CARA	m2	15,2	101.750	1.546.600	0,00	**15,20**	15,20	0	1.546.600	1.546.600
5.5	ENCADENADO DE HORMGON ARMADO	m3	0,27	1.625.240	438.815	0,00	**0,27**	0,27	0	438.815	438.815
5.6	LOSSA DE HORMIGON ARMADO	m3	0,68	2.143.641	1.457.676	0,00	**0,68**	0,68	0	1.457.676	1.457.676
5.7	CARPETA Y COLOCACION DE MEMBRANA DE ALUMINIO 4MM Y PISO DE TEJUELITA	m2	31,54	161.500	5.093.710	0,00	**31,54**	31,54	0	5.093.710	5.093.710
5.8	MURO DE BORDE PARA AISLACIONES DE LOSA	m2	9,5	89.700	852.150	0,00	**9,50**	9,50	0	852.150	852.150
5.9	REVOQUE DE MURO	m2	55,4	44.250	2.451.450	0,00	**55,40**	55,40	0	2.451.450	2.451.450
5.10	REVESTIDO DE AZULEJOS EN DUCHAS	m2	10	154.600	1.546.000	0,00	**10,00**	10,00	0	1.546.000	1.546.000
5.11	COLOCACION DE PUERTAS CON MARCOS	un	2	2.282.650	4.565.300	0,00	**2,00**	2,00	0	4.565.300	4.565.300
5.12	INSTALACION SANITARIA Y DE AGUA CORRIENTE	gl	1	640.600	640.600	0,00	**1,00**	1,00	0	640.600	640.600
5.13	DUCHA ELECTRICA	gl	1	95.800	95.800	0,00	**1,00**	1,00	0	95.800	95.800
5.14	CONTRA PISO H° DE CASCOTE	m2	4,98	42.120	209.758	0,00	**4,98**	4,98	0	209.758	209.758
5.15	COLOCACION PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO	m2	4,98	188.982	941.130	0,00	**4,98**	4,98	0	941.130	941.130
6	**TRABAJOS DE REPARACION DE FILTRACIONES EN TINGLADO**										
6.1	SOBRE ELEVAR SOPORTE DE COMPRESORES DE AA	un	2	168.250	336.500	0,00	**2,00**	2,00	0	336.500	336.500
6.2	AISLAR CON MEMBRANAS DE ALUMINIO 4MM Y ADECUADOR PENDIENTE LOSA PASILLO	m2	11,89	106.845	1.270.387	0,00	**11,89**	11,89	0	1.270.387	1.270.387
7	**CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR**										
7.1	MURO DE ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA	m2	28	101.640	2.845.920	0,00	**28,00**	28,00	0	2.845.920	2.845.920
7.2	MURO DE O,30 MS A COMPLETAR	m2	12,8	196.800	2.519.040	0,00	**12,80**	12,80	0	2.519.040	2.519.040
7.3	AISLACION HORIZONTAL	ml	6	19.200	115.200	0,00	**6,00**	6,00	0	115.200	115.200
7.4	ENCADENADO SUPERIOR DH0 AO DE 0,13 X 0,27	m3	0,77	1.625.240	1.251.435	0,00	**0,77**	0,77	0	1.251.435	1.251.435
7.5	TECHO DE CHAPA GALVANIZADA CON POLIURETANO PRENSADO	m2	38	278.650	10.588.700	0,00	**38,00**	38,00	0	10.588.700	10.588.700
7.6	ABERURA TIPO BLINDEX 1 X 1	m2	2	714.630	1.429.260	0,00	**2,00**	2,00	0	1.429.260	1.429.260
7.7	PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO	m2	38	188.893	7.177.934	0,00	**38,00**	38,00	0	7.177.934	7.177.934
7.8	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	m2	116	44.457	5.157.012	0,00	**116,00**	116,00	0	5.157.012	5.157.012
7.9	PINTURA A LATEX	m2	116	32.160	3.730.560	0,00	**116,00**	116,00	0	3.730.560	3.730.560
7.10	MESADA AZULEJADA CON PILETA ACERO INOXIDABLE Y DESAGUE	gl	1	1.746.500	1.746.500	0,00	**1,00**	1,00	0	1.746.500	1.746.500
7.11	REGULARIZACION PARA COLOCACION DE PISO	m2	38	39.820	1.513.160	0,00	**38,00**	38,00	0	1.513.160	1.513.160
8	**READECUACIÓN DE AISLACION DE PISO DE TERRAZA CON TEJUELITA**										
8.1	READECUACION DE AISLACION DE PISO DE TERRAZA CON TEJUELITA	m2	37	162.350	6.006.950	0,00	**37,00**	37,00	0	6.006.950	6.006.950
9	**TECHO EN ACCESO**										
9.1	TECHO EN CHAPA CON PERFILERIA METLICA	m2	17	182.420	3.101.140	0,00	**17,00**	17,00	0	3.101.140	3.101.140
9.2	READECUACION DE CAÑERIA DE DESAGUE	gl	1	510.500	510.500	0,00	**1,00**	1,00	0	510.500	510.500
9.3	ARTEFACTO ELECTRICOS MANT Y REPOSICION	gl	1	5.680.020	5.680.020	0,00	**1,00**	1,00	0	5.680.020	5.680.020

Arq. Armando Cuevas Espinola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2019 "REMODELACION DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO UPV CHACO""

EMPRESA: ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SRVÍN MOLINAS

Certificado Nº 01

PLANILLA DE CERTIFICACION

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 17/12/19
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 30/03/20
FECHA DE ACTA DE MEDICIÓN: 20/04/20
PERIODO: 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (Guaranies)		
		UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL Gs.	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acumulado
9.4	ADECUACION TOTAL DE LA INSTALACION ELECTRICA EN CONSTRUCCIONES NUEVAS Y MANTENIMIENTOS	gl	1	12.238.650	12.238.650	0,00	**1,00**	1,00	0	12.238.650	12.238.650
9.5	MOTOR GENERADOR PARA CASO DE CORTO DE LUZ	gl	1	9.468.000	9.468.000	0,00	**1,00**	1,00	0	9.468.000	9.468.000
9.6	COLOCAR A.A. INCLUYE INSTALACION	un	4	1.550.000	6.200.000	0,00	**4,00**	4,00	0	6.200.000	6.200.000
10	**OTROS**										
10.1	RELLENO DE FONDO	m3	4,6	120.957	556.400	0,00	**4,60**	4,60	0	556.400	556.400
10.2	CONTRAPISO	m2	9,2	42.913	394.800	0,00	**9,20**	9,20	0	394.800	394.800
10.3	PISO DE LAYOTA SIMILAR AL EXISTENTE	m2	9,2	78.288	720.250	0,00	**9,20**	9,20	0	720.250	720.250
10.4	ESCALERA DE ACCESO AL PATIO Y SANITARIOS	gl	1	376.600	376.600	0,00	**1,00**	1,00	0	376.600	376.600
10.5	REMOCION DE PUERTA MARCO METALICO DE 0,96 X 2,1 Y 1,5 X 2,1	un	4	38.675	154.700	0,00	**4,00**	4,00	0	154.700	154.700
10.6	PUERTA DE 1,50 2,10	un	1	1.496.300	1.496.300	0,00	**1,00**	1,00	0	1.496.300	1.496.300
10.7	COLOCAR NUEVAS VENTANA REVATIBLES DE 0,96 X 2,1 Y DOS DE 1,5 X 2,1	m2	5,16	226.085	1.166.600	0,00	**5,16**	5,16	0	1.166.600	1.166.600
10.8	COLOCAR EXTRACTOR CON DUCTO PARA SS. HH. DISCAPACITADOS	gl	1	3.589.400	3.589.400	0,00	**1,00**	1,00	0	3.589.400	3.589.400
10.9	PCI	gl	1	32.620.000	32.620.000	0,00	**1,00**	1,00	0	32.620.000	32.620.000
10.10	LIMPIEZA FINAL	gl	1	3.950.000	3.950.000	0,00	**1,00**	1,00	0	3.950.000	3.950.000
	TOTAL				**198.449.027**					**198.449.027**	**198.449.027**

Contratista

Fiscal de la Obra

Arq. Adriana Benítez Espinola
Secretaria de Obras Públicas
Coordinación del Departamento Central

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Fernando de la Mora, en la obra situada sobre la calle Eusebio Ayala, a los **20 días** dias del mes de **Abril** del año **dos mil veinte**, en presencia del Representante de la Fiscalización por el Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras **Arq. María de Fátima Servín Molinas. Contrato para REMODELACIÓNON DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS UPV CHACO**, se procede a la medición de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN RUBRO	UN	CANT.	CANTIDADES		
				Anterior	Actual	Acum
1	**REMOCIONES, REPOSICIONES Y MAMPARAS**					
1.1	REMOCIONES DE ESCALERAS METALICA, CON RECUPERACION REPOSICION	costo por mil	1	0,00	1,00	1,00
1.2	REMOCION DE CANALETA EMBUTIDA	ml	17	0,00	17,00	17,00
1.3	REPOSICION DE CANALETA EMBUTIDA	ml	17	0,00	17,00	17,00
1.4	REMOCION DE PUERTA VAIVÉN	un	3	0,00	3,00	3,00
1.5	REPOSICION CON PUERTA CON 1,50 X 2,210	un	2	0,00	2,00	2,00
1.6	MAMPARAS DE URLOCK CON AISLACION INTERIOR DE POLUIRETANO	m2	60	0,00	60,00	60,00
2	**SS.HH DISCAPACITADOS**					
2.1	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO/ SS. HH DISCAPACITADO	m3	1,2	0,00	1,20	1,20
2.2	NIVELACION DE 0,30	gl	1	0,00	1,00	1,00
2.3	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL	ml	5,7	0,00	5,70	5,70
2.4	MAMPOSTERIA DE 0,15 VISTO A UNA CARA	m2	30,65	0,00	30,65	30,65
2.5	REVOQUE UINTERIOR DE MURO	m2	30,65	0,00	30,65	30,65
2.6	REMOCION DE PISO EN SS. HH. EN INST CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	m2	22,7	0,00	22,70	22,70
2.7	REPOSICION DE PISO SS. HH. CON PISO TIPO PORCELANATO	m2	3,8	0,00	3,80	3,80
2.8	REVESTIDO AZULEJOS	m2	10	0,00	10,00	10,00
2.9	REPOSICION DE PISO TIPO LAYOTA	m2	18,9	0,00	18,90	18,90
2.10	INSTALACION CLOACAL	gl	1	0,00	1,00	1,00
2.11	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	gl	1	0,00	1,00	1,00
2.12	ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETO INCLUYE GRIFERIA	gl	1	0,00	1,00	1,00
2.13	REMOVER BOCA DE INCENDIO EWUIPADA (B.I.E) PEUBICAR EN PARED NUEVA DE SS. HH. CON TODA SU INSTALACION	gl	1	0,00	1,00	1,00
2.14	COLOCAR PUERTA DE 0,90 X 2,10	un	1	0,00	1,00	1,00
2.15	COLOCAR BRAZO DE APOYO Y PLEGABLE EN INODOR DE DICAPACITADOS	gl	1	0,00	1,00	1,00
2.16	READECUAR CONSULTORIO PARA ADECUAR FARMACIA	gl	1	0,00	1,00	1,00
3	**SOBREELEVAR PISOS DE LOS CONSULTORIOS N° 3 Y 4 Y CONSTRUIR RAMPAS**					
3.1	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO EN RELLENO A PLANTEAR	m3	3,5	0,00	3,50	3,50
3.2	NIVELACION DE 0,30 H= 0,60	m2	6	0,00	6,00	6,00
3.3	REVOQUE CON HIDROFUGO PARA AISLAR RELLENO	m2	6	0,00	6,00	6,00
3.4	RELLENO Y COMPACTACION POR CAPA	m3	20	0,00	20,00	20,00
3.5	CONTRA PISO DE h° DE CASCOTE (1,7,12)CEMENTO , ARENA , CASCOTE	m2	34	0,00	34,00	34,00
3.6	PISO DE LAYOTA SIMILAR AL EXISTENTE	m2	34	0,00	34,00	34,00
3.7	RAMPA DE ACCESO A SALON AUDITORIO	gl	1	0,00	1,00	1,00
4	**SOBREELEVAR PISOS DE AREA DE RECEPCION Y CONSULTORIO N° 1**					
4.1	COLOCACION DE PISO TIPO PORCFELANATO	m2	40,58	0,00	40,58	40,58
4.2	INSTALAR LAVA MANO EN CONSULTORIO	gl	1	0,00	1,00	1,00
4.3	INSTALAR REJILLA EN ACCESO PRINCIPAL PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA	gl	1	0,00	1,00	1,00
4.4	READECUACION DE CAÑERIA DE DESAGUE PLUVGIAL GLOBAL	gl	1	0,00	1,00	1,00
5	**CONSTRUCCION DE DUCHA DEPOSITO ANEXO A SS.HH. EXISTENTE**					
5.1	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	m3	1,63	0,00	1,63	1,63
5.2	MURO DE NIVELACION 0,30	m2	1,22	0,00	1,22	1,22
5.3	AISLACION HORIZONTAL	ml	6,64	0,00	6,64	6,64
5.4	MAMPOSTERIA DE 0,15 VISTO A UNA CARA	m2	15,2	0,00	15,20	15,20
5.5	ENCADENADO DE HORMGON ARMADO	m3	0,27	0,00	0,27	0,27
5.6	LOSSA DE HORMIGON ARMADO	m3	0,68	0,00	0,68	0,68
5.7	PISO DE TEJUELITA	m2	31,54	0,00	31,54	31,54
5.8	MURO DE BORDE PARA AISLACIONES DE LOSA	m2	9,5	0,00	9,50	9,50
5.9	REVOQUE DE MURO	m2	55,4	0,00	55,40	55,40
5.10	REVESTIDO DE AZULEJOS EN DUCHAS	m2	10	0,00	10,00	10,00
5.11	COLOCACION DE PUERTAS CON MARCOS	un	2	0,00	2,00	2,00
5.12	INSTALACION SANITARIA Y DE AGUA CORRIENTE	gl	1	0,00	1,00	1,00
5.13	DUCHA ELECTRICA	gl	1	0,00	1,00	1,00
5.14	CONTRA PISO H° DE CASCOTE	m2	4,98	0,00	4,98	4,98
5.15	COLOCACION PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO	m2	4,98	0,00	4,98	4,98
6	**TRABAJOS DE REPARACION DE FILTRACIONES EN TINGLADO**					
6.1	SOBRE ELEVAR SOPORTE DE COMPRESORES DE AA	un	2	0,00	2,00	2,00
6.2	PENDIENTE LOSA PASILLO	m2	11,89	0,00	11,89	11,89

Arq. Armando Ayala Espínola
Secretario de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

En la ciudad de Fernando de la Mora, en la obra situada sobre la calle Eusebio Ayala, a los **20 días** dias del mes de **Abril** del año **dos mil veinte**, en presencia del Representante de la Fiscalización por el Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras **Arq. María de Fátima Servín Molinas. Contrato para REMODELACIÓNON DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS UPV CHACO**, se procede a la medición de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detalle:

7	**CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR**			0,00		
7.1	MURO DE ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA	m2	28	0,00	28,00	28,00
7.2	MURO DE O,30 MS A COMPLETAR	m2	12,8	0,00	12,80	12,80
7.3	AISLACION HORIZONTAL	ml	6	0,00	6,00	6,00
7.4	ENCADENADO SUPERIOR DH0 AO DE 0,13 X 0,27	m3	0,77	0,00	0,77	0,77
7.5	PRENSADO	m2	38	0,00	38,00	38,00
7.6	ABERURA TIPO BLINDEX 1 X 1	m2	2	0,00	2,00	2,00
7.7	PISO CERAMICO TIPO PORCELANATO	m2	38	0,00	38,00	38,00
7.8	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	m2	116	0,00	116,00	116,00
7.9	PINTURA A LATEX	m2	116	0,00	116,00	116,00
7.10	DESAGUE	gl	1	0,00	1,00	1,00
7.11	REGULARIZACION PARA COLOCACION DE PISO	m2	38	0,00	38,00	38,00
8	**READECUACIÓN DE AISLACION DE PISO DE TERRAZA CON TEJUELITA**					
8.1	TEJUELITA	m2	37	0,00	37,00	37,00
9	**TECHO EN ACCESO**			0,00		
9.1	TECHO EN CHAPA CON PERFILERIA METLICA	m2	17	0,00	17,00	17,00
9.2	READECUACION DE CAÑERIA DE DESAGUE	gl	1	0,00	1,00	1,00
9.3	ARTEFACTO ELECTRICOS MANT Y REPOSICION	gl	1	0,00	1,00	1,00
9.4	CONSTRUCCIONES NUEVAS Y MANTENIMIENTOS	gl	1	0,00	1,00	1,00
9.5	MOTOR GENERADOR PARA CASO DE CORTO DE LUZ	gl	1	0,00	1,00	1,00
9.6	COLOCAR A.A. INCLUYE INSTALACION	un	4	0,00	4,00	4,00
10	**OTROS**					
10.1	RELLENO DE FONDO	m3	4,6	0,00	4,60	4,60
10.2	CONTRAPISO	m2	9,2	0,00	9,20	9,20
10.3	PISO DE LAYOTA SIMILAR AL EXISTENTE	m2	9,2	0,00	9,20	9,20
10.4	ESCALERA DE ACCESO AL PATIO Y SANITARIOS	gl	1	0,00	1,00	1,00
10.5	REMOCION DE PUERTA MARCO METALICO DE 0,96 X 2,1 Y 1,5 X 2,1	un	4	0,00	4,00	4,00
10.6	PUERTA DE 1,50 2,10	un	1	0,00	1,00	1,00
10.7	COLOCAR NUEVAS VENTANA REVATIBLES DE 0,96 X 2,1 Y DOS DE 1,5 X 2,1	m2	5,16	0,00	5,16	5,16
10.8	COLOCAR EXTRACTOR CON DUCTO PARA SS. HH. DISCAPACITADOS	gl	1	0,00	1,00	1,00
10.9	PCI	gl	1	0,00	1,00	1,00
10.10	LIMPIEZA FINAL	gl	1	0,00	1,00	1,00

Contratista

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

Fiscal de Obra

Arq. Armando Soler Espinola
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central