ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000027

N° SAP: 718

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	3/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000029	30,7949	0,6000	56,7294	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	88,1243
2	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000032	7,6595	1,8000	21,6692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,1287
	Total =	38,4544	2,4000	78,3986	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	119,2530

Total HHP:	119,2530
Total Mano de Obra G.:	101.365.050
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	8.595.756
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	15.702.282
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**125.663.088**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: OMAR FERNANDEZ CAT. "B" 9905	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 31-03-2023	Fecha de Aprobación: 11 MAY 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 11/04/23 6.33 AM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Impreso en IP: 10.2.22.70

Sistema SMOD