078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazú.
CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: " REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SS.HH",Contrato Nro. 16/2022 con ID Nro. 413.381
FECHA: 06 de octubre 2022- HORA: 10:00
FISCALIZACION DE OBRA: ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio.
C.D. N.º: 17/2021.

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 16/2022 **REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SS.HH" con ID: 413.381,** con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. en representación de por la Fiscalización de Obras; el Sr. Lucio Clementino Amarilla Pedrozo, en representación de la Empresa Contratista , habiéndose hecho una revisión minuciosa, se identificaron detalles que mejorar en la obra comprometida en este contrato cuya lista de *correcciones y resalvas será entregada al contratista y formara parte de esta acta.*
Por lo anterior, la obra en cuestión se considera decepcionada provisoriamente de acuerdo con las especificaciones, con el compromiso de que la contratista tiene la obligación de atender de inmediato las correcciones o subsanaciones previamente escritas a los efectos de procesar el pago final y la recepción definitiva de obra y posterior devolución de fondo de reparo correspondiente.

En caso de constatar todos los rubros completados a cabalidad según el contrato y las especificaciones técnicas, se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Provisoria**, a los 06 días del mes de octubre del año 2.022.-

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

Sr. Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
LAP CONSTRUCCIONES
Contratista

Arq. DIEGO A. VALDEZ A
Fiscal de Obras
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

LISTA DE RESALVAS (CORRECCIONES)

1) Mejorar limpieza y retiro de escombros
2) Mejorar terminación de pinturas en general
3) Rotular las llaves TM del tablero para permitir la correcta identificación de los circuitos

El plazo para cumplir con estas correcciones es de 30 días calendario.

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra