Caacupé, 01 de marzo de 2023

A

Dr. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL _ LOTE N°4"
CONTRATO Nº 142/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL _ LOTE N°4" CONTRATO **Nº 142/2022,** de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 4	**53.154.244**
Descuento Anticipo 15%	7.973.137
Monto neto del certificado básico n° 4	**45.181.107**

CERTIFICADO Nº 4	Monto neto del certificado básico n° 4
GUARANIES	45.181.107

Avance de la Obra: 49%

Avance del mes: 10%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obras

Caacupé, 01 de marzo de 2023

A

Dr. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL _ LOTE N°4"
CONTRATO Nº 142/2022

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 142/2022 de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez.

Avance de la Obra: 49%

Avance del mes: 10%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obras