CERTIFICADO Nº 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/22 - CONTRATO NRO 23/22 - OBRAS DE RESTAURACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID : 415 209

OBRA : LOTE N° 6 - Bacheo superficial con mezcla asfaltica en caliente

UBICACIÓN : Av. Adrián Jara entre calle Mcal. José Félix Estigarribia y Av. Luis Maria Argaña.

FECHA: 29/12/ 2022
HOJA:1/1

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1	RUBRO NO EJECUTADO- A COMPENSAR		CERTIFICADO 2		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Un	2,00	2.000.000	4.000.000,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Bacheo Superficial con mezcla asfáltica en caliente. (Según EE.TT.)	m2	1.200,00	185.000	222.000.000,00	270,24	0,00	0	929,76	172.005.600	0,00
3	Fresado de pavimento. (Según EE.TT.)	m2	1.200,00	62.500	75.000.000,00	623,00	0,00	0	577,00	36.062.500	0,00
4	Demolicion de cordon existente. (Según EE.TT.)	ml	50,00	31.200	1.560.000,00	0,00	0,00	0	50,00	1.560.000	0,00
5	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	50,00	35.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0	50,00	1.750.000	0,00
6	Provisión y colocación de rejilla de hierro fundido. (Según EE.TT.)	m2	25,00	1.800.000	45.000.000,00	0,00	25,00	45.000.000	0,00	0	0,00
7	Riego de liga tasa 0,8 lts / m2. (Según EE.TT.)	m2	1.200,00	21.500	25.800.000,00	270,24	0,00	0	929,76	19.989.840	0,00
8	Señalización horizontal con pintura Termoplástica. (Según EE.TT.)	m2	1.500,00	165.000	247.500.000,00	0,00	0,00	0	1.500,00	247.500.000	0,00
9	Servicio de limpieza general de la construccion	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000,00	0,20	0,00	0	0,80	1.600.000	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**624.610.000**			**45.000.000**		**480.467.940**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM Nº	DESCRIPCION	SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBRO EJECUTADO- A MAS EN COMPENSACION	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 2		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
10	Reparación de rejillas existentes, incluyen los trabajos de soldadura de refuerzo estructural y del calce respectivo para su estabilización	m2	16,80	840.000	14.112.000	0,00	0	16,80	14.112.000	0,00
11	Limpieza, retiro de suelo y basuras de las canaletas existentes	UN	4,00	4.032.000	16.128.000	0,00	0	4,00	16.128.000	0,00
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**30.240.000**		**0**		**30.240.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		510.707.940	82%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	(14.760.00+510.707.940) *20/100	-105.093.588	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		-25.535.397	
MONTO NETO A PERCIBIR		**380.078.955**	

SONGUARANIES: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ---

Ciudad del Este Municipalidad
Div. Obras Municipales
ARQ. MARCIO PEIXOTO
Márcio Peixoto
Arquitecto y Urbanista
Fiscal de Obras

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar
POR LA CONTRATISTA
Constructora Vial Urbana
Del Ing. C. Cabral

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Área Urbana
ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA