REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: INDEL S.A.C.I. MES/AÑO: Julio 2022.

ITEM: 1 - ASUNCION Y AREA METROPOLITANA. RMT Nº: 10

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	Acom.	Raleo AP	Descop
82	1/7/2022	LUQ12 LUQ12 LUQ16	5	298	63	154	-	6	225
83	4/7/2022	GHN4 LUQ16	194	58	178	111	-	-	740
84	5/7/2022	LUQ12 LUQ12 GHN4 LIM14 LUQ16	312	348	401	285	-	-	633
85	6/7/2022	LUQ12 LUQ12 LUQ16 LIM14 LUQ16	583	295	259	321	-	-	833
86	7/7/2022	LUQ12 LIM10	152	-	97	78	-	-	66
87	8/7/2022	LUQ5 LUQ18 LIM10 LIM10	486	94	263	123	-	-	729
88	9/7/2022	LIM10	105	-	69	-	-	-	111
89	10/7/2022	LUQ16	122	37	-	3	-	-	295
90	11/7/2022	LUQ5 LUQ16 LUQ16 12/07	362	301	249	173	-	-	592
91	12/7/2022	LUQ5 GHN2 GHN2 LUQ16	245	98	239	32	-	-	826
92	13/7/2022	LUQ5 13/07 LIM4	157	137	95	197	-	-	630
93	14/7/2022	LIM10 LIM4	360	-	206	-	-	-	261
94	15/7/2022	LIM4 LIM4	208	4	94	40	-	-	329
95	16/7/2022	LIM4	83	-	77	-	-	-	202
96	18/7/2022	LIM4	160	-	76	73	-	-	141
97	19/7/2022	LIM4 LIM8 LIM10	273	54	237	18	-	-	680
98	20/7/2022	LIM8 LIM10	267	3	204	25	-	6	419
99	21/7/2022	LIM7	66	-	91	-	-	-	182
100	22/7/2022	GHN2 LIM7	348	-	284	53	-	-	327
101	23/7/2022	Rec. 36/07	-	-	33	-	-	-	130
102	24/7/2022	LAV7	200	-	111	-	-	-	65
103	25/7/2022	LIM7 LAV7	262	47	212	122	-	-	292
104	26/7/2022	LIM7	89	-	17	25	-	-	266
105	27/7/2022	LIM8	-	94	8	167	-	-	198
106	28/7/2022	LUQ13 LUQ5 LIM8 LAV7	113	98	269	164	-	-	262
107	29/7/2022	LUQ13 LAV7	174	54	200	88	-	-	147
108	30/7/2022	LUQ13 SLO14 LAV7	293	143	269	202	-	6	341

Sumas Parciales			5.619	2.163	4.301	2.454	-	18	9.922
Indices HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en HCP			**58,9995**	**21,6300**	**38,7090**	**19,6320**	-	**0**	**823,5260**
Precio en Gs. (IVA Incluido)			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por ítem			28.319.760	10.382.400	18.580.320	9.423.360	-	43.200	395.292.480

Suma total de HCP	**962,5865**

Monto:	**462.041.520**
Multa %	223.392
Monto a facturar	**462.041.520**

Iva 10 %	42.003.775

Encargado

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura : DD/DFR2
ANDE
Jefe de Sección

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura : DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento