ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA - ADENDA

OBRA	**: ADENDA AL CONTRATO N°261/2023 - C.D. N°74/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENSSA" ID 437.344.-** ENTRE EL **MSPBS y MW INGENIERIA S.A.**
CONTRATISTA	**: MW INGENIERIA S.A.**
RUC N°	**: 80086183-3**
FECHA	: 12 de septiembre de 2024.
MONTO	**: Gs. 14.126.861 - IVA INCLUIDO**

En la ciudad de Asunción, siendo las 8:00 hs., del día 12 de septiembre de 2024, a los efectos de proceder a la ***Recepción Definitiva*** *de los trabajos de* **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENSSA"**, *se reúnen por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en carácter de Directora del Centro Nacional de Servicio de la Sangre, Sra. Elsi Nidia Vargas de Salinas; y en carácter de Fiscal de Obras, el Arq. Michael Godoy Yambay, y por la Empresa Contratista el señor Wilson Leguizamon Peralta, como representante legal. De conformidad a lo expuesto se da por concluida la Recepción Definitiva, firman el Acta las personas anteriormente mencionadas en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.*

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Michael Godoy Yambay
FISCAL DE OBRAS MSPBS

Sr. Wilson Leguizamon
Empresa Contratista

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Centro Nacional de Servicio de Sangre
DIRECCION

Sra. Elsi Nidia Vargas de Salinas
Directora - CENSSA MSPBS

MEDICION Nº 1 - ADENDA

Ítems del llamado CD N° 74/2023 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENSSA" con ID: 437344

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Ampliada	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS - ADENDA		
								Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Certif. anterior (b)	Acum. hasta presente Certif. anterior c=a+b
1	72102508-001	De piso de canto rodado en área de estacionamiento y circulación peatonal.	Metros cuadrados	EVENTO	58	13.300	3.857.000	58	-	58
2	72101607-001	De revoque para solucionar fisuras en fachada general.	Metros cuadrados	EVENTO	3	41.230	742.140	3	-	3
3	72102508-001	De piso de área de Auditorio.	Metros cuadrados	EVENTO	5	19.285	491.767	5	-	5
4	72102508-001	Previa reparacion de contrapiso de 10cm y base de carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	58	33.250	9.642.500	58	-	58
5	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	58	23.940	6.942.600	58	-	58
6	72101607-001	Reparación de fisuras y grietas en fachada en general	Metros cuadrados	EVENTO	3	19.950	359.100	3	-	3
7	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	3	29.260	526.680	3	-	3
8	72102508-001	Porcelanato de 60*60 para área de auditorio.	Metros cuadrados	EVENTO	5	106.400	2.713.200	5	-	5
9	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	5	49.210	1.254.855	5	-	5
10	72102508-001	Piso baldosones de H° 40*40*3 para área de estacionamiento y circulacion peatonal.	Metros cuadrados	EVENTO	58	59.850	17.356.500	58	-	58
11	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	58	23.940	6.942.600	58	-	58
12	72101510-009	Mantenimiento de los registros existentes	Metros cuadrados	EVENTO	0	93.100	186.200	0	-	-
13	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	0	159.600	319.200	0	-	-
14	72102401-001	Pared exterior para muralla.	Metros cuadrados	EVENTO	3	18.354	352.396	3	-	3
15	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	3	23.940	459.648	3	-	3
16	72102401-001	Pintura para rejas sobre muralla exterior, incluye porton corredizo de acceso vehicular.	Metros cuadrados	EVENTO	8	23.940	1.048.572	8	-	8
17	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	8	23.408	1.025.270	8	-	8
18	72102401-001	Pintura para parasoles.	Metros cuadrados	EVENTO	5	25.270	641.858	5	-	5
19	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	5	23.408	594.563	5	-	5
20	72102401-001	Pared exterior con enduido para fachada en general (seria planta baja, 1er piso y 2do piso).	Metros cuadrados	EVENTO	58	23.940	7.014.420	58	-	58
21	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	58	21.280	6.235.040	58	-	58
22	72102402-001	Pared interior con enduido en área de Auditorio	Metros cuadrados	EVENTO	14	23.940	1.699.740	14	-	14
23	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	14	23.275	1.652.525	14	-	14
24	72131601-013	Limpieza final.	Metros cuadrados	EVENTO	0	2.660.000	2.660.000	0	-	-

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M S P y B S

MW INGENIERIA S.A
E-mail: mwingenieria@hotmail.com
Teléfono: 021 611 089 / 0981 370 224

Cruzada de la Amistad Nº 508 c/ Campo Vía – Fernando de la Mora – Zona Norte.
Cel: 0961 – 811.089 / 0981 – 370.224

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - ADENDA

Ítems del llamado CD N° 74/2023 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENSSA" con ID: 437344

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Ampliada	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
								Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
1	72102508-001	De piso de canto rodado en área de estacionamiento y circulación peatonal.	Metros cuadrados	EVENTO	58	13.300	771.400	58	-	58	771.400	-	771.400	100%	-	100%
2	72101607-001	De revoque para solucionar fisuras en fachada general.	Metros cuadrados	EVENTO	3	41.230	123.690	3	-	3	123.690	-	123.690	100%	-	100%
3	72102508-001	De piso de área de Auditorio.	Metros cuadrados	EVENTO	5	19.285	96.425	5	-	5,0	96.425	-	96.425	100%	-	100%
4	72102508-001	Previa reparacion de contrapiso de 10cm y base de carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	58	33.250	1.928.500	58	-	58	1.928.500	-	1.928.500	100%	-	100%
5	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	58	23.940	1.388.520	58	-	58	1.388.520	-	1.388.520	100%	-	100%
6	72101607-001	Reparación de fisuras y grietas en fachada en general	Metros cuadrados	EVENTO	3	19.950	59.850	3	-	3	59.850	-	59.850	100%	-	100%
7	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	3	29.260	87.780	3	-	3	87.780	-	87.780	100%	-	100%
8	72102508-001	Porcelanato de 60*60 para área de auditorio.	Metros cuadrados	EVENTO	5	106.400	532.000	5	-	5,0	532.000	-	532.000	100%	-	100%
9	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	5	49.210	246.050	5	-	5,0	246.050	-	246.050	100%	-	100%
10	72102508-001	Piso baldosones de H° 40*40*3 para área de estacionamiento y circulacion peatonal.	Metros cuadrados	EVENTO	58	59.850	3.471.300	58	-	58	3.471.300	-	3.471.300	100%	-	100%
11	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	58	23.940	1.388.520	58	-	58	1.388.520	-	1.388.520	100%	-	100%
12	72101510-009	Mantenimiento de los registros existentes	Metros cuadrados	EVENTO	0	93.100	-	0	-	0	-	-	-	0%	-	0%
13	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	0	359.600	-	0	-	0	-	-	-	0%	-	0%
14	72102401-001	Pared exterior para muralla.	Metros cuadrados	EVENTO	3	18.354	55.062	3	-	3,0	55.062	-	55.062	100%	-	100%
15	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	3	23.940	71.820	3	-	3,0	71.820	-	71.820	100%	-	100%
16	72102401-001	Pintura para rejas sobre muralla exterior, incluye portón corredizo de acceso vehicular.	Metros cuadrados	EVENTO	8	23.940	191.520	8	-	8,0	191.520	-	191.520	100%	-	100%
17	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	8	23.408	187.264	8	-	8,0	187.264	-	187.264	100%	-	100%
18	72102401-001	Pintura para parasoles.	Metros cuadrados	EVENTO	5	25.270	126.350	5	-	5,0	126.350	-	126.350	100%	-	100%
19	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	5	23.408	117.040	5	-	5,0	117.040	-	117.040	100%	-	100%
20	72102401-001	Pared exterior con enduido para fachada en general (seria planta baja, 1er piso y 2do piso).	Metros cuadrados	EVENTO	58	23.940	1.388.520	58	-	58	1.388.520	-	1.388.520	100%	-	100%
21	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	58	21.280	1.234.240	58	-	58	1.234.240	-	1.234.240	100%	-	100%
22	72102402-001	Pared interior con enduido en área de Auditorio	Metros cuadrados	EVENTO	14	23.940	335.160	14	-	14	335.160	-	335.160	100%	-	100%
23	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	14	23.275	325.850	14	-	14	325.850	-	325.850	100%	-	100%
24	72131601-013	Limpieza final.	Metros cuadrados	EVENTO	0	2.660.000	-	0	-	-	-	-	-	0%	-	0%
											14.126.861		14.126.861			

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M S P y B S