0000018 Folio 2 (DOS)

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 10
		MES MAY
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 1/3

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 10	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Pendiente	Mes 10	Total Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Saldo pendiente
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	2,70	3,00	1,80	12.447.000	199.152.000	112.023.000	124.470.000	74.682.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	9,00	10,00	6,00	30.426.000	486.816.000	273.834.000	304.260.000	182.556.000
Clara Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	9,00	10,00	4,00	17.979.000	251.706.000	161.811.000	179.790.000	71.916.000
[illegible]ncisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,10	1,43	1,53	0,40	3.042.600	58.813.458	43.600.458	46.643.058	12.170.400
Ladislao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,10	1,43	1,53	0,40	3.042.600	58.813.458	43.600.458	46.643.058	12.170.400
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,10	1,43	1,53	0,40	3.042.600	58.813.458	43.600.458	46.643.058	12.170.400
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,10	1,48	1,58	0,40	3.042.600	60.334.758	45.121.758	48.164.358	12.170.400
Derlis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,10	1,43	1,53	0,40	3.042.600	58.783.032	43.570.032	46.612.632	12.170.400
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,10	1,52	1,62	0,40	3.042.600	61.338.816	46.125.816	49.168.416	12.170.400
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,10	1,52	1,62	0,40	3.042.600	61.338.816	46.125.816	49.168.416	12.170.400
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	9,00	10,00	4,00	8.459.000	118.426.000	76.131.000	84.590.000	33.836.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	9,00	10,00	4,00	8.459.000	118.426.000	76.131.000	84.590.000	33.836.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	9,00	10,00	4,00	8.459.000	118.426.000	76.131.000	84.590.000	33.836.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	9,00	10,00	4,00	8.459.000	118.426.000	76.131.000	84.590.000	33.836.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	9,00	10,00	4,00	8.459.000	118.426.000	76.131.000	84.590.000	33.836.000
Total Remuneraciones			**118,55**	**8,00**	**75,94**	**83,94**	**34,61**	**124.445.200**	**1.948.039.796**	**1.240.067.796**	**1.364.512.996**	**583.526.800**

TOTAL REMUNERACIONES:	124.445.200

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Consorcio INCOTEC

0000019 Folio 3 (tres)

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº :	10
		MES	MAY
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año:	2021

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 2/3

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 10	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	571.429	3.428.571	4.000.000	4.000.000
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	3.500.000	21.000.000	24.500.000	24.500.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	5.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	1.200.000	7.200.000	8.400.000	8.400.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	3.000.000	18.000.000	21.000.000	21.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	3.500.000	21.000.000	24.500.000	24.500.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	1.500.000	9.000.000	10.500.000	10.500.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	5.500.000	33.000.000	38.500.000	38.500.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	4.500.000	27.000.000	31.500.000	31.500.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	2.500.000	15.000.000	17.500.000	17.500.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	250.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	15.000.000	90.000.000	105.000.000	105.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	3.000.000	18.000.000	21.000.000	21.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	7.932.931	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	15.000.000	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	1.500.000	9.000.000	10.500.000	10.500.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	9,0	10,0	4,0	3.500.000	21.000.000	24.500.000	24.500.000
Total Gastos Reembolsables									**54.021.429**			**378.150.000**

GASTOS REEMBOLSABLES:	54.021.429

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Consorcio INCOTEC

0000020

Folio 4 (cuatro)

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº :	10
		MES	MAY
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año:	2021

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

3- Resumen Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 10 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	124.445.200	1.240.067.796	1.364.512.996	583.526.800
2- Gastos Reembolsables	779.232.931	54.021.429	509.125.788	563.147.217	216.085.714
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**178.466.629**	1.749.193.584	**1.927.660.213**	**799.612.514**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**196.313.291**	**1.924.112.943**	**2.120.426.234**	**879.573.766**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 10	c/ IVA	196.313.291	Gs.
Devolución del Anticipo	Nº 10	c/ IVA	19.631.329	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°10			**176.681.962**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Consorcio INCOTEC