CONFORTEC

S.G. N° 6951

Fecha, 17 de agosto de 2022

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO MENSUAL – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota presentamos las carpetas del Certificado N° 23 / OBRA CIVIL correspondientes al periodo JULIO / 2022, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal
CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias.

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 18-08-2022 N° 2179 Hora: 15:00
Obs:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 5021
Fecha: 18 AGO 2022
Firma: Rodriguez F. Hora: 10:05

TESÁI HA TEKO PORAVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 23 - OBRA CIVIL

PERIODO: JULIO - 2022

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717	26,06%		26,06%	462.082.621		462.082.621
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	61,07%	3,89%	64,96%	1.082.967.461	68.893.080	1.151.860.541
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	115,25%		115,25%	2.043.609.744		2.043.609.744
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	67,46%	1,30%	68,76%	**3.588.659.826**	**68.893.080**	**3.657.552.906**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	67,46%	1,30%	68,76%	717.731.966	13.778.616	731.510.582
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	67,46%	1,30%	68,76%	179.432.991	3.444.654	182.877.645
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**897.164.957**	**17.223.270**	**914.388.227**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**2.691.494.869**	**51.669.810**	**2.743.164.679**

Son Guaranies: Cincuenta y un millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos diez.-Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE