Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *756/2020*

CONTRATO N°: *71/2019*

FECHA DE INICIO: *21/12/2020*

OBJETO: PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N°756. – Edificio 1910 Sofía, planta alta – Provisión y colocación de mamparas.

CONTRATISTA: *FAMETAL S.A*

FECHA DE ENTREGA: *23/12/2020*

FECHA DE CULMINACION: *23/12/2020*

DIAS DE ATRASO: *0 DIAS*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 4.200.000.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista FAMETAL S.A. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 28 de diciembre del 2020.

Arq. Jorge Martinez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructura

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Sra. Ramona Vera
Representante Legal
FAMETAL S.A.