Certificado N° 02

LICITACIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO – PLURIANUAL 2025-2026"

ID N° 476.119

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.UN	P.TOTAL	CERTIFICACIÓN N° 02					
						Cantidades			Montos		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL						
1	Calculo estructural	un	1,00	9.749.881	9.749.881	001,00	0,00	1,00	9.749.881	-	9.749.881
2	Desarrollo de proyecto ejecutivo	un	1,00	17.416.666	17.416.666	001,00	0,00	1,00	17.416.666	-	17.416.666
3	Letrero de obra 2,00 x 3,00	un	1,00	9.509.898	9.509.898	001,00	0,00	1,00	9.509.898	-	9.509.898
4	Vallado de obras	ml	35,00	94.972	3.324.020	035,00	0,00	35,00	3.324.020	-	3.324.020
5	Marcacion y replanteo	m2	72,00	5.130	369.360	072,00	0,00	72,00	369.360	-	369.360
6	Provison y montaje de puente metalico según calculo de 6 mts. De ancho por 12 mts. De largo con un solo carril y paso peatonal	ml	12,00	17.075.557	204.906.684	001,20	4,50	5,70	20.490.668	76.814.836	97.305.504
7	Pasarela peatonal montada con tablero vehicular	ml	12,00	1.740.084	20.881.008	000,00	6,00	6,00	-	10.440.504	10.440.504
8	Limpieza periodica, final de obras y retiro de escombros	un	1,00	18.841.666	18.841.666	000,10	0,00	0,10	1.884.167	-	1.884.167
	TOTAL				**284.999.183**						

Certificado N° 02		**87.255.340**
Devol. Anticipo Ant.		-
Cobro de Cert anteriores		-
Fondo de reparo		
Cert actual 5%		4.362.767
Total a Factura		**87.255.340**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Ing. Adrián Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Diego Jara
J. L. y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

ACTA DE MEDICIÓN N° 02 LICITACIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO – PLURIANUAL 2025-2026" ID N° 476.119				ACTA DE MEDICIÓN N° 02 Cantidades		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD			
1	Calculo estructural	un	1,00	1,00	-	1,00
2	Desarrollo de proyecto ejecutivo	un	1,00	1,00	-	1,00
3	Letrero de obra 2,00 x 3,00	un	1,00	1,00	-	1,00
4	Vallado de obras	ml	35,00	35,00	-	35,00
5	Marcacion y replanteo	m2	72,00	72,00	-	72,00
6	Provison y montaje de puente metalico según calculo de 6 mts. De ancho por 12 mts. De largo con un solo carril y paso peatonal	ml	12,00	1,20	4,50	5,70
7	Pasarela peatonal montada con tablero vehicular	ml	12,00	-	6,00	6,00
8	Limpieza periodica, final de obras y retiro de escombros	un	1,00	0,10	-	0,10

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Ing. Adrián Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Diego Jara
J.L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0