- PAVIMENTO PETREO –
- EMPEDRADO -

ACTA PROVISORIO
L5- Varios Tramos. PJC

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la Dependencia de la Secretaria de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay siendo las 08:00 horas del **06 de marzo** año **2023** se reúnen por una parte el **ARQ. ANGEL DARIO OVELAR PAREDES,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el Fiscal de Obras **ING. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ,** en representación a la **Empresa Unipersonal HR** de Hugo Cesar Romero Fernández a fin de dar recepción PROVISORIA a los trabajos estipulados en el **Contrato Nº 09/2022 – ID Nº 414406 – L.P.N. Nº 01/2022 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL. – EJERCICIO FISCAL 2022-2023**

Se deja constancia que las prestaciones previstas en el Contrato han sido ejecutadas por el Contratista.

Para todos los efectos y en señal de conformidad de todo lo expuesto se labra este Acta en 3 (tres) ejemplares en un solo tenor, por todas las partes.

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández.
Representante Legal
HR Hugo Cesar Romero Fernández.

Arq. Angel Darío Ovelar Paredes.
Secretario de Obras Gobernación
Del XIII Departamento de Amambay.

ING. FELIX GOMEZ CORONEL.
Fiscal de Obras.