PLANILLA DE CERTIFICACION 1

OBJETO DEL CONTRATO: Oba Escavación y adecuación de la fosa de relleno para el cierre parcial del actual vertedero Municipal
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANTA CATALINA — RUC. : 3,922,630-1
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): Gs 382,674,798 — FECHA: 05/11/2025

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Cartel de obra	Unidad	1,0	1.269.834	1.269.834	0	444.442,00	0,35	35%	0	444.442	444.442
2	Trabajos de Maquinarias en reparaci´pn de fosas	Metros cúbicos	4.500,0	22.990	103.455.000	0	36209250	8.046,50	35%	0	36.209.250	36.209.250
3	Acomodamientos de reciduos solidas	Metros cúbicos	3.100,0	35.309	109.457.900	0	38310265	12.358,15	35%	0	38.310.265	38.310.265
4	Trabajos de acarreo de tierrapara relleno	Metros cúbicos	4.200,0	39.729	166.861.800	0	58391130	13.905,15	35%	0	58.401.630	58.401.630
5	Trabajo final y limpiezade obra	Unidad	1,0	1.630.264	1.630.264	0	570592	0,35	35%	0	570.592	570.592

PRECIO TOTAL	**382.674.798**		**35%**	**133.936.179**	**133.936.179**	**133.936.179**
AVANCE TOTAL DE LA OBRA/ CERTIFICADO N ° 1				**133.936.179**		
FONDO DE REPARO 5%/ CERTIFICADO N ° 1				**6.696.809**		
CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR				**127.239.370**		
						0

Eugenio Gonzáles
CONSTRUCCIONES SANTA CATALINA
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES
"Santa Catalina"
de Eugenia González Giménez
RUC N° 3922630-1

ARQ. TOMAS PRIETO
FISCAL DE OBRA

Arq. Tomás Javier Prieto R.
Reg. Prof. Nº 3.746