FIRMA: **NM DISEÑOS de Nélida Mendoza Rufinelli**

MULTA:

POR CADA DIA DE ATRASO | **0,5%**

ITEMS DE LA CONVOCATORIA	Monto de la entrega en Gs	FIRMA DE CONTRATO	PLAZO DE ENTREGA (Dias)	FECHA LIMITE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	DIAS DE ATRASO	Importe Entregado en Bienes	**IMPORTE DE LA MULTA**
Escritorios Operativos, Armario de Apoyo Bajo y	78.699.990	30-dic.-20	70	10-mar.-21	26-mar.-21	16,00	78.699.990	6.295.999
Escritorios Operativos	3.725.000	30-dic.-20	70	10-mar.-21	12-abr.-21	33,00	3.725.000	614.625
								6.910.624

OBSV. : LA MULTA ESTA BASADO EN LA NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001560 de fecha 26/03/2021 y 001-001-0001562 de fecha 12/04/2021-expedidas por la Firma NM DISEÑOS TENIENDO EN CUENTA EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, BNF -P Nº 827/2020 DEL 30/12/2020 Y LA APLICACIÓN DE 0,5 % DEL VALOR DE LA MULTA DE ACUERDO AL PUNTO C.- EL VALOR DE LAS MULTAS SERÁ O,5% POR CADA DIA DE ATRASO.-

VICTOR DE LOS SANTOS ACOSTA BOGARIN

Firmado digitalmente por VICTOR DE LOS SANTOS ACOSTA BOGARIN
Fecha: 2021.04.22 12:25:23 -04'00'

RUBEN DARIO CENTURION MENDEZ

Firmado digitalmente por RUBEN DARIO CENTURION MENDEZ
Fecha: 2021.04.22 12:48:14 -04'00'